语文的论文题目(优秀5篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚,写明白,实事求是。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢?以下是小编精心整理的总结范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

桥梁工程完工总结篇一

一、工程概况:

工程名称: 甘南州中等职业学校1#、2#教学楼

建设单位: 甘南州中等职业学校筹建处

设计单位: 北京龙安华成建筑设计有限公司

勘察单位: 兰州交通大学勘察设计院

施工单位: 甘南州恒生建筑安装有限公司

监理单位: 甘肃新业城乡工程建设监理有限公司

质量监督机构: 甘南州质量监督局

工程地点: 本工程位于甘南州合作市原畜牧学校院内

因1#教学楼还未动工,现正建的为2#教学楼,2#教学楼地上5层,总建筑面积5970.88m²,一层1437.89m²,二层1380.16m²,三层1108.83m²,四层1108.83m²,五层902.2m²。框架结构,抗震设防烈度为7度,抗震等级为二级,基础采用柱下独立基础,基础混凝土强度等级c30□梁、板、楼梯混凝土强度等级c30□框架柱混凝土强度等级基顶——7.75m为c35□11.65m以上为c30□报告厅全楼为c30.

二、监理合同履约情况

- 1、我方根据委托监理合同和监理授权通知书的内容,作为工程监理的重要依据,编写了本工程的监理规划和实施细则;并按合同的约定及时派出相配套的监理人员。监理人员认真、负责地履行本合同的义务和职责,确实的实行监理工作,即对: "施工质量、进度、投资、安全"的控制及"两管理"、"一协调",为业主提供了相应的服务,公正地维护了各方面的合法权益。
- 2、及时协助业主组织设计交底及施工图纸会审,随后审查了施工单位提供的施工组织设计和工程进度计划,协助和督促施工单位建立工程质量控制体系、工程安全保证体系,审定了开工报告。
- 3、在工程实施过程中,分别进行事前、事中、事后三个阶段的规划、控制和协商,从而符合工程质量验收标准。必要的工程变更及变更牵涉的工程费用事先经业主同意后实施,工程投资得到了有效的控制。工程安全上无大小事故,较好的履行了委托监理合同的各项任务。
- 三、监理工作手段及成效

1、质量控制:

(1) 坚决贯彻执行《建设工程质量管理条例》和现行各分部工程施工质量验收规范的规定,加强对实体工程施工质量的管理。明确设定隐蔽、检验批、分项和分部工程的划分和验收内容、方法及使用表格,做到运作规范和有序。

行了检验, 合格后才能用于工程。主要材料为钢筋、砼、防水涂料等, 进场前对施工单位提供的材料质量证明文件进行核验, 进场时又分批次和数量进行了见证取样送检, 砼生产前, 审查了砼配合比报告, 进场时检查了砼送料单, 抽查了

砼坍落度,并按规定见证取样留置砼试块及送检。从试验测试的数据反映,工程上使用材料的质量100%符合合同和设计文件要求。其他试件也按规定进行了抽样送检,如机械连接接头、电渣压力焊接头等,按照规定进行处理。严禁不合格材料在本工程使用。

- (3) 主动做好过程控制,严格进行隐蔽工程、工序交接及检验批、分项工程验收工作。监理人员能严格按施工质量验收规范开展监理工作,分部工程施工前,能及时制定监理细则,进行监理工作交底,规定了隐蔽工程、工序交验、检验批和分项工程验收工作划分,要履行的验收程序及手续。在施工过程中,这些程序得到了严格执行。我们的原则是以控制检验批施工质量为基础,确保每一道工序质量合格,从而保证隐蔽工程、分项工程和分部工程施工质量的合格。各项隐蔽工程均通过了检查验收合格。对地下室砼浇捣等关键工序和重要部位,全过程24小时实行旁站监理,确保重要施工过程在监理人员的监控之下。在验收过程中,监理人员能及时发现和处理问题,确保工程质量和施工进度达到预期目标。
- (4)施工过程中的每一道工序、检验批和分项工程按规定的程序进行了检验,对验收中发现的问题也即时督促施工单位进行整改处理,并进行复检抓落实,确保了工程总体质量符合要求。监理在质量控制中,除了把好各项验收关外,还强调了工程质量预控,要求施工单位做好技术交底、落实"三检"制度,监理工程师还结合正常性的巡查抽检,做好预控工作,发现问题后立即通知施工单位整改。经过现场验收,隐蔽工程、检验批、分项工程施工质量满足《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)的规定和设计文件的要求,达到现行施工验收规范合格标准。

2、进度控制:

力与施工机具的配置数额,如不能满足进度需求,则要求施工单位立即添加,并建议采取加班加点措施,充分调动一切

积极因素。施工单位为能实现既定进度计划,采取了相应的组织和管理措施,监理人员积极配合施工单位的工作,即时做好各种验收和签证,在满足施工安全及质量的情况下,保证了各项工作能够即时顺利进行,基本满足了业主对该阶段的进度要求。

3、投资控制:

协助业主做施工阶段的投资控制,对于工程变更,技术核定单及现场经济签证我们进行了严格审查,每次变更都要请相关各方代表研究确定,对同意变更的现场签证做到反复核实、量测、做到真实无误,数据正确,符合实际。对施工单位上报的施工变更和工程量都能有理有据地如实核减。进度款方面,为方面对各施工合同的管理,我方对所有施工合同列出详细明细,在审核工程款前将现场工程进度与合同要求进行仔细对比,按照合同规定准确签署。

4、安全文明控制

我们对安全工作高度重视,常抓不懈。严格审核施工单位编写安全文明方面的专项施工方案,严格督促施工单位按方案实施,地下室工程施工阶段监理部定期组织对整个现场安全文明施工进行检查,并召开安全专题会议,针对个别重点的安全隐患,监理部召开安全专题会议,讲问题及时解决。对于发现的安全隐患,要求施工单位整改,如发现有人违章立即进行安全教育以提高工人的安全意识。在地下室施工阶段无一安全事故发生。在监理部的不懈努力下,成果得到了上级主管部门的承认。

四、结束语

本工程在建设、设计、监理、施工等单位和监督部门的共同 努力,相互协作支持下,克服了施工中的各种困难,本阶段 监理工作达到了预期目标,工程质量、安全、投资工作按预 期目标基本实现。也建议参建各方能为工程考虑,齐心协力,通力合作,履行好各自职责,确保后续工程施工优质高效,顺利快捷。在此向支持关心我们工作的主管领导和全体人员表示感谢。

桥梁工程完工总结篇二

作为项目部的管理人员,从毕业后学生到现在略有基础经验做出总结,在施工过程中我注重控制工程的施工质量、与建设单位和监理单位的协调以及班组的管理协调、主动配合安全科完成各项安全管理工作,狠抓材料管理以节约工程成本。主要以下几个方面说明:

1、工程质量管理。

针对北张项目的特殊性,故工程质量要求高标准、高起点。施工前期,注重对班组的技术交底,给班组人员在思想上给予重视,在技术上了解本工程的质量和进度、安全要求,为后期施工奠定良好的基础。

严格要求木工、钢筋工、砼班组按图纸施工,并且预留下影象资料(照片等),要求其他分包的班组负责人上来观看,提出自己意见,确定样板,并且要求其他分包队伍按照样板的要求施工。此措施取得良好作用,也为了后期的施工质量带来的良好的效果。在各工序的质量管理上,达到监理单位验收,全部通过,取得建设单位和监理单位的好评。

2、班组的管理协调工作

(1)施工管理员是所内最基层的管理者,既是指挥员又是战斗员,是领导意志、意见的体现,也是基层问题的反馈者,因此更要树立起良好的自身形象,在工作中成为同事的榜样,在感情上成为同事信任伙伴。要求大家加班自己一定第一个到,要求大家树立高质量的标准,所以各个单体在每个隐蔽

工程我都全程参加,注重过程控制,对一些质量通病控制的萌芽状态。

- (2) 关心同事:遇到同事有事,主动帮助替班并组织全班一起关心,慰问,形成一种大家庭气氛。
- (3)注重对各个班组长的培训,在每次的会议上,针对施工配合存在的问题,我尽量使每个同志至少占主导地位一次,以增加其经验,使每个同志都能独当一面,处理各种问题,使整个班组的业务技术水平有了整体的提高。

3、安全管理工作

在工作过程中,主动配合安全科完成施工人员的人员的安全管理和教育工作。

- 4、与建设单位、监理单位的协调作为一个施工管理人员,银座中心项目开工以来,我就注重和建设单位和监理单位的配合协调工作,针对建设单位和监理单位提出的好的建议,自己带头研究落实,取得了建设单位和监理单位的一致好评。
- 5、在工作中,对施工技术要求更为严格,在工作的工程中,提出工作联系单,为工程的工期起了一定的作用。在工作上,遇到一些新的工作,我总是积极配合公司、项目部门。
- 二、出勤情况,无迟到、早退和旷工现象。单位组织的各项活动都能按时到达,积极参加。

桥梁工程完工总结篇三

安全责任重于泰山。项目部制定必要、合理、严格的规章制度;又按照"守土原则"落实各级安全生产责任制,推行"千斤重担从挑,人人身上扛指标"的安全目标管理理念。从项目经理、总工、工长、班组长到每个员工,均签订安全

生产责任状,明确各级和每个岗位员工的安全生产责任,形成全面的安全生产责任制体系,将安全责任和目标层层分解,层层落实。实行"一票否决制",建立安全责任追究机制,把安全责任状完成情况作为每层级领导,每位员工的绩效考核标准之一。

在当今科学技术飞速发展的时代,人员的素质是非常关键的,要培养一支高素质的队伍,抓好教育培训和学习是安全管理工作中一项十分重要的环节,它是提高全体建设者安全素质的一项重要手段;它不仅包含对全体建设者甚至和它相关人员的普及性教育培训,以形成良好的安全生产施工氛围。在这方面项目部计划工作如下:

- 1、实行封闭式管理。员工进入施工现场必须经过教育培训(三级教育)并考试合格后发放工作卡(或证)。没有工作卡(或证)的员工一律不得进入施工现场。
- 2、特种作业人员(包括电工、机手等)必须持有特种作业证到安全主任处登记,办好工作工作卡(或证)。
- 3、经常生教育培训(指在施工过程中自始至终的坚持不断的安全教育培训)。

安全检查是一项综合性的的安全生产管理措施,是建立良好安全生产环境,做好安全生产工作的主要手段,也是防止事故发生,减少事故隐患的有效方法。我们计划建立以项目部、工区、班组三级检查体制。安全检查做到项目部每月不少于一次;工区每周不少于一次;作业班组每天不少于一次。主要检查各项规章制度的落实情况;安全施工人员的思想和施工氛围营造的如何,特种设备的运营情况;有无安全隐患;安全管理人员到位情况等。根据"管生产必须管安全"的原则,项目部制定,现场班组长为安全兼职管理员,并带安全员红袖章,负责本班组现场安全工作。做到一点不漏,面面俱到,不留死角。以杜绝重大伤亡事故、交通事故、火灾事

故、触电事故、治安案件为目标,全面开展加强安全生产, 文明施工工作;采取严格检查制度,按照"四不放过"原则, 严肃查处检查中发现的安全问题、原因,消除隐患,找出差 距,限期整改。确保施工生产顺利进行。

经济杠杆不仅在施工生产上起到激励作用,同样在安全生产方面也起到非常重要的作用。项目部制定,《安全生产责任状》和《安全生产奖惩制度》,对安全生产实行优奖劣罚的激励机制。主要目的是提高全体干部员工的安全意识,增强安全责任感。

事故的发生是偶然性和随机性的,无论预防措施制定的再好,安全规章制度管理的再严,事故也有可能发生。为了减少人员伤亡或争取公司财产和利益不受到更大的损失。项目部根据实际情况编制应急救援预案,建立应急救援体系,并责任落实到人。这样可以有效的应对任何突发事件,控制事故的扩大,减少事故的损失。

总之,项目部在业主和公司的领导下,认真贯彻指示精神,切实做好安全生产工作。我们地铁项目部将以饱满的热情,高昂的斗志迎接这次新的挑设做贡献!向深圳人民和公司战。为深圳地铁建交一份满意的答卷!

桥梁工程完工总结篇四

20__年的各项工作已经基本告一段落了,在这里我只简要的总结一下我在公司的工作情况。

我担负东湖馨园项目部工程的一、二标段的工作。工作伊始, 工作杂、业务多,在繁忙的工作中锻炼自己磨练自己,也常 常加班加点的熟悉自己的本职工作,在短时间内就进入角色 并配合领导按纪律做好工程的现场管理工作。

在领导有序的组织下,能够轻重缓急妥善的处理各项工作。

基本上满足了工程进度及工程质量对我项目部的要求。我的工作除了要认真负责地处理公司内部工程管理外,为达成本单位的任务,还要妥善处理与设计、监理、施工单位等外部各方面的关系,与外部建立并保持良好的联系。项目部处在公司的最前沿,虽然突发事件多而繁琐,但我们以"认真、仔细、严谨"的工作作风,准确、及时地处理各项问题。在工作中我都尽职尽责,认真对待每天的工作,为公司建设用尽自己最大的努力。

进入建筑行业已有几年的时间了,总结房产单位甲方代表职责与作用,浅谈以下几点:

一、明确甲方代表的职责与任务及在工程建设过程中的作用

甲方代表是一个常驻工地的管理班子,代表建设单位对工程项目从施工准备到竣工验收全过程实行管理和监督。其主要工作有审查进度计划和施工方案,监督施工单位严格遵守合同,按规范及标准施工,审查"设计技术变更,控制工程进度和质量,检查安全防护设施,检测或监督送检测原材料和构配件质量,认定工程质量及数量,审核工程报价,签发付款凭证,整理合同文件和技术档案,提出竣工报告,处理质量事故,协调工程各方之间的关系等。质量是企业的"生命"。甲方代表,对工程施工过程的质量进行跟踪检查,负责组织隐蔽工程的验收,并对工程实际发生增减情况进行签证,是保证工程建设具有良好的监督机制、确保工程质量和维护甲乙双方(乙方指施工单位)利益的必要措施。

二、必须具有过硬的工程技术专业水平

甲方代表必须具备学习专业知识,重视经验的积累,练就过 硬的判断、解决工程技术问题的能力,这样才能有效地开展 工作,完成甲方代表的职责与任务。

三、应有一套科学的管理方法与措施

甲方代表应综瞻全局,对工程从施工方案可行性研究、施工准备、施工实施到工程竣工的每一个过程、每一个环节都应制定相应的技术管理措施。包括弄清楚施工地点工程地质情况、周围环境、季节、气候及材料供应情况对工程的影响,明确工程任务,并以此作为监督和控制工程进度、采用相应的技术措施以及未雨绸缪、作好对各种自然灾害的防范措施的依据;做好图纸会审、技术交底等工作,尽最大可能减少因图纸失误造成的损失;把好材料进场关,严格坚持材料合格方可使用;督促或者亲自进行对工程质量的自检工作,如测定沉降量、测避雷安全等。

甲方代表还应根据工程各分部、分项或各道工序的特点制定相应的技术管理措施。如对隐蔽工程一定要跟踪管理;对装饰和门窗工程应以点带面,对各关键工艺以有技术的施工员或技工的现场操作作为示范,引导其他工人进行正确的操作,这样才能保证质量,并注意推广新材料和先进的工艺。甲方代表还要加强对施工队伍的管理,加强职业道德教育。落实责任制,做到每项工作有专人负责,定期召开质量管理现场会,及时解决施工中的有关问题。

四、处理好四种关系,是做好甲方代表工作的重要前提

- 1、甲方代表与本单位的关系。甲方代表是受建设单位委派负责某项工程施工管理的人员。建设单位主管依本单位的制度给予驻工地代表一定的现场解决工程及有关技术问题的权力,并要求其履行职责。作为甲方代表,应充分行使单位主管给予的权力,认真履行其职责,处处注意实事求是地维护建设单位的利益。
- 2、甲方代表与施工单位的关系。除了监理与被监理的关系外,还有协作、配合的关系,可概括为监、帮、促的关系。甲方代表除了依照工程合同、图纸、规范对施工活动认真严格监督之外,对其施工中的实际困难应尽其所能给予帮助解决;对施工技术上的问题要当好参谋,不能袖手旁观;对于施工

单位的合法利益应给予保护。

3、甲方代表与设计单位的关系。设计单位是工程的主要技术部门,甲方代表必须尊重和依靠设计单位,若对设计的不足须提出修改与补充意见,使设计更实际更完善,但必须征得设计单位的同意,作出书面更改通知,施工单位方可执行施工。

4、甲方代表与质量监督部门的关系。质监站对工程进行质量等级核定,是对该工程质量等级和竣工验收的依据。甲方代表在搞好现场管理工作的同时,还应协助、配合质监部门的工作,充分发挥质监部门权威的作用,遇与施工单位有争议不能解决时,应交质监部门裁决,并请质监部门参加必要的检查,对质监部门所提的技术问题、处理意见及措施,应配合向施工单位解释,并协助监督执行。对施工单位的一些实际困难也应实事求是地向质监部门说明,以取得该部门的谅解与支持。

在目前的工作中,我时刻提醒自己,在20_年的工作中,我要加强自己的管理技巧、提高技术素质、增强办事效率、踏实认真、不辞辛苦。努力做到工作思路清晰,计划性、前瞻性、前导性强;开拓进取,经常提出合理化建议,按时或提前完成本职工作以及领导交办的其它任务。

对于在具体的工作中,我要改静态检查变动态控制,改事后验收变事先预防。根据工程特点和技术要求,从实际需要出发,确定监理监管的重点项目。如施工现场浇筑第一根框架柱,绑扎第一道梁筋,砌筑、粉刷第一面墙体,支第一根柱模时,我们都要到现场去检查,复核轴线及标高,测量构件、结构的尺寸,这样做能有效防止出现质量问题进行返工的现象发生。如发生质量问题时,对质量问题要进行实质性的处理,及时提出合理可行的处理意见或方案,而不要去强调事故的责任和原因。这样使施工单位和施工人员愿意接近我们,不讳疾忌医,愿与监理密切配合,共同提高工程质量。还要

做到言行要严谨,说话有依据,给监理、施工单位提建议时要注意把握尺度;时刻注意自身形象和做人准则,严守公司纪律。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。为圆满完成各项工作任务,充分利用工作岗位特点的发挥自身作用,为企业的发展贡献自己的一份力量。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步,踏踏实实,目光不能只局限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步,争取更好的工作成绩。

桥梁工程完工总结篇五

一、工程概况:

利用自治区专项资金xxx工程已于20xx施,一次性衬砌渠道23km[]大大改善了三湖河干渠的工程条件。

尾留的四闸至分水闸段落成为三湖河干渠唯一的险工段,该段落总长度为10.4km[]

该段落存在的主要问题是弯道较多且渠堤高低起伏不平,多处安全超高不够。

20xx局、所两级强烈申请,总局同意将该段落渠堤进行整治。

该工程项目主要包括三湖河干渠四闸²分水闸渠段渠道整治工程;三湖所管理房新建工程;新建节制闸测流桥新建工程;一闸、二闸、三闸测流桥维修工程。

该项工程总投资为 元。

- 二、施工总布置、总进度和完成主要工程量:
- 1、施工组织机构为了抓好该项工程的施工工作,公司精选了施工过类似工程,经验丰富,善管理,责任心强的高级管理技术人员组建成施工项目经理部。

项目经理部实行项目经理负责制,对施工项目统一管理,在质量、进度方面统一监控,社会关系统一协调,后勤供应统一保障。

在保证工程质量和进度的前提下,充分体现公司效益,力争质、效双赢。

项目经理部组成人员如下:

各机构职能如下:

安全生产及质检试验组:负责工程各项技术指标以及整个工程项目的质量监督检查和负责整个工程现场安全检查工作。

工程技术组:负责整个工程技术工作。

财务核算组:负责财务管理,保证工程所需资金;负责本工程的成本核算、经济分析和工程结算。

后勤物资组:负责施工现场材料采购供应和施工人员生活服务工作。

- 2、施工总平面布置
- 1)施工平面布置遵循因地制宜、因材制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则。

- 2)施工平面布置宜根据施工需要随施工进度分步形成,满足各段落施工需要,前后衔接。
- 3)施工平面布置应紧凑合理,节约用地、尽量少占耕地。
- 3、施工总进度

施工总进度为2008年5月10日开始-2008年6月10日, 历时30天。

- 4、完成主要工程量
- 1) 渠堤整治土方m3;
- 2) 管理房新建m2(二层);
- 3) 测流桥新建1座;
- 4) 测流桥改建3座。

四、文明施工与安全生产

在金桥房地产开发公司的正确领导下,**小区一期开发abc个标段总建筑面积25万平方米,本部负责**花园小区a标段共10幢住宅其中:

小高层4幢分别是:7#12层、(10#、14#、15#)、11层,高层六幢分别是:(3#、4#、8#、12#)30层、16#20层、11#18层、小高层含车库图示建筑面积:30238.8m2[高层图示建筑面积:76354.58m2[

商铺1#、2#, 面积743.2m2□有1428m2的工程指挥部。

进入装饰阶段,高层建筑11#、16#楼主体结构已封顶,3#楼结构完成26层,4#楼结构已完成22层,8#结构楼已完成13层,

12#结构楼已完成18层,本着回顾过去,总结经验,找出不足,丰富自己,使企业具有长足发展的后劲,特对过去的工作总结如下:

- 一、定目标, 遵章守纪, 抓好组织建设。
- 1、工程项目部成立后,根据本项目工程的特点和规模,公司决定由朱总经理担任项目部项目工程总指挥,主抓项目部的全面工作。

在项目经理的直接领导下,从组织结构上入手,做好组织建设工作。

项目部的组织结构形式,采用直线式组织结构形式,即:根据工程特点和平面分布,划分了三个区域,成立了三个项目部,负责本区域所辖范围内的工程建设管理工作。

2、项目部一部在蒋经理的领导下,负责制定工作目标,其中:安全目标是:零死亡。

进度目标是:小高层2008年4月31工程竣工,高层2008年11月30日工程竣工,交付使用。

质量目标是:按市优质工程的标准要求,完成全部的建设内容。

《项目例会管理制度》、《设计交底与图纸会审制度》、《施工组织设计与施工方案审查制度》、《工程质量与验收管理制度》、《工程变更管理制度》、《文件资料管理制度》、《安全管理制度》、《安全检查、文明施工检查工作制度》、《安全工作会议制度》、《文明施工管理办法》、《甲供材管理制度》等。

做到了凡事有章可循、凡事有据可依、凡事有监督、凡事有人管理,行为有约束、管理有依据,减少了随意性,增加了

责任感。

二、做好事前控制

1、工期事前控制:

工期目标确定后,项目部要求常州一建施工单位编制工期进度计划,合理的安排施工工期,提报到各监理部及项目指挥部进行审核后。

经审批后方可施工。

在这个问题上,施工单位的编制、监理部及组团项目部的审查都不是很认真,认为没有必要。

后经指挥部、项目部、监理例会多次召开会议讲施工进度计划对工程工期的控制是十分重要的,意义十分重大,使大家提高了认识。

尽管现场施工计划不尽人意,我部在三个标段相比之下名例 前茅,在监管中起到了督促推进作用。

2、质量事前控制:

- 2.1施工单位在进场时,项目部严把施工单位进场人员资质关,并要求施工单位进场管理人员编制职责表并附有联系方式,幢号负责人在监理的过程中保持联系和落实整改措,对推进工程进度、质量、安全、现场文明施工,取得了一定的效果。
- 2.2质量目标确定后,项目部要求施工单位在工程未施工前认真编写施工组织设计及施工方案。

同时对质量控制要点,组织幢号负责人进行培训学习,认真掌握,以达到监督和运用的目的。

2.3工程施工前要求各专业专责工程师认真熟悉施工图纸,以便在施工中能正确监督和指导。

同时,在此基础上,组织设计单位、监理单位、施工单位,以标段为单位,进行图纸会审,按图纸会审制度要求,认真记录整理图纸会审记录,作为设计文件的一部分,按记录内容进行施工。

办理会签,编写施工工艺要点并画出节点大样图、统一了做法,下发到监理单位及施工单位,如:墙体砌筑工程,外墙面砖,内墙保温,屋面防水工程、门窗安装工程、水电安装等等,并取得良好的效果。

- 三、事中控制
- 1、基础工程:
- 1.1本项目工程中的住宅楼基础采用的`是高强静压管桩基础,对静压管桩基础,我们收集了大量的有关静压管桩的施工资料及相关工艺要求和规范标准,组织监理单位认真学习,以便掌握,在施工中监督控制。
- 1.2施工开始后,我们根据地勘单位提供的地质报告,首先进行试桩。

通过试桩,确定桩长及桩的终压值,在压桩过程中,我们同 监理单位、施工单位一道克服地质条件复杂、地面及地下施 工障碍等种种不利因素,确保压桩记录真实可靠,组团项目 部及监理部派人轮流值班,监督检查,从而保证了压桩记录 的可靠性。

1.3在桩基础施工中,我们按规范要求,对高 层3#、4#、8#、11#、12#五个栋号全部做了单桩承载力试验 及小应变试验。 检测结果全部满足设计及相关规范要求。

其结论:高强静压管桩的基础施工是成功的。

砼严格把关,控制水灰比,从而保证基础工程的质量。

2、主体工程

2.1高强静压管桩基础施工完成后,进入了基础承台梁及地梁、主体短肢剪力墙的施工阶段。

为了确保上部荷载的正确传导,项目部总工办要求各监理部、组团项目部加强对静压管桩的植筋及接桩等工序的巡视检查及旁站监理,保证上述部位的施工,满足设计及相关规范的要求。

对不符合设计及相关规范要求的,必须整改,重新施工。

达到设计及相关规范标准要求, 方可进入下道工序的施工。

经过严格的检查和验收, 收到了良好的效果。

2.2在钢筋工程施工中,我们首先从材料的源头抓起,为确保工程质量,钢材为甲供材,由材供部通钢采购,保证了钢材的合格可靠性。

钢材进场后,由施工单位在监理单位见证下取样进行复试。

复试合格后方可使用到工程上。

在钢筋的绑扎施工中,我项目部除进行巡检外,要求监理单位及幢号监管对关键部位进行旁站监理,防止钢筋间距及搭接长度满足不了设计及规范要求。

通过的严格要求和巡视检查, 严格监理, 施工单位认真按施

工方案及施工工艺施工。

钢筋工程经检测基本满足了设计及规范要求。

根据易出现的质量通病及易发生的质量事故,我们吸取经验,采用下发工程变更通知单的方式,以求问题的解决。

例如:阳台板及梁板相交处的负筋,施工中经常被踩踏,使负筋位置下移,钢筋保护层加大,易发生板塌落事故。

针对这个问题,我们项目部提前预控,下发了结构平面布置 塑料马凳的通知。

采取这种技术措施后,保证了钢筋不下移,钢筋砼保护层厚度不变化,经主体检测后证明此措施行之有效。

3、模板工程

我们要求施工单位重新编制拆模方案,明确了在上层结平浇筑24小时后,商品砼拆模报告合格后,方可拆模,经过严格检查模板的质量,模板施工中的严格控制。

对在检查中发现的质量问题,及时处理,使得工程质量有了很大的提高,同时不重视质量的现象得到了有效的遏制。

4、砼工程

施工用的砼,全部为商品砼,为了保证商品砼的质量,工程程指挥部从原来施工自购,更改甲供,精选商品砼供应商,从而保证了施工质量,节约施工成本,供应到施工现场。

我们采取了定期或不定期的检查方式到砼拌制厂进行检查,防止了不合格的商品砼进入施工现场,在施工现场严格检查砼的坍落度,控制加水施工,采取这些有效的措施后,保证了砼的供应质量。

经小高层主体检测后, 砼质量全部满足设计及砼规范要求, 全部为合格。

5、砌筑工程

为了保证砌筑工程的工程质量,我们抓了如下几个环节:

5.1按设计及规范要求,放置墙体拉结筋。

在施工中采用的是后在砼的墙体中植筋的方法,并且是沿墙体通长放置,我们重点检查植筋是否牢固,在检查中发现植筋不牢固及不通长放置接结筋的部位,必须拆除,重新植筋及布筋,此举,收到了良好的效果。

5.2外墙窗间墙上必须浇筑窗台梁,如7#楼一层外墙体施工中,施工单位不按方案要求进行施工,进行先砌后浇,对此现象立即停工整改,对已砌好的窗间墙拆除,待窗台梁浇好后,方可砌筑,达到要求为止。

通过严格的管理,结果很奏效,使得施工单位重视起来,减少了其它楼号发生相似现象,砌筑工程质量得到了很大的提高。

而是要按标准图集及规范要求,砌筑到梁下留200mm高度不砌筑,待砌筑砂浆有一定的强度及满足技术间歇时间后,再用水泥砖斜砌,并用砌筑砂浆填塞密实。

在实际施工中,有大部分施工单位没有按要求施工,项目部为此加大了巡视检查力度,并召开会议,提出严格要求,对凡是没有按图集及规范标准施工的全部拆除,重新砌筑填塞,不拆除的将停工整改。

采取了这一强制措施,内墙抹灰后,墙体与梁连接处才能少有裂缝出现。

- 6、粉饰工程
- 6.1现在我项目部进入内墙抹灰工程,只有小高层7#、10#、14#、15#楼进入内装饰阶段。

并经检查合格后才能进入抹灰工序。

- 6.3为保证内墙抹灰的工程质量及给以后用户不遗留隐患,我们协同监理、施工单位进行"一房一验"按要求在抹灰前先做好灰饼,弹好楼层控制线,抹灰的工程质量得到了保证,更为重要的是给用户提供了今后装饰后不发生质量问题的可靠保证。
- 6.4内墙内保温做法指挥部、计划部、材供部正在检讨确定阶段。

到施工严格按操作工艺进行监督施工。

7、外墙面砖

从上到下挂垂直通线,之后冲筋、贴灰饼,柱梁交接处贴好 钢丝网,经验收做好实点实量,然后才能开始抹灰,保证墙 面的整体平整。

在贴面砖前先检查底层是否有空鼓现象,发现空鼓及时整改,来保证面砖的的施工质量。

- 8、屋面保温及防水工程
- 8.1屋面保温:采用新型防水材料轻质砼找坡。

本月份计划7#、10#、14#、15#小高层准备进入施工。

8.2屋面防水:屋面防水工程是最易发生渗漏的,是常见的质量通病。

为防止此类质量通病的出现,在总结其它工程经验的基础上,要求幢号监理员进行全过程旁站监理,防水工程施工完毕后进行注水,进行48小时蓄水试验。

直到没有漏水点合格为止。

9、铝钢窗安装、防盗门安装、防火门及管道井门的安装

安装分包施工单位不经检查验收就进行安装所造成安装质量 缺陷的,由安装施工单位负责自行处理调整,总包施工单位 不积极配合验收工作或验收不合格强行让安装施工单位安装的,造成的质量缺陷由总包施工单位负责,划清责任,为安装工程打下良好的基础。

9.2为控制好安装工程质量,保证原材料的产品质量是合格的,加工制作的成品是合格品。

制作的成品进场后,由基础部做好窗下料嵌好砂浆、来保证窗下口堵补密实,合格后方可开始安装。

幢号负责人加强了巡检频率,发现不合格的发泡部位及打胶 不合格的窗位,要求施工单位必须清除原发泡及打胶,重新 发泡和打胶,经检查合格后方可抹灰贴砖施工。

10、安装工程

10.1我们项目部根据**小区安装工程自身的特点,让施工单位编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。

施工配合多:该工程由多家施工单位同时施工,安装工程在施工中必须与弱电安装、消防安装、室内装饰单位等多家施工队伍密切配合,以确保工程施工进度和质量符合合同规定的要求。

10.2安装工程前期施。

为提高施工准备工作的质量,加快施工准备工作的进度,必须加强建设单位、设计单位、监理单位及总包施工单位四者之间的协调工作,并要做到统一步调,共同做好施工准备工作。

10.3技术准备;项目部专业人员在尹经理带动下,认真熟悉和审查施工图纸,了解设计者的意图,结合水、电、通风与空调及相关的弱电施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、通风专业相结合、相对照。

发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的内容,并把会审记录作为资料保存好。

了解水、电及通风各专业图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构施工图纸,核对总包单位已留孔洞的标高、坐标,以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。

编制施工图预算,列出各分项工程的工作量,并确定安装工程中各分项工程用料、用工和机具使用情况,并汇总成表,以便为材料准备提供可靠的理论依据。

审核安装工程施工技术方案,确定采取的技术措施,保证施工技术既合理先进又能提高施工进度,缩短工期。

编写详细的安全和技术方面的交底记录。

交底内容应具体、明了且具有针对性,以保证安装工程施工安全和施工质量符合规范要求。

四、事后控制、总结经验、去粗取精、吸取教训、长足发展目前四幢小高层已主体结构验收,高层主体结构才完成70但

还存在很多问题,需要克服、改正,以求完善,使管理水平再上一个新台阶。

- 1、进一步完善、细化各种规章制度,不是靠人管人,而是靠规章制度约束、规范人的行为,靠制度促使所有的管理人员去主动工作,而不是被动工作,真正做到"凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有章可循、凡事有据可查"。
- 2、加强业务培训,利用业余时间学习,特别是对新标准、新规范、新工艺、新材料的使用等学习和掌握,使得自我的知识得到更新。

同时学好工程预结算,对施工单位工程量认真核对,降低企业成本。

作出贡献。

3、工程开发项目确定后,就应进入"早谋划、早安排"的程序。

加强部门之间的协调、沟通,做好一切施工前后准备工作,特别是前期、技术、计划、甲供物资等准备工作,做到有备无患、恰好衔接。

4、协调好各方之间的关系,特别是与监理单位的关系,如何调动监理人员的积极性,充分发挥监理人员的潜能,实现"小业主、大监理"的管理模式,是摆在我们面前的大难题和大课题。

因为目前的实际情况是监理单位聘用的监理人员业务水平普遍较低,而且责任心较差,监督不到位,监理工程师人员数量不足,不能满足工程管理的实际需要。

5、有部分施工单位管理人员的业务素质较差,技术水平低下,

不能满足施工管理的实际需要,比如:不会编制施工组织设计及施工方案,照抄照搬,不符合本工程的实际,对施工图纸不熟悉,吃的不透,不求甚解,不能正确的指导施工。

造成返工现象严重。

同时,自检体系不健全,有些单位根本不自检,只靠监理单位及项目部的专责工程师检查出问题后再整改。

既影响了工期,又保证不了工程质量。

有些承包人在工程上不舍得投入资金和材料,以次充好,质量意识不高或者严重的说没有质量意识,使得工程质量很难控制。

如在实际工程施工中不采取一些强有力的措施及时的扭转事态,靠承包人的修养和素质,其后果是不堪设想的。

因此选择优秀的施工队伍是尤为重要的。

6、**工程项目部一部在实际工程管理中,虽然取得了一定成绩,但还是存在着一定的缺点和错误,我们有决心克服缺点,总结经验,不断丰富和完善自我,在探索和摸索中发展自我,以取得更佳的业绩,回报地产领导及上级对我们的支持和信任,回报广大业户和社会,为建设更加美好的家园和现代化住宅小区贡献我们的力量。

为了保证工程在安全文明环境中施工,项目部制定了严明的组织纪律和各项规章制度,经常性地召开教育活动,整个工期没有发生任何治安事件和大小伤亡事故。

1. 文明施工

各施工项目平面布置合理,施工现场整洁有序,物料堆放整

齐,安全标志明显,劳动纪律严明。

施工作业规范化、标准化、制度化,凡事均有章可循,有人负责,有人监督,有据可查。

施工环境较好,道路平整畅通,行车时尘土飞扬情况得到控制,作业时水泥粉尘机械噪声都控制在最低限度之内。

2. 安全生产

健全安全生产监督网络,按项目部、工程组、班组三级设立 安全员,由项目经理、技术质量安全负责人组成安全文明施 工领导小组,项目经理为第一负责人。

组织进场人员认真学习建筑法及关于建筑施工安全管理有关 法律法规,进行安全生产教育,搞好岗前技术培训。

施工前进行安全技术交底,特种作业人员持证上岗,从事危险作业职工办理意外伤害保险。

施工过程中落实安全措施计划,配备必要的安全保护及安全措施,严格按照操作规范施工,坚决杜绝违章作业,安全人员经常到现场做安全检查。

五、主要施工方法

开工后项目全体技术人员、专职质检人员、专职试验员、各班组长,熟悉图纸、编制施工组织设计和施工总进度计划并进行技术交底。

根据图纸和发包人或监理工程师提供的设计基本资料和测量标志,进行现场引测高程,建立施工控制网,对临时工程布置范围样线实行同精度控制,确保临时工程布置方便施工,不影响主体工程施工,确保主体工程的测量、放线精度。

1、土方工程

本工程土方工程主要是四闸~分水闸渠堤整治。

土方工程施工前会同监理人进行工程量计量的测量资料复核检查。

渠道土方工程以机械施工为主[]1m3液压反铲挖掘机挖土,推土机清理场地、平土,拖拉机牵引羊脚碾压实,人工铲坡垫平。

2、砼工程

砼工程主要用于管理房的构造柱、圈梁和现浇砼楼板等部位。

(1)模板

模板的制作与安装应满足施工图纸要求的建筑物结构外形,模板结构应有足够的强度、刚度和密封性。

(2)材料

1) 水泥

水泥应符合国家和行业的现行标准,每批均要附有出厂合格证,并按规定取样进行质量检验。

袋装水泥不得超过3个月,散装水泥不得超过6个月。

本工程要求采用普通硅酸盐水泥。

2) 骨料

骨料应符合规范规定,级配由试验确定并经监理人同意。

所有运至施工现场的骨料按品种、产地不同分类堆放,每500m3检验一次,自检合格,经监理人抽检合格并签字确认后在使用。

3) 配合比、取样试验

施工中若要改变,须重新得到监理人批准。

在砼浇注过程中,在出口机器和浇注现场进行砼取样试验。

4) 普通砼

砼浇注前要清除基面上的杂物、泥土及松动岩石均冲洗干净 并排干积水,通知监理人检验合格后再进行浇注,浇注中合 同监理工程师对砼工程建筑物测量放样成果进行检查验收。

注意按施工图纸所示预埋各种埋设件。

浇注后,覆盖麻袋、掂编织袋进行洒不养护。

桥梁工程完工总结篇六

为充分发挥企业在构建和谐社会中的作用,建立规范有序、 公正合法、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系,玉环县总 工会在全县范围内开展"劳动关系和谐企业"创建活动,旨 在为员工创造诚信友爱、安定有序、人与人和谐相处的企业 环境,达到以创新推动和谐,以稳定保证和谐的目的。

企业的和谐说到底是人的和谐, "人和"才能"企和"。创 建和谐企业的目标就是要建设一支和谐的企业员工队伍,而 和谐的企业员工队伍就是要随时把握员工思想动态,做好员 工思想工作,营造和谐的人际关系。为此,玉环县总工会围 绕创建"和谐企业"这个中心目标,在玉环凯凌集团有限公 司开展设立员工心情栏试点工作,试图从细微处入手,捕捉员工的心情变化,关心体贴员工,为促进和谐企业建设奠定坚实的基础。

一个先进的企业,不但要有一批先进的技术骨干,还要有一支强大的思想工作员队伍。在玉环县总工会的指导和推动下,凯凌集团工会以平等的态度、民主的精神去关心员工、爱护员工,组成了由各部门负责人为成员的思想工作员队伍,这60名思想工作员分布在各个科室、车间,遍布全公司。因此,凯凌集团的思想工作始终没有盲区,较好地解决了长期存在的思想工作与生产经营活动相脱离的现象。

工会是企业与员工之间的桥梁和纽带,凯凌集团工会组建的思想工作员队伍,彰显以人为本的管理理念,以诚挚的心去关爱员工。他们在员工情绪低落时、员工之间闹矛盾时、变更工作时、违反社会公德行为时、违章违纪受批评时,及时对员工开展谈心交心活动。同时,在员工家庭闹纠纷时、员工生病住院时、员工生活遇到困难时、过重大节日时、合法权益受到侵害时上门访问,做到"五必谈、五必访",切实把思想工作落到实处,为员工解决和克服工作、学习、生活中遇到的实际问题,令员工倍感工会组织的温暖。

稳定是发展的前提,企业的发展需要和谐,和谐的环境来自于员工情绪的稳定,凯凌公司的员工心情栏充满着人文的关怀。每个车间都设立员工心情栏,用"晴雨表"来反映出员工当天的心情。"晴"表示员工心情不错,"阴"表示遇到一些麻烦,"雨"表示心情糟糕。员工在每天上班前将自己当天的心情状态贴到"晴雨表"相应的位置,思想工作员根据"晴雨表"来判断自己工作区内员工的心理状态,有针对性开展谈心、劝导等工作。"晴雨表"实施以来,员工心情80多次实现"雨转晴",200多次实现"阴转晴"。

公司全体思想工作员联系企业工作实际,有的放矢做好员工的思想工作。他们注意观察员工心情变化,做到上班时看情

绪,干活时看干劲,下班时看效果,开会时看发言,并根据员工的思想动态、工作表现选择不同的方式方法来进行谈心。 "晴雨表"上,如果职工当天的心情是"阴天",班组长及车间主任及时给予开解。如"晴雨表"显示的是"下雨",则由企业工会主席亲自找员工谈心,帮助查找其心情不佳的原因,排遣不良情绪,使其树立信心,迅速从困难和挫折中走出来。通过结合实际的交心谈心,并以员工心情为切入点的思想工作,解开了员工思想疙瘩,化解了矛盾,使广大员工放下包袱轻装上阵,以积极向上的姿态去面对自己的工作和生活。

桥梁工程完工总结篇七

实习内容:在李组长的指导下,学习国家相关的规章制度,了解各种工程程序;通过阅读图纸,了解设计的意图、设计方案、施工细部;了解在工程建设中可能发生的实际问题,并学习切实可行的解决方法等。

(一)建筑学知识

参观东郊初中建筑工地了解分析以下内容:

- 1、根据所学知识,对所参观建筑组群的总平面布局的合理性或不合理性进行分析。
- 2、参观建筑物外观及内部,了解各层平面布局及房间布置,观察建筑外观特点。运用所学

知识分析该建筑平面布局、空间造型和立面处理方法。

(二)房屋构造

通过去参观在建工程现场情况,了解以下内容

- 1、了解该建筑物的结构形式、构造特点、建筑作法、承重方式、施工方式、抗震等级等;
- 2、了解该建筑物的地基及基础类型、构造形式及施工方法;
- 3、了解该建筑物的墙体类型、结构布置、细部构造及施工特点;
- 4、了解该建筑物板、梁、柱等的类型,配筋方式及其与墙、梁的连接构造,了

解楼地面、屋面构造及顶蓬构造特点;

5、了解该建筑的楼梯、阳台等的详细构造; 6、了解建筑物的建筑装修构造。

三)建筑材料

通过去建筑工地实地参观,了解以下内容:

- 1、了解水泥、砖、砂子、石子、钢筋等主要材料的规格、标号、特性及使用要求;
- 2、了解混凝土、砂浆的配合比、标号、生产工艺所用设备以及养护要求;
- 3、了解各种钢筋加工情况:
- 4、了解有关装饰材料的情况。

(四)建筑施工

通过去施工现场参观,要求了解以下内容:

1、了解各施工工种的工艺过程,生产特点以及各工种之间的

配合及穿插作业情况;

- 2、砖混结构施工工序,现浇构件的施工工序;
- 3、建筑工程与安装工程的施工配合及工序要求;
- 4、土建工程与安装工程的施工配合及工序要求;
- 5、装修工程的施工过程,施工特点及方法:

比如,钢筋的绑扎,底层基础钢筋的绑扎首先要放样,每一跨度里钢筋的接头数只有25%,即4根钢筋里只有一个接头,另外,接头要尽量放在受压区内。在砌墙的过程中,如遇到墙要转角或相交的时候,两墙要一起砌起来,在留槎的过程中,可以留斜槎,如果要留直槎,则必须留阳槎,且要有拉结筋,不能留阴槎。在进行混凝土施工的过程中,要特别注意混凝土的配合比,在天热的时候要注意养护。

(五)基础

- 1. 基础选用类型 采用独立基础,基底标高为-5.10m
- 2. 钢筋基础地面应作强度等级为c10的100厚垫层,垫层宜比基础每侧宽出100
- 3. 钢筋基础曾厚度,有垫层处》40, 无垫层处70, 与土壤直接触外侧建筑防水做法的钢筋挡土墙, 柱在室外地面部分保护层厚度应向外增加到40。

(六)地基

1. 地层土性描述:基础应置未扰动的卵石层上,撑载力特征值f=350kpa

- 2. 基槽检验应按工程地质勘察报告和施工图要求进行,并需要有勘察设计人员机参加。
- 3. 基础设施完毕用不含对基础有侵蚀作用的戈壁土,角砾土或黄土分曾回填砾实。
- 4. 基础开挖应按与爆破工程施工及验收规范规定放坡,对临近建筑有影响的基坑,应由具有岩石设计与施工单位做支护设计及施工。

桥梁工程完工总结篇八

20xx年就要到了尾声,新的一年即将来临。不知不觉[xx项目已经开工半年了,在这半年中,快乐与汗水相伴,成长与坎坷相随,在各领导的关怀和指导下,使我慢慢的成长,从一个对公路工程丝毫不知的稚嫩学生,成长成了一个可以独立管理施工的技术员,感谢各位领导的悉心指导和关怀,感谢各位同事的积极配合。

一、工程质量管理

技术人员是工作在施工一线的,对施工过程中的质量、安全、进度等要负起责任,要及时汇报施工中需要解决和改进的问题,并向领导提出解决方案。在工作中要处理好与施工人员和监理业主的关系,一切以保证进度和质量安全为前提。从事技术工作,还要有善于学习和钻研的态度,只靠书本上学来的知识是远远不够的,必须要有丰富的现场经验,这就需要提前对施工图纸进行详细的了解,在脑海中形成一个针对性的施工过程。

时提出、纠正,对特殊工序的施工工艺的施工进行全过程跟踪检查,确保每道工序合格,配合监理技术人员巡查并解决发现的各种问题,及时加以整改,确保每个环节的施工质量达标。

在半年的施工时间内,共计完成盖板涵2道,圆管涵6道,工程质量达到合格标准,施工期间未发生安全事故,现场施工秩序良好。

二、经验与教训

施工不仅需要技术理论支持,还要有丰富的现场经验。作为非工程专业毕业的我,还需要更多的了解施工的重点与难点、易发生的问题与解决方法,在现场自己不懂的,有必要和班组工人进行交流,通过交流不仅提高了他们的专业素质,还增长了自己的经验,使本公司的施工力量与技术力量一同发展壮大。

三、 不足与改进

尽管我在这半年的施工工作中,向自己的目标迈进了一大步,可是我仍然看到自己还有许多不足。发展的不稳定,理论水平的欠缺,思考过于草率,经验的不足都是我需要努力改正的方向,在未来的一年里,我相信我找到了方向,一定会有所突破,有所成功!

桥梁工程完工总结篇九

时光荏苒,来到__项目已经四个多月,内心不禁感慨万千,,,,时间如梭,转眼间将跨过一个半年之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

四个多月的时间里师傅的授业解惑、领导以及同事的关心、整个项目的和谐氛围都在帮助着我一步步的成长。作为一名施工员,四个月的时间毕竟太短,体会也许不是那么地深刻,经验亦有不足,深深感到自己知识的匮乏,自身的不足也在不断地凸显,不论是工作中的收获还是自身缺点地不断发现,这一切都为以后的工作打下了一个良好的基础,做出了一个良好的开端。我以前觉得施工很简单,总以为拿着图纸到现

场一定手到擒来,现在,我发现每一道施工工序都是一门艺术、所有的建筑人都是艺术家、每一个竣工工程都是艺术品。

对于施工员,自己必须先对每天的工作内容有掌握,对每天施工的技术要求和施工工艺熟练掌握,这样在现场的管理和协调中才能更好的处理。现场是一个极其考验一个人能力的地方,不光是对技术的掌握更是体现在对整个施工现场的管理和协调,尤其是在很多工序交叉时候,更要处理好相关事宜来避免不必要的麻烦。在这半年的施工员工作中,我收获很多,在每天跑现场的时间里我学到了很多的东西,比如:地下室底板、顶板以及后浇带渗漏水的处理方法; 砌体砌筑、抹灰、外墙保温、屋面防水、伸缩缝等的施工工艺; 抹灰空鼓、开裂以及抹灰缺陷等一些收尾常见问题的处理方法; 杂工班每天工作的人员安排; 与现场班组以及其他分包单位的沟通等等。不仅仅是施工知识的掌握,同时对与各种层次人员的交流有了很大的提高,这里包括与同事的相处,与分包的相处方式,甚至与建设单位和监理之间的交流,这一切的一切都让我受益非浅。

资料整理方面做的不好,有一次平时不太注意落下了很多资料,上面来检查前临时突击补资料搞的自己很狼狈。以后一定做到施工资料并行,保证认真工作态度,给以后的资料整理打下基础。

搞现场不光是技术、细心,全面的知识域才是保障。记得今年三月第一次上工地,和我一起实习的两位同学都受了伤,踩了钉子撞了钢管,我没受伤,我觉得我的细心谨慎可以保护我在工作中不会受伤,可就是正式入职后第一次值夜班打筏板混凝土时,还是滑倒被钢筋划破手脚,我才知道,这点细心谨慎明显不够,安全知识的欠缺还是会伤害自己,不光技术,全面的知识域才是保障,我要努力学习。自身方面,有时对问题考虑不够全面,盲目的听从施工班组的意见没有更清楚、没有详细对事件进行分析就下结论,从而造成了不必要的损失。在管理上:对不听指挥、不按要求施工的班组

没有进行严厉的惩罚,久而久之个别施工班组就有了侥幸的心态,至使在后期管理工作中出现了出现管理失控,也就形成安排工作难,现场管理难的情况。在以后的管理工作中首先要明确自己的立场,发挥项目管理人员在施工现场起的主导作用,对施工班组做到奖罚分明,形成绝对以项目部为中心领导方法,对那些不听指挥的施工班组决不心慈手软,施行严打、严抓以此来树立施工威信。

在施工技术方面,由于施工经验依然有着不足。在施工现场 不能准确的快速的找出施工中存在的毛病,没能把施工图和 施工规范灵活巧妙的运用,使实际施工过程中和理论施工产 生了脱轨情况,即没有达不到预期的施工效果又使施工程序 变得复杂,从而增加了施工成本,这给我的教训就是在以后 的施工过程中一定不能随心所欲,必须认真熟悉施工图纸和 施工规范并很好的掌握,争取能更好的把施工规范运用到现 场施工当中。我曾经有一次因为没有看技术部发出的技术和 订单而报错了混凝土标号,幸好上报时被技术部发现并纠正。 技术指导生产,没有一身过硬的技术就不能将生产工作做好。 在给施工班组交待工作或者就某一问题进行理论时经常会因 为专业知识的不足被问得不知如何回答,这样的话就无法在 施工队中树立起威信,工作就不太好开展。由于刚参加工作, 现场经验亦有不足,对于一些工作中存在的问题以及一些突 发事件的处理方法上不是很妥当,经常会导致工作起来很被 动。因此要在以后的工作当中不断地学习技术知识, 让技术 指导生产,生产经验与技术相结合,让自己的工作去得一个 更好的成绩。作为一名合格的施工员,必须对技术敏感,我 们在实际的施工中,经常会遇到各种设计变更,施工员必须 要第一时间了解、吃透这些变更,这样才能真正指挥好现场。

以上问题虽都没有影响每次的工程验收,但查找不足赶先进、立足根本争先进作为工作方针的自己觉得没有完全尽到一个施工人员的职责,在以后工作中自己将努力做到更好。

建筑职业不同于其他行业,它需要不断在现场检查、监督,

随时发现问题,解决问题,而这些工作都在现场比较恶劣的环境下进行,这要求我们不断培养吃苦耐劳的精神,要不怕苦不怕累,放下管理人员清高的姿态,从工程的实干中不断丰富自己所学才能,使自己的现场综合处理能力得到锻炼和提高。

人们常说:干一行,爱一行。而我选择建筑行业,却是爱这行才选这行、干这行。从来没有感到过建筑行业的艰辛,之所以选择土木工程,是应为之前在工地干活时就想以后一定要从事这一行。

建筑是一门艺术,我们都是建筑的艺术家,择了建筑,感谢_公司选择了我,给我一个奋斗的舞台,我相信这是我可以为之奋斗终身的舞台。