

最新县城污水处理项目建设会议纪要(实用5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

县城污水处理项目建设会议纪要篇一

20xx年1月9日，在厂部一楼会议室召开了城北污水处理厂20xx年度第1次生产调度会，主持文才兵，参加会议有：王坤红、余存和、郑文胜、余硕果、程庆、尹军、周如宏、杨春、陈得松、包一鸣、董德琴、夏青、冯晶晶、李少锋；记录冯晶晶，会议中各班组及部门汇报了上周工作情况和下周工作计划，对目前工作中遇到的问题进行了讨论，并提出相应解决方案，现纪要如下：

一、上周水质情况

cod进水浓度为100mg/l,出水浓度为□35.5mg/l;hn3-n进水浓度为15.5mg/l,出水浓度为1.1mg/l□ph进水浓度为7.25mg/l□出水浓度为6.75mg/l□

二、上周生产运行情况

卢民运7车合计41.8吨，李勇运泥8车合计50.9吨，周冬运泥7车合计37.5吨；上周运泥外运总计130.2吨；用药量合计3袋。生产运行时经常有不明原因出稀泥，有待于加强巡视查找原因。

上周出水总量为457018吨，平均日产量为65288吨。水量未达标。

三、上周生产出现的问题

- 1、砂水水分离器电机容易被烧坏，需加强保护；
- 2、脱泥机房生产中经常出稀泥，需加强巡视；在查找原因的同时制定相关管理制度；
- 3、出水产量不足，解决水流水量加大问题；
- 4、中控室升级改造目前新老数据保持一致，按领导要求由技术部将11月25日至12月31日数据屏蔽。

四、本周机修工作重点

- 1、做好防冻准备工作；
- 2、二沉池刮泥板仍漏脏导致池面油浮脏，本周尽快解决；
- 3、人员分工巡视厂部各仪表、仪器和各个泵站；
- 4、排查提升泵房沙多的原因并及时处理；

五、本周运行管理工作重点

- 1、关于水量补给问题为其工作重点；
- 2、继续加大脱泥量，保证产量；
- 3、加强相关设备防冻要求宣传，保证安全生产；
- 5、处理好春节放假期间的隐患工作，设备和安全两大检查必须到位；
- 6、全力以赴做好环保部现场核查工作准备；

六、本周技术部工作重点

1、亚硫酸钠的标准液需技术部尽快采购配齐；

县城污水处理项目建设会议纪要篇二

20xx年1月9日，在厂部一楼会议室召开了城北污水处理厂20xx年度第1次生产调度会，主持文才兵，参加会议有：王坤红、余存和、郑文胜、余硕果、程庆、尹军、周如宏、杨春、陈得松、包一鸣、董德琴、夏青、冯晶晶、李少锋；记录冯晶晶，会议中各班组及部门汇报了上周工作情况和下周工作计划，对目前工作中遇到的问题进行了讨论，并提出相应解决方案，现纪要如下：

一、上周水质情况

cod进水浓度为100mg/l,出水浓度为□35.5mg/l;hn3-n进水浓度为15.5mg/l,出水浓度为1.1mg/l□ph进水浓度为7.25mg/l□出水浓度为6.75mg/l□

二、上周生产运行情况

卢民运7车合计41.8吨，李勇运泥8车合计50.9吨，周冬运泥7车合计37.5吨；上周运泥外运总计130.2吨；用药量合计3袋。生产运行时经常有不明原因出稀泥，有待于加强巡视查找原因。

上周出水总量为457018吨，平均日产量为65288吨。水量未达标。

三、上周生产出现的问题

1、砂水水分离器电机容易被烧坏，需加强保护；

2、脱泥机房生产中经常出稀泥，需加强巡视；在查找原因的同时制定相关管理制度；

3、出水产量不足，解决水流水量加大问题；

4、中控室升级改造目前新老数据保持一致，按领导要求由技术部将11月25日至12月31日数据屏蔽。

四、本周机修工作重点

1、做好防冻准备工作；

2、二沉池刮泥板仍漏脏导致池面油浮脏，本周尽快解决；

3、人员分工巡视厂部各仪表、仪器和各个泵站；

4、排查提升泵房沙多的原因并及时处理；

五、本周运行管理工作重点

1、关于水量补给问题为其工作重点；

2、继续加大脱泥量，保证产量；

3、加强相关设备防冻要求宣传，保证安全生产；

5、处理好春节放假期间的隐患工作，设备和安全两大检查必须到位；

6、全力以赴做好环保部现场核查工作准备；

六、本周技术部工作重点

XXXXXX

县城污水处理项目建设会议纪要篇三

20xx年3月13日下午，县长黎春秋在行政中心十二楼常务会议室主持召开了县城污水处理项目建设办公会议。常务副县长侯文、县人大副主任胡明先、副县长王湘云、政协副主席喻立明及政府办、法制办、监察局、建设局、发展和改革局、财政局、环保局、审计局、项目咨询公司等单位相关负责人参加了会议。会议听取了县建设局关于污水处理项目建设情况和深圳费思信息咨询有限公司关于项目招标情况汇报，对县城污水处理项目运作模式、招标评审办法、特许经营期限、管网建设资金支付方案及结算办法、污水处理费报价区间等问题进行了认真研究，现将议定事项纪要如下：

一、加快推进项目建设，确保20xx年12月份建成投入试运行。县城污水处理项目已列入省市城镇污水处理三年行动计划，是省市下达我县20xx年完成的八件实事之一，事关民本民生，务必加大力度，加快运作，确保该项目按计划竣工。

二、该项目采取公开招标、综合评标的方式确定投资人。

三、会议同意该项目可研、环评、地勘、工程规划、施工图设计、厂区土地拆迁、农田水系恢复等已由建设局垫付的前期费用1300万元纳入污水处理厂建设总成本，进入水价；同意约6公里进厂管网铺设占地及提升泵站用地的征拆补偿等前期费用约600万元在上级专项补助资金中解决（两项费用待县财政投资评审中心核定后，按实支付）。

四、会议同意投资人污水处理特许经营期限从20xx年开始，共20xx年（包括建设期1年）。

五、污水处理厂房和污水主管网建设合并为一个建设项目，由同一业主建设。厂区按bot模式运作；进厂主管网工程建设的结算方式作相应调整，在工程竣工验收结算后，由县财政

从当年开始分三年(第一年40%，第二年30%，第三年30%)支付工程款。

六、同意污水处理费报价区间幅度为0.68元-0.85元/吨。

七、同意污水基本水量第一年按3万吨/天，第二年按3.5万吨/天，第三年按4万吨/天，从第四年开始，按5万吨/天与投资人结算。不足部分由县财政补足，超过的处理水量按实结算。

八、成立县城污水处理项目建设指挥部。由邓杰平任政委，特邀胡明先、喻立明任顾问，王湘云任指挥长，陈德奇任副指挥长，政府办、法制办、监察局、建设局、发展和改革局、财政局、环保局、审计局、城郊乡为成员单位。由胡小锋任指挥部办公室主任。

县城污水处理项目建设会议纪要篇四

地点：环保局小会议室

主持人：

与会单位及人员：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

会议主要议题：关于污水处理厂工程管线及检查井质量问题的通报及整改

建设单位通报质量问题：

- 1、由于施工人员管理不当以及部分劳务人员责任心不足，造成河道检查井
- 2、缺少隐蔽图像资料，厂区回填量以及增量无法准确计算，影响后期的签字验收；
- 3、缺少现场材料的进出台账和送检报告。

监理单位

- 1、施工单位要针对现场出现的质量问题分析原因，分类制定整改方案，改变管线需征得地勘和设计单位的同意，质量问题整改前后应上报监理验收，验收前后均应留取照片及影像资料。
- 2、项目部管理人员应加强质量管理力度，对劳务队施工质量全数检查，发现问题及时要求整改，管理人员要分工明确，责任落实，提高质量责任心。对责任心不强的感力人员采取问责制度，必要时调离工作岗位。
- 3、项目部管理人员相对较少，不能满足本工程质检工作的需要，施工单位要采取措施，增加管理人员，加强质量管理力度。
- 4、施工单位应自行做好隐蔽工程的图像资料的保存收集工作，监理随时跟进，做好

施工单位：

- 1、出现上述问题确实属于管理不到位，质量把关不严，控制力度不够造成的，我们会吸取教训，查找原因，加强质量管理力度，加强对队伍管理和控制，提高施工质量，避免以后类似质量问题再次发生。

2、针对现场出现的质量问题，我们会针对具体问题分类制定修改方案上报监理，严格按照方案进行修改，修改完成后上报监理、地勘、建设以及设计单位。 3、在今后的管线施工过程中，先经监理、甲方共同验收认可后，再大面积展开施工，保证施工质量。

建设单位指示：

- 1、施工单位要加强管理，督促教育劳务人员加强自身责任心。
- 2、对于现场施工，施工单位人员要严格服从监理的指示。
- 3、施工单位自查整改，遇到问题要与设计、建设、监理单位共同商量，务必按设计施工。
- 4、施工、监理单位要就此次质量问题深刻反省，全面自查、整改，并作出书面报告交于项目业主。
- 5、监理人员原则上不准请假，施工现场必须要保证至少有一名监理，现场监理应履职尽责，现场签证，做好隐蔽资料的收集和保存。

会议议定事项：

- 1、在周五之前上交书面报告。
- 2、施工单位做好倒排工期。

县城污水处理项目建设会议纪要篇五

污水处理是指为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。下文是县城污水处理项目建设会议纪要，欢迎阅读！

时间□20xx年12月15日星期三下午15：00

地点：环保局小会议室

主持人：

与会单位及人员：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

会议主要议题：关于污水处理厂工程管线及检查井质量问题的通报及整改

建设单位通报质量问题：

- 1、由于施工人员管理不当以及部分劳务人员责任心不足，造成河道检查井
- 2、缺少隐蔽图像资料，厂区回填量以及增量无法准确计算，影响后期的签字验收；
- 3、缺少现场材料的进出台账和送检报告。

监理单位

- 1、施工单位要针对现场出现的质量问题分析原因，分类制定整改方案，改变管线需征得地勘和设计单位的同意，质量问题整改前后应上报监理验收，验收前后均应留取照片及影像资料。
- 2、项目部管理人员应加强质量管理力度，对劳务队施工质量

全数检查，发现问题及时要求整改，管理人员要分工明确，责任落实，提高质量责任心。对责任心不强的感力人员采取问责制度，必要时调离工作岗位。

3、项目部管理人员相对较少，不能满足本工程质检工作的需要，施工单位要采取措施，增加管理人员，加强质量管理力度。

4、施工单位应自行做好隐蔽工程的图像资料的保存收集工作，监理随时跟进，做好

施工单位：

1、出现上述问题确实属于管理不到位，质量把关不严，控制力度不够造成的，我们会吸取教训，查找原因，加强质量管理力度，加强对队伍管理和控制，提高施工质量，避免以后类似质量问题再次发生。

2、针对现场出现的质量问题，我们会针对具体问题分类制定修改方案上报监理，严格按照方案进行修改，修改完成后上报监理、地勘、建设以及设计单位。 3、在今后的管线施工过程中，先经监理、甲方共同验收认可后，再大面积展开施工，保证施工质量。

建设单位指示：

1、施工单位要加强管理，督促教育劳务人员加强自身责任心。

2、对于现场施工，施工单位人员要严格服从监理的指示。

3、施工单位自查整改，遇到问题要与设计、建设、监理单位共同商量，务必按设计施工。

4、施工、监理单位要就此次质量问题深刻反省，全面自查、

整改，并作出书面报告交于项目业主。

5、监理人员原则上不准请假，施工现场必须要保证至少有一名监理，现场监理应履职尽责，现场签证，做好隐蔽资料的收集和保存。

会议议定事项：

1、在周五之前上交书面报告。

2、施工单位做好倒排工期。

20xx年3月13日下午，县长黎春秋在行政中心十二楼常务会议室主持召开了县城污水处理项目建设办公会议。常务副县长侯文、县人大副主任胡明先、副县长王湘云、政协副主席喻立明及政府办、法制办、监察局、建设局、发展和改革局、财政局、环保局、审计局、项目咨询公司等单位相关负责人参加了会议。会议听取了县建设局关于污水处理项目建设情况和深圳费思信息咨询有限公司关于项目招标情况汇报，对县城污水处理项目运作模式、招标评审办法、特许经营期限、管网建设资金支付方案及结算办法、污水处理费报价区间等问题进行了认真研究，现将议定事项纪要如下：

一、加快推进项目建设，确保20xx年12月份建成投入试运行。县城污水处理项目已列入省市城镇污水处理三年行动计划，是省市下达我县20xx年完成的八件实事之一，事关民本民生，务必加大力度，加快运作，确保该项目按计划竣工。

二、该项目采取公开招标、综合评标的方式确定投资人。

三、会议同意该项目可研、环评、地勘、工程规划、施工图设计、厂区土地拆迁、农田水系恢复等已由建设局垫付的前期费用1300万元纳入污水处理厂建设总成本，进入水价；同意约6公里进厂管网铺设占地及提升泵站用地的征拆补偿等前期

费用约600万元在上级专项补助资金中解决(两项费用待县财政投资评审中心核定后,按实支付)。

四、会议同意投资人污水处理特许经营期限从20xx年开始,共20xx年(包括建设期1年)。

五、污水处理厂和污水主管网建设合并为一个建设项目,由同一业主建设。厂区按bot模式运作;进厂主管网工程建设的结算方式作相应调整,在工程竣工验收结算后,由县财政从当年开始分三年(第一年40%,第二年30%,第三年30%)支付工程款。

六、同意污水处理费报价区间幅度为0.68元-0.85元/吨。

七、同意污水基本水量第一年按3万吨/天,第二年按3.5万吨/天,第三年按4万吨/天,从第四年开始,按5万吨/天与投资人结算。不足部分由县财政补足,超过的处理水量按实结算。

八、成立县城污水处理项目建设指挥部。由邓杰平任政委,特邀胡明先、喻立明任顾问,王湘云任指挥长,陈德奇任副指挥长,政府办、法制办、监察局、建设局、发展和改革局、财政局、环保局、审计局、城郊乡为成员单位。由胡小锋任指挥部办公室主任。

20xx年1月9日,在厂部一楼会议室召开了城北污水处理厂20xx年度第1次生产调度会,主持文才兵,参加会议有:王坤红、余存和、郑文胜、余硕果、程庆、尹军、周如宏、杨春、陈得松、包一鸣、董德琴、夏青、冯晶晶、李少锋;记录冯晶晶,会议中各班组及部门汇报了上周工作情况和下周工作计划,对目前工作中遇到的问题进行了讨论,并提出相应解决方案,现纪要如下:

一、上周水质情况

cod进水浓度为100mg/l,出水浓度为35.5mg/l;hn3-n进水浓度为15.5mg/l,出水浓度为1.1mg/l;ph进水浓度为7.25mg/l
出水浓度为6.75mg/l

二、上周生产运行情况

卢民运7车合计41.8吨，李勇运泥8车合计50.9吨，周冬运泥7车合计37.5吨;上周运泥外运总计130.2吨;用药量合计3袋。生产运行时经常有不明原因出稀泥，有待于加强巡视查找原因。

上周出水总量为457018吨，平均日产量为65288吨。水量未达标。

三、上周生产出现的问题

- 1、砂水水分离器电机容易被烧坏，需加强保护;
- 2、脱泥机房生产中经常出稀泥，需加强巡视;在查找原因的同时制定相关管理制度;
- 3、出水产量不足，解决水流水量加大问题;
- 4、中控室升级改造目前新老数据保持一致，按领导要求由技术部将11月25日至12月31日数据屏蔽。

四、本周机修工作重点

- 1、做好防冻准备工作;
- 2、二沉池刮泥板仍漏脏导致池面油浮脏，本周尽快解决;
- 3、人员分工巡视厂部各仪表、仪器和各个泵站;

4、排查提升泵房沙多的原因并及时处理；

五、本周运行管理工作重点

1、关于水量补给问题为其工作重点；

2、继续加大脱泥量，保证产量；

3、加强相关设备防冻要求宣传，保证安全生产；

5、处理好春节放假期间的隐患工作，设备和安全两大检查必须到位；

6、全力以赴做好环保部现场核查工作准备；

六、本周技术部工作重点

XXXXXX