

# 2023年工程延期开工的申请报告(实用5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么什么样的报告才是有效的呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 工程延期开工的申请报告篇一

监理单位：北京建院金厦工程管理有限公司

感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：

因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工；使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。

由于总包（南通三建）自20xx年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理。

自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。

鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工

程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。

根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。

请贵公司领导予以批复。

再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

此致！

北京世纪恒远园林绿化工程有限公司

20xx年7月22日

## 工程延期开工的申请报告篇二

我们本着认真负责的态度，为将此课题：中学英语教学和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题，特此提出延期申请，延期时限由原定的20xx年10月10日延期至20xx年5月25日，请予以核准为盼。

### 一. 申请延期的理由

1. 我校，酒泉钢铁(集团)公司第三中学，因当地教学实际，全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证，再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。
2. 师资力量的不足，导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。

3. 对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。
4. 因未挂牌, 部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰, 计划的研究内容未能真正落到实处。
5. 外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛□cctv英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时间的中断。

## 二. 延期后的研究工作-----

1. 迎合家长和社会的现实要求, 切实加强nmet的优化训练。  
具体负责人为:李习中杨红梅。
2. 全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力, 尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中, 及可能情况下的雅思专家。
3. 进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》, 并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。

## 三. 延期后的工作目标

1. 全面完成该课题的既定任务, 达到预期结果。
2. 完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。
3. 考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的研究。
4. 成立酒钢三中雅思模式教学研究会。

5. 成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。

-----  
原申报20xx年预结题的课题主持人：

请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划，将结题安排电子稿发到科研处邮箱。

因各种原因无法20xx年按时结题，需要延期结题的课题主持人，按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》，并按照规定认真填写，在9月28日前将填好的电子版发送到，并打印一式三份上交科研处陶慧老师处，由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。

在预定时间前未上交变更表，视为准备年底结题；逾期交表者，科研处不负责为其办理变更手续。

填表说明：

1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。

2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印)，并填写日期。其它内容用电子版填写。

您可能感兴趣的文章：

1. 项目延期申请报告范例
2. 集成项目延期申请报告

3. 建设项目延期申请报告
4. 软件项目延期申请报告
6. 项目开标时间延期申请报告
7. 科技项目延期申请报告

## 工程延期开工的申请报告篇三

我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的10月10日延期至5月25日,请予以核准为盼。

### 一. 申请延期的理由

1. 我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。
2. 师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。
3. 对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。
4. 因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。
5. 外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛□cctv英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。

### 二. 延期后的研究工作-----

1. 迎合家长和社会的现实要求, 切实加强nmet的优化训练。  
具体负责人为: 李习中杨红梅。
2. 全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力, 尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为: 李习中, 及可能情况下的雅思专家。
3. 进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》, 并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。

### 三. 延期后的工作目标

1. 全面完成该课题的既定任务, 达到预期结果。
2. 完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。  
纸质与电子两种版本。
3. 考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的  
相关研究。
4. 成立酒钢三中雅思模式教学研究会。
5. 成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。

-----  
原申报20预结题的课题主持人:

请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划, 将结题安排电子稿发到科研处邮箱。

因各种原因无法年按时结题, 需要延期结题的课题主持人, 按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题

重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》，并按照规定认真填写，在9月28日前将填好的电子版发送到，并打印一式三份上交科研处陶慧老师处，由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。

在预定时间前未上交变更表，视为准备年底结题；逾期交表者，科研处不负责为其办理变更手续。

填表说明：

1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。

2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印),并填写日期。其它内容用电子版填写。

此致

敬礼!

申请人:

20\*\*年\*\*月\*\*日

## 工程延期开工的申请报告篇四

XXXXXXXXXX并XXXXXXXXXX监理咨询有限公司:

由我方施工的XXXXXXXXXXXXXXXXXX设计总数为9195棵，原计划工期为20xx年3月13日至20xx年6月12日；我方于20xx年3月22日正式开始施工，截止20xx年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。

自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划：

### 1、场地因素的影响：

上平台2号区域进行平整工作；20xx年5月23日至20xx年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作；场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成。

(3)、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。

2、天气因素的影响：因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后，阴雨天气为15日。

3、停电因素的影响：因工地停电，施工机组无法工作；其中，4月18日、

5月14日、5月15日分别停电一天；

为确保工期，应甲方要求，我方于20xx年5月1日增加一台桩机至该工地，完成上平台2号区施工后，因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工，于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。

鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工方案能打一棵就打一棵，以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天，将该工程竣工时间顺延至20xx年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。



致敬!

云南XXXXXXXXXX有限公司

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目部

20xx年6月6日

您可能感兴趣的文章:

1. 工期延期申请报告
2. 项目延期申请报告范例
3. 科研项目延期申请报告
5. 建设项目延期申请报告
6. 软件项目延期申请报告
7. 科技项目延期申请报告
8. 项目开标时间延期申请报告
9. 建筑工期延期申请报告
10. 工程延期申请报告格式

## 工程延期开工的申请报告篇五

四会市住房和城乡建设局:

我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工, 计划竣工时间为20xx年10月15

日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：

因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通。因此造成工期延期30天。

原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。

该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。

在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。

因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天。

在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。

因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。

以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。

请贵局予以批复。

再次感谢贵局对我公司工作的支持。

此敬！

施工单位

20xx年7月5日

建设单位：北京信远筑诚房地产开发有限公司

监理单位：北京建院金厦工程管理有限公司

感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：

因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工；使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。

由于总包（南通三建）自20xx年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，

致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理。

自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。

鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。

根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。

请贵公司领导予以批复。

再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

此致！

北京世纪恒远园林绿化工程有限公司

20xx年7月22日