

工程审计报告表做(实用7篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

工程审计报告表做篇一

贵州省福泉磷矿有限公司：

为加快工程的'进度，我司承建的贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区移民安置工程现也完成人工挖孔桩工程，在勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位共同对孔桩基槽、电梯井基槽进行验收。现勘察单位要求对(孔桩、电梯井)基槽进行钎探记录。具体要求如下：

- 1、直径1.2m的孔桩无完整勘入层应作1根钎探；
- 2、直径1.4m的孔桩无完整勘入层应作2根钎探；
- 3、直径1.7m以上的孔桩无完整勘入层应作3根钎探；
- 4、电梯井按2m×2m梅花状布置钎探；

根据设计要求，每根钎探深度应不小于5m□

钎探数量现场收方为准，市场价钎探每米45元。

经勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位验收合格，该钎探工程按照项目要求现已全部完成，为此，特申请工程审计。

中国十九冶有限公司白岩脚尾矿区

移民安置工程项目部

20xx年x月x日

工程审计报告表做篇二

根据公司安排，审计部对城一期x#楼工程的预算价进行了审核。上述工程的图纸及招标内容等有关资料由工程中心提供并对其真实性负责。我们的责任是依据20xx年《全国统一建筑工程预算定额江西省单位估价表》等以及国家与我省关于造价组成的相关法律法规，出具真实的审核报告。在审核过程中，我们结合工程的特点，运用全面审核与重点审核等工程造价审计方法，实施了我们认为必要的审核程序。

本工程由南昌同济规划建筑设计有限公司设计。招标范围包括建筑土建工程、建筑装饰工程、强弱电及给排水、消防系统工程等安装工程。

预算价编制及审核情况如下：

工程项目工程中心审计部差额

强电工程196638.30204805.92+8167.62

弱电工程57462.2681956.22+11665.91

注：根据公司以往惯例，本次计算采用4.413%作为间接费、税金取费标准。主要调整情况如下：

(一) 土建部分

4、对钢筋部分调整如下：

序号品种送审量(吨) 审核量(吨) 差值

3螺纹钢20以外87.28288.455+1.173

此部分直接费差-114612.25元;

7、在取费过程中，审计采用了公司的惯例，按定额直接费计取4.413%的费率，而送审采用的取费计取了其他直接费、现场管理费、临时设施费、上级管理费、定额测定费等且税金部分也采用了4.413%的费率。其中建筑部分多计了12.06%的费率(以定额直接费为基数)，装饰多计了45.36%的费率(以人工费为基数)。

8、具体差异形成分析表

建筑工程部分

名称定额直接费估价部分材差取费后

名称定额直接费估价部分材差取费后

送审预算191340.54254614.74

9、其他部分差异不大，审计部做了少量调整。

(二) 安装部分

给排水、强电、弱电、消防系统的预算审核编制，以设计图纸为依据计算工程量；材料单价以五种方式取价，其中电缆、铜芯线按江西电缆厂厂家报价；双孔信息插座、配电箱、石棉保温壳、板按市场行情估价；pp-r给水管、大便器、小便斗、桥架、灯具、开关面板、电管等按工程中心提供的单价；镀锌管、镀锌薄钢板、pvc排水管、消防栓箱按《南昌建设工程造价信息》第10期单价；不锈钢水箱、稳压泵、稳压罐等按送审

预算单价。取费由定额直接费中人工费的60%和按4.413%税率的税构成。

预算调整的主要原因：

一、核减部分：核减金额为36740.47元

1、在计算室外塑料排水管时，审计认为送审预算在数量上、材料单价上、套用定额上都偏高。故核减室外排水管金额为：7478.01元。

2、送审预算中地漏dn50计入了327个，审计依据送审的设计图纸计入了20个地漏，因此核减地漏金额为2738.46元。

4、送审预算部分材料单价偏高、如pvc排水管等见下表：

材料名称送审

数量审核

数量送审单价审计单价核减金额备注

pvc排水管dn150635m635m

27.552元/m²-370.66

合计

-9039.57

注：审计核算材料单价由管材单价和配件单价组成

5、审核预算工程量与送审预算工程量有一定的差异(给排水系统)名称送审数量审核数量核减金额(元)

刚性防水套管dn5046个0-5170.05

刚性防水套管dn1500104+22173.4

合计-11324.43

三、存在的问题及建议：

1、图纸设计不合理：

(1)、给排水系统单独设计了接空调凝结水排水管，接水口为喇叭口，设计高度一层为2.6m二层三层为2.1m□审计认为这是为壁挂分体空调而设计的。用dn50管口接凝结水足够，空调排水软管插入排水口就可以了，不需装喇叭口，在墙壁中间安装喇叭口既不好固定又不美观，建议取消喇叭接水口。

(2)、消防栓给水及生活给水控制阀门均设计在阀门井内，审计认为可以优化设计，取消阀门井，把阀门安装在一层的立管上，可以达到同样的控制效果，这样可节省78只阀门井及井盖的费用。如果未施工，建议有关专业人员商议是否可省去阀门井。

工程审计报告表做篇三

该工程由市发展和改革委员会《关于批复下中坝星河西路道路工程项目建议书的函》（发改函□20xx□25号）批准建设。建设规模为自江东大道顺成高速向东至鹤鸣路道路工程，长约1962米，宽40米，工程估算总投资为5343万元，资金来源为市财政投资。建设工期：12个月□20xx年5月4日，市财政投资评审中心审定工程预算为2868.04万元，其中：

一、标段1263.16万元（含预备费153.22万元）

二标段284.87万元（含预备费34.15万元）

三标段1320.01万元（含预备费156.53万元）

20xx年9月9日,市财政投资评审中心又对该道路桥梁工程进行评审,审定桥梁工程预算1499.60万元(含预备费160.00万元)。该道路工程化分为三个标段□20xx年9月市住建局委托中招国际招标有限公司代理发布道路工程施工招标文件,对施工进行公开招标□20xx年6月进行一、三标段开标,经评审,万达建设集团有限公司以11981912元中一标段,杭州市市政工程集团有限公司以12488629元中三标段□20xx年9月进行二标段开标,经评审,省圣泽建设集团有限公司以17,658,050.00元中标□20xx年7月6日发出一、三标段□20xx年10月29日发出二标段中标通知书□20xx年7月14日、18日,市住建局分别与三、一标段□20xx年1月12日与二标段签订了《建设工程施工合同》,合同价与中选价一致。合同约定采用固定单价合同方式,实际结算工程量以甲乙双方认可的实际工程量为准。合同工期三、一标段150天,二标段300天。该工程一、标段实际开工时间20xx年8月17日(实际工期760天),实际竣工验收时间为20xx年8月17日;二、标段实际开工时间20xx年1月20日开工□20xx年7月5日竣工;三标段实际开工时间20xx年9月1日□20xx年8月17日竣工验收,据市住建局提供由建设、设计、施工、监理等单位进行的工程验收资料显示,工程质量均验收合格。

审计结果表明,市住建局在建设工程中做了大量工作,责任明确,制度较为完善,较好地完成了工程任务。但该工程也存在施工单位多报工程款的问题,应加以纠正。

工程结算多计工程价款6930083.71元。

通过对市住建局提供的现场签证、设计变更、施工图、竣工图等工程结算资料的复核和部份工程量的现场比对,发现工程结算中存在工程量计算错误、新增清单单价偏高、重复计算工程量等问题,未能真实反映工程造价。该项目施工单位

报送工程结算价款52951304.71元，经审计核实为46021221.00元，其中：一标段8908078.00元、二标段20423430.00元、三标段16689713.00元，多计工程价款6930083.71元。违反了市人民政府印发的《市政府投资建设项目审计办法》（府发〔20xx〕1号）第十三条的规定。根据《财政违法行为处罚处分条例》第九条第（五）项和审计署印发的《政府投资项目审计规定》（审投发〔20xx〕173号）第八条第二款的规定，责令市住建局以此工程结算审计结果与项目施工单位办理工程价款结算。

工程审计报告表做篇四

委托单位名称：

我单位接受委托，本着“独立、客观、公正”的原则，于20xx年1月到20xx年5月，对xxxxx工程结算进行了审查。这些工程结算资料由xxxxx有限责任公司提供，资料的真实性、完整性由资料提供者负责。我们的责任是对这些资料提出审查意见，提交审查报告。

：工程大概情况，坐落位置、结构建筑标准描述，建筑面积，设计施工监理单位，开竣工时间，合同约定结算方式。

xxxxx工程。

严格遵循国家相关法律、法规和规章制度，坚持实事求是、诚实信用和客观公正的原则。拒绝任何一方违反法律、行政法规、社会公德、影响社会经济秩序和损害公共利益的要求。以遵守职业道德为准则，不受干扰，公正、独立地开展咨询服务工作。

1、建设工程造价咨询合同〔20xx〕第xx号。

2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）、

《河南省关于转发建

设部工程造价咨询企业管理办法的通知》（豫建设标〔20xx〕50号）。

3、《建设项目工程结算编审规程》（中价协〔20xx〕第015号）。

4、施工发承包合同、专业分包合同及补充合同，有关材料、设备采购合同；招投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容。

5、工程竣工图或施工图、施工图会审记录，经批准的施工组织设计，以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要。

6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告。

7、《建设工程工程量清单计价规范》〔gb50500〕〔20xx〕〔河南省建设工程工程量清单综合单价〕〔20xx〕及其计价办法、有关规定和相关解释、《郑州市建设工程材料基准价格信息〔20xx.3季度〕》。

8、有效的工程结算文件。

10、影响工程造价的相关资料。

，根据该工程实际情况，在对该项工程进行审查时，我们按委托方提供的资料，结合现场实测实量数据，进行工程量按实结算，按前述审查依据资料进行结算审查，编制审查计算书。

在对发生调整的工程单价进行审查时，遵循以下原则：

1合同中已有适用于变更工程、新增工程单价的，按已有的单

价结算；

2合同中有类似变更工程、新增工程单价的，参照类似单价作为结算依据；3合同中没有适用或类似变更工程、新增工程单价的，按河南省清单综合单价执行或按双方确认的合理的签证单价作为结算依据。

[此段不同情况的报告应根据《建设项目工程结算编审规程》4.4.2及5.4.1的相关内容结合工程实际情况进行编写。

本次工程结算审查按准备、审查和审定三个工作阶段进行，并实行编制人、校对人和审查人分别署名盖章确认的内部审查制度。

1、结算审查准备阶段

(2) 审查计价依据及资料与工程结算的相关性、有效性；

(3) 熟悉招投标文件、工程发承包合同、主要材料设备采购合同及相关文件；

(4) 熟悉竣工图纸或施工图纸、施工组织设计、工程状况，以及设计变更、工程洽商和工程索赔情况等。

2、结算审查阶段

(1) 审查结算项目范围、内容与合同约定的项目范围、内容的一致性；

(2) 审查工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额保持一致性；

(4) 审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核准变更工程费用；

(6) 审查取费标准时，应严格执行合同约定的费用定额标准及有关规定，并审查取费依据的时效性、相符性。

3、结算审定阶段

(2) 由我单位的部门负责人对结算审查的初步成果文件进行检查、校对；

(3) 由我单位的主管负责人审核批准；

(4) 发承包双方代表人和审查人应分别在“结算审定签署表”上签认并加盖公章；

(5) 在合同约定的期限内，向委托人提交经结算审查编制人、校对人、审核人和受托人单位盖章确认的正式的结算审查报告。

经审查：

（一）施工单位原报结算价：元

（二）审查后的结算价：元

（三）审减额：元

详见各楼之《工程造价汇总表》

从费率、无效签证、工程量虚报、定额套用错误等多方面逐行分析。可以加

1. 本结算未扣除施工所用水电费，请建设单位与施工单位自行结算。

2. 本结算未考虑工程质量与工期对工程造价造成的影响。

审查报告仅供委托方为办理建设单位和施工单位的结算，同时作为内部审查依据使用。委托人或其他第三者因使用审查报告不当所造成的后果，与本公司及本公司审查人员无关。

附件：

- 1、 结算审查签署表；
- 2、 工程造价汇总表；
- 3、 工程结算书。
- 4、 根据工程实际情况选用所需附件。

工程造价咨询有限公司法人代表：

中国郑州审查人员：

工程审计报告表做篇五

根据《xx市审计局国家建设项目委托审计协议书》（***号），自*年*月*日至*年*月*日，我们对项目的工程价款结算进行了初步审计，现将初步审计情况报告如下：

- 1、 项目立项文号；
- 2、 资金来源；
- 3、 工程规模、主要特征；
- 4、 工程参建单位：建设、设计、施工、监理、供应商等名称；
- 5、 工程开、竣工时间；
- 6、 工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文

件的简要描述)；

7、工程设计、施工主要变更情况(数量、比例、大宗变更的描述)；

8、工程质量情况；

9、各合同情况简介(合同基本内容及合同基本形式[总价/单价])。

1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据；

2、根据工程价款结算资料，按审核依据得出的初步审核结果；

3、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明，要有具体数字；

4、可能核减或核增的其它内容及其原因。

1、提供工程结算审核对照明细表及其电子文件

2、提供各式底稿。

审计人员签名、签章

单位签章

月度情况报告中要报告的主要内容：

1、各工程专业的.基本介绍及审计人员的安排情况；

2、目前审计工作进度和审计情况；

3、审核中遇到的主要难点、焦点、有争议的问题以及解决问

题的想法、对策和下一步审计思路、安排。

工程审计报告表做篇六

协审单位：

日期：

宁国市审计局：

根据贵局委派，我公司于XXXX年XX月XX日派出人员，进驻XXXXXX工程现场，根据审计(转载于:书业网:)局规章制度和审计方案要求，对该工程进行跟踪审计。现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月（季、半年、年）度审计情况报告如下：

项目基本情况。（位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等）；

审计组组长XXX□主审XXX□成员XXX□XXX□

1、工程建设情况。

（1）该工程本月（本季度、本半年、本年）完成哪些主要内容，完成形象进度多少；本月（本季度、本半年、本年）完成多少投资金额，占合同总金额比例；本月（本季度、本半年、本年）工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。

（2）至审计时，该工程完成总体形象进度比例多少，完成多少总投资金额，完成哪些主要内容；工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。

2、资金支付情况。

(1) 本月支付施工进度款xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）。该工程累计共支付工程款xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）。（此条月报提交）

(2) 本季度（本半年、本年）该工程支出费用为xx万元。其中工程建安投资支出xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）；工程设备投资支出xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）；工程其他投资支出xx万元。（此条季报、半年报、年报提交）

(3) 截止审计时，该工程项目总支出费用为xx万元。其中工程建安投资支出xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）；工程设备投资支出xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）；工程其他投资支出xx万元（可研费xx万元，设计费xx万元，监理费xx万元，勘察费xx万元……………）。（此条季报、半年报、年报提交）

3、工程造价变更情况。

(1) 本月涉及价款增减的具体情况。要有具体内容、原因、金额、是否经过变更管理程序等详细情况。（此条月报提交）

(2) 本季度（本半年、本年）涉及价款增减的具体情况。要有具体内容、原因、金额、是否经过变更管理程序等详细情况。（此条季报、半年报、年报提交）

元……………。减少造价项目也应叙述。（此条季报、半年报、年报提交）

(1)、本月（本季度、本半年、本年）完成跟踪审计的主要工作。

1、去施工现场巡查xx次，填写审计证据单xx份，填写审计记录单xx份，主要记录、取证事项。

2、填报整改通知书xx份，填报审计建议书xx份，主要内容及建议。

3、参加工地例会xx次，参加材料询价采购xx次，主要内容。

4、工程发生的有关重要事件。

5、其他工作内容。

(2)、本月（本季度、本半年、本年）跟踪审计取得的成果。

对项目的造价、进度、质量、建设程序、内控制度、进度款的拨付等跟踪审计取得的成果，通过跟踪审计核减多少工程量，核减多少造价，通过建议完善了建设、施工等单位哪些制度，通过哪些合理化建议减少了工程造价等。能够实际反映你本期通过审计取得的成果。

(3)、上期发现问题的整改落实情况

对上期报告发现的问题进行复查，是否整改落实。

(4)、下期跟踪审计的重点内容

根据下期项目施工内容和重点，拟定下期跟踪审计的重点内容。

该项目在造价、进度、安全及质量控制、各参建单位内部控制制度、各参建单位资料管理等方面存在哪些问题。问题应

客观公正，详细具体。

针对审计发现问题，提出具体可操作性建议。

附件：项目基本情况（信息表-1）资金支出（信息表-2）
（季、半年、年报提交）建设情况（信息表-3）审计证据表
（取证表-1）审计记录单（取证表-2）整改通知书（建议
表-1）审计建议书（建议表-2）审计业务台账表（台账表-3）
协审单位：（盖章）日期：

工程审计报告表做篇七

审计局：

根据x审投通[]号通知书，自年月日至年月日，我们对工程价款结算进行了审计，本次审计得到了被审计单位的支持和配合（或不太支持和配合情况），审计实施已结束，现将审计情况报告如下：

- 1、项目立项文号；
- 2、资金来源；
- 3、工程规模、主要特征；
- 4、工程参建单位：建设、设计、施工、设计、供应商等名称；
- 5、工程开、竣工时间；
- 6、工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述）；
- 7、工程设计、施工主要变更情况（数量、比例、大宗变更的

描述)；

8、工程质量情况；

9、各合同情况简介(合同基本内容及合同基本形式[总价/单价])。

该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。

1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据；

2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额；

4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额；

5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明；

7、其它有关说明。

根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容，逐条有针对性地加以细述，要求对每条内容都有回复，如对其中的一条或几条没有可说明的，也要明确“经检查此项情况正常”等态度。

针对工程审计中发现的问题，提出改建工程各方面管理的建议。

1、国家建设项目工程造价结算审定表及其电子文件

2、工程结算审核对照明细表及其电子文件

3、其他审计工作底稿，如审计核对纪要、审核情况说明、审

计签证单等等

4、工程量计算工作底稿。

审计人员签章、签字： 复核人员签章、签字： 单位法人签章、
签字：

(单位名称) 签章

年月日