

2023年监理工程师考试模拟试题答案 监理工程师考试题合同管理(大全5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

监理工程师考试模拟试题答案篇一

第 1 题（单项选择题）

《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是（）。

- a.恢复建设项目
- b.利用国际援助资金的项目
- c.涉及秘密项目
- d.使用专有技术项目

正确答案□b,

第 2 题（单项选择题）

某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程

施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

- a.自2月1日始，至12月5日止
- b.自2月1日始，至12月20日止
- c.自2月5日始，至12月5日止
- d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案□a,

第 3 题 (单项选择题)

材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。

- a.违约金
- b.继续履行
- c.赔偿损失
- d.赔偿价差损失

正确答案□a,

第 4 题 (单项选择题)

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。

- a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
- b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
- c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d. 监理人的' 过失导致合同终止

正确答案□d,

第 5 题 (单项选择题)

依据《建设工程施工合同示范文本》的规定, 下列关于承包商索赔的说法, 错误的是()。

a. 监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

b. 索赔处理应尽可能协商达成一致

c. 只能向有合同关系的对方提出索赔

d. 监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

正确答案□d,

第 6 题 (单项选择题)

fidic□《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。

a. 不计入合同价格之内

b. 用于不可预见项目使用

c. 由工程师或承包商代表控制使用

d. 专门用于承包商施工范围内工程使用

正确答案□b,

第 7 题 (单项选择题)

工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。

- a.试车前
- b.隐蔽前
- c.隐蔽后
- d.试车后

正确答案[]b,

第 8 题 (单项选择题)

建设工程施工合同管理中,有关承包人要求延期开工的说法,不正确的是()。

- a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,则工期不予顺延
- b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为不同意承包人的要求
- c.如果是承包人要求的延期开工,则工程师有权批准是否同意延期开工

正确答案[]b,

第 9 题 (单项选择题)

某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则()。

- a. 承包人的损失都由发包人承担
- b. 发包人的损失都由承包人

承担

c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担

正确答案□a,

第 10 题 (单项选择题)

某施工项目保修期内, 发现存在涉及结构安全的质量问题, 则修复方案应当由 () 提出。

a. 发包人

b. 设计单位

c. 承包人

d. 监理单位

正确答案□b,

第 11 题 (单项选择题)

按照fidic《施工合同条件》的规定, 因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验, 工程师应以 () 签发接收证书。

a. 本该进行竣工检验日

b. 缺陷通知期内补充检验通过日

c. 工程实际移交日

d. 业主实际使用日

正确答案□a,

第 12 题 (单项选择题)

承包人()将竣工工程交付发包人, 施工合同宣告终止。

- a.竣工验收合格后14天内
- b.竣工验收报告经发包人认可后28天内
- c.自发包人收到竣工结算报告后28天内
- d.收到竣工结算款14天内。

正确答案□d,

第 13 题 (单项选择题)

供货方供应的砌体的砌块, 采购方与供货方进行现场交货的数量检验时, 应采用()计算交货数量。

- a.查点法
- b.理论换算法
- c.衡量法
- d.经验鉴别法

正确答案□a,

执行政府指导价合同, 合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时, 依据《中华人民共和国合同法》的规定, 遇价格下降时, 应按()执行。

- a.原价格
- b.市场价格
- c.新价格
- d.原价格和新价格的平均价

正确答案□c,

第 15 题（单项选择题）

因设备制造原因试车达不到验收要求，由该（）负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。

- a.发包人
- b.设备采购方
- c.设计单位
- d.承包商

正确答案□b,

第 16 题（单项选择题）

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由（）承担责任。

- a.发包人
- b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案□a,

第 17 题 (单项选择题)

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

a.工程所在地

b.仲裁申请人所在地

c.纠纷发生地

d.双方协商选定

正确答案□d,

第 18 题 (单项选择题)

暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金,()可以发布指示,控制使用暂列金额,发布变更指令,审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后,才能从其中获得相应支付。

a.工程师

b.发包人

c.承包人

d.分包人

正确答案□a,

第 19 题 (单项选择题)

将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。

- a.索赔目的
- b.合同条款
- c.索赔事件性质
- d.索赔客体

正确答案□a,

第 20 题 (单项选择题)

在施工合同履行过程中, ()是错误的。

- a.工程师可发出口头指令, 并在48小时内予以书面确认
- c.承包人认为工程师指令不合理, 不允许提出疑义
- d.承包人对工程师的错误指令不承担责任

正确答案□c,

监理工程师考试模拟试题答案篇二

1. 为了使工程项目参建各方依法履行各自的责任和义务, 在工程建设中必须实行()。

- a.工程招标投标制
- b.建设工程监理制
- c.合同管理制
- d.项目法人责任制

答案□c

2. 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的()以上, 或者其他主要指标需要变更时, 应重新向原审批单位报批。

- a.10%
- b.20%
- c.30%
- d.40%

答案□a

3. 将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程是()。

- a.风险识别
- b.风险评价
- c.风险对策
- d.风险管理

答案□b

4. 根据《工程监理企业资质管理规定》，监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，国务院建设主管部门应当自省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理申请材料之日起()日内完成审查。

a.28

b.30

c.60

d.90

答案□c

5. 在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是()阶段的工作。

a.生产准备

b.施工安装

c.竣工验收

d.建设准备

答案□a

6. 在下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的是()。

ring模式

模式

c.项目总承包模式

d.总分包模式

答案□a

a.承包单位用表

b.建设单位用表

c.监理单位用表

d.各方通用表

答案□a

8. 下列属于施工阶段监理规划编制依据的是()。

a.业主要求

b.建设工程监理合同

c.建设工程设计合同

d.工程实施阶段的有关信息

答案□b

9. 监理工程师应明确，施工现场安全由()负责。

a.施工企业

- b.监理单位 and 施工企业共同
- c.项目业主 and 施工企业共同
- d.项目业主、施工企业和监理共同

答案□a

10. 依据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（ ）。

- a.依法中标的承包单位
- b.具有相应资质的承包单位
- c.监理工程师指定的承包单位
- d.国务院行政主管部门指定的承包单位

答案□a

11. 依据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（ ）认可。

- a.国务院建设行政主管部门
- b.建设单位主管部门
- c.监理单位
- d.建设单位

答题要点：根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

答案□d

12. ()的业务范围广泛，其服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等。

a.工程监理单位

b.工程咨询公司

c.科研单位

d.设计单位

答题要点：工程咨询公司的业务范围很广泛，其服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行，工程咨询公司也可以与承包商联合投标承包工程。工程咨询公司的服务对象不同，相应的具体服务内容也有所不同。

答案□b

13. 按照《工程监理企业资质管理规定》规定，申请设立丙级监理单位资质的注册资本最低限额为人民币()万元。

a.200

b.100

c.50

d.30

答案□c

14. 监理实施细则是在()基础上编制的。

a. 监理合同

b. 项目整体

c. 监理规划

d. 专业监理工作

答案□c

15. 按照《建设工程监理规范》要求, 建设工程监理除应符合本规范外, 还应符合()的规定。

a. 工程建设强制性标准

b. 国家现行的有关强制性标准、规范

c. 国务院发布的有关强制性标准、规范

d. 《建筑法》

答案□b

16. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况, 并做好检查记录, 是()的职责。

a. 总监理工程师

b.总监理工程师代表

c.专业监理工程师

d.监理员

答案□d

17. 工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的()来决定。

a.实施阶段

b.范围

c.性质

d.规定

答案□b

18. 监理机构一般由总监理工程师、()和其他监理人员组成。

a.监理工程师

b.参与竣工预验收人员

c.副总监

d.专业监理工程师

答案□d

19. 按照控制信息的来源，可将控制分为()。

- a.事前控制和事后控制
- b.主动控制和被动控制
- c.开环控制和闭环控制
- d.前馈控制和反馈控制

答案□d

20. 在我国，建设工程监理的服务对象是()。

- a.工程施工项目
- b.施工单位
- c.设计单位
- d.建设单位

答题要点：建设工程监理的服务对象是建设单位。监理服务是按照委托监理合同的规定进行的，是受法律约束和保护。

答案□d

监理工程师考试模拟试题答案篇三

某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与a公司签订了土建施工合同，与b公司签订了设备安装合同，与c公司

签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件：事件1□ a公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商d公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商d按照建设单位(业主)与承包商a约定的合同金额的10%向承包商a支付管理费，一切责任由承包商d承担。

事件2：由于a公司在现场施工时间拖延5天，造成8公司的开工时间相应推迟了5天□b公司向a公司提出了索赔。

问题：

1. 事件1中a公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2. 事件2中b公司向a公司提出索赔是否正确?若不正确，说明正确的做法。
3. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?

参考答案：

1.a公司的做法不符合国家有关法律的规定。

a公司的行为属于非法转包行为，这是《招标投标法》中禁止的行为。

2. 事件2中b公司向a公司提出的索赔不正确。

正确做法是□b公司就因a公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建设单位提出索赔。

3. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包行为主要有：

(1) 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

(3) 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；

(4) 分包单位将其承包的建设工程再分包的。

某建设工程，招标人决定采用公开招标的形式进行招标，资格审查的方式为资格预审。其招标投标工作程序如下：

(1) 招标备案、确定招标方式；

(2) 发送投标邀请书；

(3) 编制、发出招标文件；

(4) 踏勘现场、答疑；

(5) 编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书；

(6) 资格预审，确定合格的投标申请人；

(7) 编制、送达与签收投标文件；

(8) 开标、组建评标委员会、评标；

(9) 发出中标通知书；

(10) 招标投标情况书面报告及备案；

(11) 签署合同。

问题：

1. 本工程的. 招投标工作的程序存在什么不恰当之处?应如何改正?
2. 在评标阶段，评标委员会应就投标人和投标文件的哪些方面完成评标工作?
3. 招标人于2008年6月1日确定了中标人，应当在多少日内向何部门备案?

参考答案：

1. 本工程采用公开招标的形式进行招标，因此“发送投标邀请书”的做法是错误的，应当是“发布招标公告”；此外，本工程的招投标工作各程序步骤有错误，正确的步骤是：

(1) 招标备案、确定招标方式；

(2) 发布招标公告；

(3) 编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书；

(4) 资格预审，确定合格的投标申请人；

(5) 编制、发出招标文件；

(6) 踏勘现场、答疑；

(7) 编制、送达与签收投标文件；

(8) 开标、组建评标委员会、评标；

(9) 招标投标情况书面报告及备案；

(10) 发出中标通知书;

(11) 签署合同。

2. 在评标阶段，评标委员会应就如下方面完成评标工作：

(1) 符合性鉴定;

(2) 技术标评审;

(3) 商务标评审。

此外，如果是采用资格后审方式进行资格审查的招投标，还应在此阶段由评标委员会进行资格审查(后审)。

3. 招标人于2008年6月1日确定了中标人，应当在15日内，即2008年6月15日前，向建设行政主管部门备案。

监理工程师考试模拟试题答案篇四

1. 工程监理单位应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。

a□勘察成果评估报告

b□勘察工作计划

c□勘察方案

d□勘察任务书

【正确答案】d

【答案解析】 本题考查的是工程勘察质量管理。工程监理单位应协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，

并协助签订工程勘察合同。参见教材p173□

2. 施工单位对于质量缺陷的维修过程，()应予监督，合格后予以签认。

a□建设单位

b□设计单位

c□监理单位

d□质量监督机构

【正确答案□ c

【答案解析】 本题考查的是工程保修阶段的主要工作。维修的监督属于监理单位的责任。参见教材p178□

3. 建设工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

a□建设单位

b□监理单位

c□施工单位

d□设计单位

【正确答案□a

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。参

见教材p10□

4. 在工程保修阶段，发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，监理单位应单独或通过建设单位向()报告，并立即通知施工单位到达现场抢修。

a□建设行政主管部门

b□质量监督机构

c□政府管理部门

d□安全监督部门

【正确答案】c

【答案解析】本题考查的是工程保修阶段的主要工作。监理单位应单独或通过建设单位向政府管理部门报告。参见教材p178□

5. 在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括()。

a□编制说明

b□总概算表

c□综合概算表

d□单位工程概算表

【正确答案】c

【答案解析】本题考查的是设计概算的内容和编制依据。二

级编制(总概算、单位工程概算)形式设计概算文件的组成:封面、签署页及目录;编制说明;总概算表;其他费用表;单位工程概算表;补充单位估价表(附件)。选项c属于三级概算的编制组成。参见教材p67

6. () 阐明单位工程的'建筑总规模及本年计划完成情况。

a 年度计划项目表

b 投资计划年度分配表

c 工程项目总进度计划

d 年度竣工投产交付使用计划表

【正确答案】d

【答案解析】 本题考查的是建设单位的计划系统。年度竣工投产交付使用计划表将阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况,并阐明其竣工日期。参见教材p8

7. 用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是()。

a 施工过程

b 施工段

c 流水步距

d 流水节拍

【正确答案】a

【答案解析】 本题考查的是流水施工参数。工艺参数主要是用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，包括施工过程和流水强度。参见教材p23

8. 工程项目建设总进度计划是根据()对工程项目从开始至竣工投产的全过程的统一部署。

a□初步设计

b□项目评估报告

c□可行性研究报告

d□施工图预算

【正确答案】a

【答案解析】 本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目建设总进度计划是指初步设计被批准后，在编报工程项目年度计划之前，根据初步设计，对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署。参见教材p6

9. 建设单位编制的进度计划在建设工程进度控制计划体系中不包括()。

a□工程项目建设总进度计划

b□工程项目前期工作计划

c□施工图进度的计划

d□工程项目年度计划

【正确答案】c

【答案解析】 本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位编制的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。参见教材p6

10. 下列参数中属于流水施工时间参数的是()。

a□施工段

b□流水强度

c□施工过程

d□流水施工工期

【正确答案】 d

【答案解析】 本题考查的是流水施工参数。时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。参见教材p24

11. 某单位预计从现在起连续3年每年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是()。

a□9.548万元

b□9.652万元

c□10.692万元

d□19.668万元

【正确答案】 a

【答案解析】 本题考查的是资金时间价值的计算。半年利率为6%，首先把4万元的年末支付换算成一年中的两次等额支付，再计算三年中六次等额支付的现值 $p=4 \times (a/f \times 6\% \times 2) \times (p/a \times 6\% \times 6) = 9.548$ 万元。参见教材p43

12. 在价值工程一般工作程序中，提案编写是属于()的工作内容。

a□准备阶段

b□分析阶段

c□创新阶段

d□实施阶段

【正确答案□c

【答案解析】 本题考查的是价值工程方法。创新阶段的工作步骤有方案创造、方案评价、提案编写。参见教材p56

13. 根据我国投资建设项目管理体制，建设工程管理的行为主体可分为()类。

a□二

b□三

c□四

d□五

【正确答案□b

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理体制。根据我国投资建设项目管理体制，建设工程管理的行为主体可分为三类，第一类是政府部分，第二类是建设单位，第三类是工程建设参与方。参见教材p6

14. 在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为()年。

a□1

b□2

c□3

d□5

【正确答案】b

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为2年。参见教材p12

15. 保修期内，因不可抗力因素导致的损坏问题，应先由()负责维修，()承担经济责任。

a□施工单位;建设单位

b□施工单位;政府部门

c□建设单位;建设单位

d□施工单位;参建各方按规定

【正确答案】d

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。因地震、洪水、台风等不可抗力造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。参见教材p12□

16. 流水施工空间参数中，工作面的大小表明()。

a□空间位置的多少

b□能划分施工段的多少

c□能完成工程量的多少

d□能安排施工人数或机械台数的多少

【正确答案】 d

【答案解析】 本题考查的是流水施工参数。工作面的大小，能反映安排施工人数或机械台数的多少。参见教材p23□

17. 施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的组织的施工组织方式是()。

a□垂直施工

b□平行施工

c□依次施工

d□流水施工

【正确答案】 c

【答案解析】 本题考查的是流水施工方式。施工现场的组织、

管理比较简单，有利于资源供应的组织的施工组织方式是依次施工。参见教材p21□

18. 建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()。

a□分析工作之间的逻辑关系

b□计算工作持续时间

c□进行项目分解

d□确定进度计划目标

【正确答案□ d

【答案解析】 计划准备阶段包括的工作有：调查研究；确定进度计划目标。参见进度控制教材p16□

19. 在建设工程进度控制计划体系中，属于设计单位计划系统的是()。(2014年真题)

a□分部分项工程进度计划

b□阶段性设计进度计划

c□工程项目年度计划

d□年度建设资金计划

【正确答案□ b

【答案解析】 设计单位的计划系统包括：设计总进度计划、阶段性设计进度计划和设计作业进度计划。参见进度控制教

材p10□

20. 某质量监督机构，检查勘察、设计等单位的质量管理体系，此属于质量监督机构()的主要任务。

a□监督工程质量验收

b□检查建设工程实体质量

c□制定质量监督工作方案

d□检查施工现场工程建设各方主体的质量行为

【正确答案□d

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，包括检查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格；检查勘察、设计、施工、监理单位的质量管理体系和质量责任制落实情况等。参见教材p8□

监理工程师考试模拟试题答案篇五

1. 项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中的()的具体运用。

a:风险回避 b:风险自留 c:损失控制 d:风险转移

参考答案:d

2. 建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程()进行分解。

a:结构体系 b:组成内容 c:风险管理的组织结构 d:风险管理的工作结构

参考答案:b

3. 对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是()。

a:基本风险 b:社会风险 c:投机风险 d:纯风险

参考答案:d

4. 下列属于建设工程目标控制经济措施的是()。2012年注册监理工程师报考条件

a:明确目标控制人员的任务和职能分工 b:提出多个不同的技术方案

c:分析不同合同之间的相互联系 d:投资偏差分析

参考答案:d

5. 将质量、数量符合计划要求的资源按规定的的时间和地点投入到建设工程实施过程中去，是建设工程目标控制流程的'()环节。

a:投入 b:转换 c:反馈 d:对比

参考答案:a

6. 建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括()。

a:有关技术标准 b:设计文件 c:工程承包合同 d:委托监理合同

参考答案:d

7. 在建设工程实施过程中, 监理工程师应当跟踪了解工程进展情况, 掌握第一手资料, 为分析偏差原因, 确定纠正措施提供可靠依据是建设工程目标中()环节的重要工作。

a:纠正 b:对比 c:反馈 d:转换

参考答案:d

8. 要规范工程建设参与各方的建设行为, 就要建立有效的约束机制, 其根本目的是()。

a:实行工程监理制 b:最大限度地减少其不良后果

c:强调事前控制 d:有利于政府的监督管理

参考答案:b

9. 下列关于目标控制的表述中, 正确的是()。

a:目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是客观的

b:目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是主观的

c:目标控制的效果是主观的, 对目标控制效果的评价是客观的

d:目标控制的效果是客观的, 对目标控制效果的评价是主观的

参考答案:d

10. 按工程部分解, 而不按工种分解是建设工程目标分解应遵

循的原则之一，这样分解的原因是()。

a:易于分解 b:避免随意性 c:比较直观 d:有可靠的数据来源

参考答案:c