

森林乡村创建工作实施方案(大全7篇)

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。怎样写方案才更能起到其作用呢？方案应该怎么制定呢？下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。

森林乡村创建工作实施方案篇一

根据各级党委、政府美丽乡村建设要求，以科学发展观为指导，以促进农民增收为目标，以特色产业发展、村庄整治建设为重点，创新思路，增加建设投入，把村庄建成科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明素质美，宜居、宜业、宜游的新农村。

力争在5年的时间内，通过深入贯彻落实科学发展观，围绕村民代表会提出的“四美三宜”的总体要求，以发展经济、增加农民收入为核心，以改善农民生产生活条件为重点，立足村情实际，因地制宜、突出重点、整村推进，力争使该村在经济发展、农民增收，村容村貌整治，基础设施建设、精神文明建设和民主法制建设上取得新成绩，为新农村建设起到模范带头作用。

- 1、曾岭村岭头自然村安路灯2.1公里42盏，资金筹备中。
- 2、集资硬化村主干道南岭路星辉至曾岭路段，总长4.5公里，宽4米；集资硬化岭头环村路，长800米。
- 3、深入农民饮水安全，全面推进曾岭村岭头自然村的饮水建设工程。
- 4、大力开展村主干道南岭路星辉至曾岭路段两侧绿化工作。
- 5、建立农村卫生长效管护制度。从20xx年起，曾岭村将采

取“一事一议”的办法，按照每年每人15元的标准筹集农村环境卫生清洁和保洁经费，建立专项资金，用于农村清洁保洁，配备2名专职保洁人员。

6、全村新增垃圾桶10个。

为切实加强美丽乡村建设工作的组织领导，我村专门成立了以驻村领导为指导员、支部书记李拥政为组长、村主任吕培寒为副组长、村两委为成员的工作领导小组。具体负责我村美丽乡村工作的指导，协调和督促工作。

1、规划先行。建设功能完善，环境优美、文明和谐的.美丽乡村，要有计划，有步骤地开展，从我村的经济社会发展实际出发，做好规划工作，明确美丽乡村建设的思路、目标和工作措施。

2、广泛宣传。通过进村入户、召开两委会、群众大会等多种形式，广泛宣传动员，加大宣传力度，真正使美丽乡村建设这一“惠民工程”、“民心工程”家喻户晓，让群众看到美丽乡村建设的具体成效，从而激发农民的积极性，使农民成为美丽乡村建设的主体。

3、加大投入。积极争取上级财政支持，同时多方筹资，全力搞好美丽乡村建设。在建设中采取对口部门投资，群众投工投劳的原则，全力配合各项目实施单位，切实引导群众主动地参与新农村建设，使之成为美丽乡村建设的受益主体和重要投资成分。

4、细化分工。在美丽乡村建设中要落实政府引导、农户为主体、社会来参与的工作机制，村党支部，村委会要充分发挥作用，党员干部带头先行，号召群众积极参与，有钱出钱，有物出物，齐抓共管，尽心尽责。

5、强化监管。推选村民代表成立项目监督小组，建立美丽乡

村建设工作制度，明确职责，与党务村务公开一样，实行全程公开，接受群众监督，以确保美丽乡村建设任务如期完成。

森林乡村创建工作实施方案篇二

以前的中国风景殊丽，可如今呢？固然是黄沙飞舞，灾害侵袭。我国森林以每年几万公顷的速度减少，这又是什么原因呢？答案就在眼前，人们为了金钱而剥削大自然的身体，乱砍树木，一度的扩大城市，减少森林，把中国的绿衣破坏的支离破碎，即使补上也要留下补丁。这就是真正的事实。

淮北南湖湿地公园是一个因采煤塌陷形成的湿地，2005年被国家建设部标准命名为国家级湿地公园，南湖是淮北的“掌上明珠”，这里环境宜人，水质良好。现在的南湖已经成为我们淮北的骄傲，现在的南湖已经设施了许多亲子活动，各种小玩意、小吃、大型游乐场。以前，四马路那儿是一片荒地，长了许多的野草，还有人居然把那里当成了厕所，真是不堪入目。在1997年的时候，淮北市市政府把四马路两边建成两个大广场，供人们娱乐休息，周末的时候，有的人在广场上滑冰，有的人在广场上练舞，还有的人在那里经营一些小的娱乐项目。新建的广场上还有两条巨龙呢！每当到周一、三、四、五，的晚上，两条巨龙身上的霓虹灯，就会发出五颜六色的光芒来，广场上还有许多的喷泉，每当在周四、周五的傍晚两条巨龙的身上的霓虹灯和喷泉伴随着优美的歌声同时开放，有的人听到音乐还不由自主的跳起舞来，尤其是世纪广场中心的喷泉一下子就喷出几十米高的水柱，周围的小喷泉相映成趣，再加上自动变幻的灯光，场面真是壮观，吸引了很多的游客，一齐共同欣赏美景，尽享其中的美好和带给我们的快乐。

森林城市可以吸收城市中释放的碳，可以减少碳的排放，森林城市不单只停留在美化城市的功能，在不少城市到处充斥着尘土和汽车尾气，让人们渐渐忘却了带有泥土和青草气味的新鲜空气。

发展城市森林，增添我们的清新，美化生活环境，不仅是创建森林城市的基本内容，也是城市生态文明建设的重要方面，森林已经成为现代化的城市必不可缺的有生命的设施，是城市生态文明建设的重要标志。对我们的居民有很大的帮助。增添绿色气息。

森林被大家很形象的称为是地球的“肺”，他有着非常非常多的功能，一个是森林可以调节气候，提高空气湿度，为城市生态系统提供能量转换的条件，另一个，是森林可以过滤空气，养护清洁的水。

相信通过“你”“我”“他”的努力。相信我们这个淮北，会变成一个美丽的城市。

作者：

蒋之锦

学校名称：淮北市第十一中学

指导教师：

张春丽

森林乡村创建工作实施方案篇三

为切实推进我市“资源节约型和环境友好型”社会建设,加快全市创建国家森林城市工作进程,根据市委、市人民政府工作部署,对照《国家森林城市评价指标》,制订本实施方案。

一、指导思想

以党的十七大精神为指针,以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以生态文明建设为主题,按照“城乡一体、林水

相依、生态和谐”的理念,全面开展国家森林城市创建工作,不断推动我市“资源节约型和环境友好型”社会建设,逐步建设山青水秀、地绿林茂的森林城市。

二、总体目标

2008年启动创建工作,用3年时间,力争2010年基本达到国家森林城市建设标准。

(一形成完善的林业生态体系:全市森林覆盖率达到25%,城市建成区绿化覆盖率达到40%以上,绿地率达到35%以上,人均公共绿地面积12平方米以上。

(二形成发达的林业产业体系:形成5个特色主导产业,建立林业产业板块基地130万亩。

(三形成繁荣的生态文化体系:森林生态基础设施全面加强,建立森林生态旅游基地20个,实现多数市民出行500米内见休闲绿地。

三、工作重点

系统。三是按照城市卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地,在城市周边、城市组团之间、城市功能分区和过渡区完善绿化隔离林带。四是构建江、河、湖等城市水系生态网络,保护城市重要水源地、森林植被,确保水质不断改善。

(二增加生态总量,实现森林围城。规划城市森林300万亩,其中2008-2010年人工新造林39万亩,中幼林抚育30万亩,逐步形成结构合理、功能完善的城市森林生态网络体系,实现城乡绿化一体化,形成“森林围城”布局。一是挖掘现有林业用地资源潜力,大力开展植树造林,实施碳汇造林等工程,加强造林补绿工作。二是开发挖掘垄岗丘陵资源,结合农业结构调整,大力发展特色高效经济林或苗木产业,开发丘陵岗地。三是对生

态重要地区按照城市总体规划进行适当规划调整,扩大林业用地面积,增加森林资源总量。四是大力开展中幼龄林抚育、封山育林,加强林木管护抚育,促进新造林迅速成林。

泊水系的连通建立江湖联系水网,通过公共绿地、生产绿地和防护绿地、道路、水系和滨水滨湖岸线绿地编织绿网,形成“绿网”“水网”交融、自然风貌与城市景观融通和谐的城市生态环境。一是中心城区大力推进“绿满滨水”、“显山透绿”、“景观道路”、“亲民绿化”四大工程。二是建成区重点保护58座山体、建设40个湖泊公园,努力形成山成林、湖成环、滩成带、路成片、点成景的绿化景观。三是积极开展建筑物、屋顶、墙面、立交桥等立体绿化。四是加大城内公共休闲绿地和小森林建设,形成市民能接触到绿、享受到荫、观赏到景的方便、宜居生态休闲绿化设施。

通道、国省干线公路和区乡公路开展造林绿化,加大道路防护林建设,绿化率达85%以上。加强环城森林生态工程的管护。三是农田林网化。按照300—500亩网格标准,积极完善农田林网体系,不断提升农田林网化水平,农田林网绿化控制率85%以上。

(五彰现林水相依,打造湿地之城。我市水域面积占国土面积26.1%,要做好水生态、水环境和湿地资源保护工作,构筑水生态体系。一是中心城区要按照“开发与保护并重”的原则,按规划逐步建设40个城市湖泊公园,开展截污治污、水系梳理、引水调水、堤岸建设、植被复育、景观营造等工作,营造“一湖一景、一湖一品、一湖一特色”的湖泊景观带;二是积极开展水生态系统的保护与修复,推进汉阳六湖连通、大东湖生态水网构建,着力恢复通江湖泊,重建江湖联系;三是远城区要加强自然湿地保护、恢复与合理利用,抢救性划建一批湿地保护区和湿地公园,公布重点湿地保护名录,在武汉外环线周边建立环城湿地自然保护网络。

(六倡导自然和谐,建设生态文化。一是开展生物多样性保护

及野生动植物保护,加强自然保护区、风景名胜区及重要的森林、湿地生态系统保育保护,促进人与自然和谐。优化城市森林结构配置,确保城市森林的自然度应不低于0.5。严格林地用途管制,坚持森林限额采伐,加强森林防火,依法保护森林资源。二是加强生态文明宣传与教育工作。国家森林城市创建工作市民知晓率达90%以上,市民支持率达80%以上。积极开展生态科普教育,建设2处以上生态科普知识教育基地或场所,每年举办各类生态科普活动3次以上。三是动员社会力量,开展造林绿化。广泛开展城市绿地认建、认养、认管等多种形式的社会参与绿化活动,建设幸福林、三八林、青年林、友谊林等各类纪念林基地,建立义务植树登记卡制度,全民义务植树尽责率达80%以上。规范保护城市古树名木,措施到位。

板块基地建设,形成以苗木花卉、无公害茶、绿色水果等为主导的生态产业体系,以及郊区观光、采摘、休闲等多种形式的乡村旅游产业体系。三是推进公共休闲,让市民共享生态成果。建成区内建设多处以各类城市公园、公共绿地为主的休闲绿地;远城区要建设森林公园、湿地公园、风景区、休闲农庄等各类生态旅游休闲场所,积极发展一批生态休闲专业村,提升森林休闲功能。

四、工作措施

(一)加强领导,精心组织。各区要高度重视,成立领导小组,制订工作方案,研究政策措施,大力开展森林城市建设。把城市森林作为城市基础设施建设的重要内容,将建设资金纳入政府公共财政预算,创造富有特色的建设模式和成功经验。

(二)明确任务,落实责任。把森林城市建设纳入各级政府目标管理,签订目标责任状,各区、各部门的主要领导是第一责任人,分管领导是主要责任人。各区、各部门要组织实施森林城市建设工作方案,建立森林城市建设档案,市政府将组织检查考核。

行动计划等同步规划、同步实施。鼓励不同投资主体参与投资和建设,积极筹措资金,保障建设需要。依法护林,科技兴林,为森林城市建设提供支撑。

(四)创新机制,加大宣传。积极探索城乡互动、市区联动,行政机关与企事业单位互动,国家、集体、个人互动,全社会全民参与模式,广辟融资渠道,吸引社会投资,支持森林城市创建工作。各地各部门要通过各种宣传手段和宣传渠道,大张旗鼓地宣传创建工作,不断扩大创建宣传的覆盖面,调动全市人民的积极性,使创建活动成为全体市民的自觉行动。

附件:

附件2:

武汉市创建森林城市2008年造林绿化 目标任务分解表

一、部门造林绿化任务(一)市林业局

1、人工片林10.5万亩。其中新发展林业产业板块基地3.5万亩,低产林改造2.3万亩,国家长防林工程1万亩、血防造林工程1.8万亩,中石化碳基金造林项目1万亩。

2、封山育林5万亩,中幼林抚育10万亩。

3、四旁植树500万株,实施“创绿色家园、建富裕新村”村湾绿化工程。

4、启动实施重点湿地保护区建设工程和湿地公园建设。

5、完成创建国家森林城市总体规划。(二)市园林局

1、全年计划建设绿地面积310万平方米,植树50万株。

2、实施“一湖一景”、“一山一景”、“一园一景”和“一

路一景”景观绿化工程。

3、策划森林广场建设或改建项目1—2项,建设11片城市小森林,建设绿地面积28万平方米。

4、启动三环线两侧绿化。(三市交委

1、植树5万株, 2、完善进出口道路绿化,道路绿化建设50万平方米。

3、立体绿化建设,站场垂直绿化1000米。

4、制定并启动7条快速出口通道道路绿化工程。(四市水务局

1、全市植树15万株,加大“两江四岸”绿化力度,汉口江滩绿化进一步完善,武昌江滩四期绿化续建,汉阳江滩绿化续建。

2、堤防绿化充实完善。

3、制定创建森林城市“两江四岸”和主要连江支流水域周边造林绿化工程方案。

(五市教育局

1、植树1万株。

2、绿地建设3万平方米。

3、立体绿化建设:垂直绿化2000米;屋顶绿化3处,新建0.1万平方米。

(六市国土资源和房产管理局

1、植树1万株。

2、发动物业小区开展屋顶绿化。

3、督促物业小区提升绿化水平。

二、中心城区造林绿化任务(一江岸区)

1、植树5万株。

2、新建绿地2.5万平方米。

3、立体绿化建设:垂直绿化1000米;屋顶绿化3处,新建0.2万平方米;实施阳台绿化一条街工程。

4、拆墙透绿3处,共500米。

5、专群绿化6万平方米。实施7个重点社区绿化提档升级和对5个社会单位绿化充实完善。

6、策划森林建设项目1—2项,建设园林小景5处。(二江汉区)

1、植树5万株。

2、新建绿地8.15万平方米,续建2万平方米。

3、立体绿化建设:垂直绿化1000米;屋顶绿化3处,新建0.4万平方米;实施阳台绿化一条街工程。

4、拆墙透绿2处,共400米。

5、专群绿化6万平方米。实施7个重点社区绿化提档升级和对4个社会单位绿化充实完善。

6、策划森林建设项目1—2项,建设园林小景5处。(三硚口区)

1、植树5万株。

2、新建绿地1万平方米。

3、立体绿化建设:垂直绿化1000米;屋顶绿化3处,新建0.2万平方米;实施阳台绿化一条街工程。

4、拆墙透绿4处,共800米。

5、专群绿化6万平方米。实施7个重点社区绿化提档升级和对4个社会单位绿化充实完善。

6、策划森林建设项目1—2项,建设园林小景5处。(四汉阳区)

1、植树5万株。

2、新建绿地6.9万平方米,续建1万平方米。

3、立体绿化建设。垂直绿化1000米;屋顶绿化3处,新建0.3万平方米;实施阳台绿化一条街工程。

4、拆墙透绿4处,共400米。

5、专群绿化6万平方米。实施7个重点社区绿化提档升级和对4个社会单位绿化充实完善。

6、策划森林建设项目1—2项,建设园林小景5处。(五武昌区)

1、植树5万株。

2、新建绿地1.77万平方米。

3、立体绿化建设。垂直绿化1000米;屋顶绿化3处,新建0.2万平方米;实施阳台绿化一条街工程。

4、拆墙透绿3处,共500米。

5、专群绿化6万平方米。实施8个重点社区绿化提档升级和对5个社会单位绿化充实完善。

6、建设园林小景5处。(六青山区)

1、植树5万株。

2、新建绿地3.1万平方米。

3、立体绿化建设:垂直绿化1000米;屋顶绿化3处,新建0.2万平方米;实施阳台绿化一条街工程。

4、拆墙透绿4处,共400米。

5、专群绿化6万平方米。实施7个重点社区绿化提档升级和对4个社会单位绿化充实完善。

1、植树5万株。

2、绿地建设35万平方米。

3、立体绿化建设。垂直绿化1000米;屋顶绿化3处,新建0.2万平方米。

4、策划森林建设项目1—2项。(八东湖新技术开发区)

1、植树6万株。

2、绿地建设50万平方米。

3、立体绿化建设。垂直绿化1000米;屋顶绿化4处,新建0.5万平方米。

4、策划森林建设项目1—2项。完成九峰城市森林保护区辖区内山体修复改造,已托管村社会绿化以及项目内景观道路绿化

提升。

(九武汉东湖景区管理委员会)

- 1、植树0.3万株。
- 2、绿地建设1万平方米。
- 3、完善提高植物专类园绿化景观。
- 4、策划森林建设项目1—2项。

三、远城区造林绿化任务(一黄陂区)

- 1、人工造林3万亩,其中,血防造林0.5万亩,碳汇造林0.4万亩。
- 2、封山育林2万亩。
- 3、中幼林抚育2万亩。
- 4、四旁植树150万株。
- 5、绿色通道达标15公里。
- 6、策划森林建设项目2—3项,新建绿地1.6万平方米。(二新洲区)

- 1、人工造林2.8万亩,其中,血防造林0.34万亩。
- 2、封山育林1万亩。
- 3、中幼林抚育1万亩。
- 4、四旁植树120万株。

5、绿色通道达标30公里。

6、策划森林建设项目2—3项,新建绿地2万平方米。

7、阳逻迎宾大道绿化带建设,新建林带绿地40万平方米。(三江夏区)

1、人工造林2.6万亩,其中碳汇造林0.6万亩。

2、封山育林0.5万亩。

3、中幼林抚育3万亩。

4、四旁植树100万株。

5、绿色通道达标20公里。

6、策划森林建设项目2—3项,新建绿地3.5万平方米。(四蔡甸区)

1、人工造林1.8万亩,其中血防林1万亩;

2、封山育林0.5万亩。

3、中幼林抚育1万亩。

4、四旁植树80万株。

5、绿色通道达标10公里。

6、策划森林建设项目2—3项,新建绿地2.5万平方米。(五汉南区)

1、人工造林0.1万亩。

2、四旁植树10万株。

3、中幼林抚育2万亩。

4、绿色通道达标5公里。

5、新建绿地4.8万平方米。（六东西湖区

1、四旁植树20万株。

2、绿色通道达标10公里。

3、新建绿地3.5万平方米。

4、策划森林建设项目2—3项,改建绿地3.5万平方米。（七洪山区

1、人工造林0.2万亩,封山育林1万亩,中幼林抚育1万亩。

2、四旁植树20万株,绿色通道达标10公里。

3、建成区植树5万株;城市小森林2处,新建绿地3.2万平方米;公园2处,新建3万平方米,续建1万平方米。

4、立体绿化建设:垂直绿化1000米;屋顶绿化3处,新建0.2万平方米;实施阳台绿化一条街工程;拆墙透绿3处,共600米。

5、专群绿化6.6万平方米。实施7个重点社区绿化提档升级和对4个社会单位绿化充实完善。

6、建设园林小景5处。

森林乡村创建工作实施方案篇四

为加快推进创建森林城市工作,进一步绿化、美化美丽建平,

保护和改善生态环境，建设我校生态文明，根据县教育局关于创建国家森林城市的统一部署，结合本校实际情况，制定本实施方案。

一、指导思想

按照县教育局创建国家森林城市的总体要求，遵循校园绿化为教育教学服务的宗旨，以经济、实用、美观和因地制宜为原则，以生态文明建设为主体，以校园绿化美化和开展生态文化活动为重点，切实加强宣传和科普教育，对校园绿化用地进行整体规划，提高绿地率和绿化覆盖率，实现人与自然和谐发展，推动广大师生积极参与“创森”活动，不断增强广大师生的生态文明意识，促进“创森”目标的实现。

二、工作目标

1、学校扎实推进校园绿化、美化、净化和文化建设工作，实现校园绿化覆盖率达40%以上、绿地率达35%以上、绿化率达90%以上的目标，学校要达到县级绿色学校标准。

2、实现“创森”宣传教育进课堂，积极引导师生参与生态文明建设，提高生态文明意识，形成植绿、爱绿、护绿、兴绿的良好风尚。

3、加大“创森”工作宣传力度，确保师生知晓率、支持率分别达到100%和95%以上。

四、主要工作

1、总体目标：从2018年开始全面启动，按照市、县加快创建国家森林城市工作方案和实际，全面做好森林城市创建工作。

2、宗旨：让森林走进学校，让学校拥抱森林。

3、主要工作任务

1、营造浓厚的“创森”工作氛围。结合实际及育人特色、办学理念，科学规划校园绿化工作，制定符合本校实际的创建国家森林城市工作计划。通过举办征文、班队会等活动，充分利用校园广播系统、黑板报、手抄报等宣传形式、广泛开展以绿化知识、环境保护为主要内容的创建国家森林城市的宣传教育，切实增强广大师生参与此项工作的主动性和自觉性。

2、深入开展“植绿·爱绿·护绿·兴绿”等主题实践活动。学校结合绿色学校创建工作，要抓住植树植绿时机，认真规划设计分配植树植绿任务，组织全校师生积极参与到校园爱绿、护绿活动中，建设优雅、清新、舒畅的校园环境。

3、加强学校绿化管理。学校要制定制度措施切实加强学校绿化工作。及时清理枯枝败叶、修剪、灌溉花草树木，保证成活率高，可观赏性强。

（一）宣传动员阶段（2018年3月-2018年4月）学校成立“创森”组织机构，采用多种形式广泛宣传动员，提高师生的知晓率，增强创建意识，增强参与积极性。

（二）组织实施阶段（2018年4月-2018年9月）编制完成《马场学校创建国家森林城市工作方案》要按照方案的要求，加大投入，认真开展。

（三）总结、巩固提升阶段（2018年10—2019年以后）检查校园绿化，形成工作总结，培养师生保护森林、保护生态、爱我家园的意识和素质，巩固和发展创建国家森林城市成果。

六、相关要求

提高认识，强化责任，在创建工作中坚持做到规划科学、布

局合理、特色鲜明、管理规范、责任落实。

2、要把“创森”工作和校园绿化工作有机结合，与学校育人教育相结合，培养学生的环保、低碳和生态意识。

3、要落实绿化专项资金，在公用经费中保证校园绿化美化资金，满足学校绿化建设需要。

4、要重视创建活动文字和图片资料的收集，建立创森工作档案，收集整理一套绿化精美图片，促进“创森”工作的健康发展。

2018/3/7

森林乡村创建工作实施方案篇五

文明单位对于一个单位来说，是一种荣誉，是一种形象，也是一项要求，为使我单位达到文明单位的各项标准，特制定本方案。

一：创建思路

以党的xx大和三个代表重要思想为指导，以为人民服务为核心，以集体主义为原则，以建设为重点，以发展为第一要务，与时俱进，不断改革，创新文明创建工作，用文明创建成果来促进工作的全面发展。

二：创建目标

1、提高职工的政治、业务素质，提高职工的道德水准，促进职工的全面发展。

2、树立全面的科学发展观，促进领导班子民主决策、科学观。

3、工作环境舒适，工作秩序井然，工作业绩要在全州县市同行单位中名列前茅。

4、争取20xx年达到市级文明单位标准□20xx年成为州级文明单位。

三：创建措施

1、抓学习。新闻中心是我市先进文化、科学理论、优良道德的传播阵地，肩负着传播、弘扬创建三个文明的建设使命。因此，中心的职工首先要学习好、理解好、掌握好马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论以及三个代表重要思想的精髓，深刻了解党的基本路线、基本方针、基本纲领，掌握专业知识、技能，了解政治、经济、历史、法律知识等。单位通过制定学习制度、拟定年度学习计划，提出具体的学习要求，采取多种学习方式、方法，营造学习氛围，形成学习型个人和学习型单位。

2、抓管理。中心承担着《恩施晚报·硒都新闻》、中国硒都网的采编、设计、制作、新闻上传及《恩施日报》驻恩施记者站的对外宣传职能，为使三项工作协调有序运行，必须掌握其运行规律，采取相应的管理办法，制定业务考核、安全、卫生、廉政建设、财务管理制度，从制度上规范职工的行为，激发职工的潜能，树立单位和职工的良好形象。

3、抓政治活动。政治活动是创建工作的平台，是载体，为陶冶职工的情操，美化职工的心灵，树立坚定的信念，必须长期坚持不懈地组织职工参加健康有益、积极进步的活动，在活动中教育职工，增强团队精神，在活动中培育职工的家国主义、集体主义精神，遵守社会公德、职业道德、家庭美德的自觉性。同时加强典型宣传，从正面进行引导，在全社会倡导文明的行为、文明的语言、文明的生活方式。

4、抓创新。创新是一个民族、一个社会进步的动力。文明单

位不仅是一种荣誉，其价值、意义主要体现在创建过程的每一个环节方面，体现在创建过程中人的全面发展，工作环境的改善，社会治安的维护，人与人之间团结、友善关系的建立和工作、事业的推进。精神文明重在建设，建设重在落实，落实重在创新。不但要创新观念，还要创新方法、手段，从而使精神文明建设向更高的境界推进。

文明单位创建工作是一项系统工程。首先要领导班子高度重视，实行两手抓、两手都要硬。在创建过程中党支部作为战斗堡垒，要发挥关键作用，发挥党员的先锋模范作用，带动广大职工共同参与，全力打造。

森林乡村创建工作实施方案篇六

xx镇创建省级森林城镇实施方案 为扎实开展我镇创建森林城镇工作，加快生态文明建设，改善生态环境，提升集镇生活品位，促进区域经济可持续发展。根据《xx省森林城镇建设标准》，结合我镇实际，制定本实施方案。

不断壮大林下经济、森林观光、林业产业的规模和数量，提升森林效益和市场竞争力。逐步建成完善的林业生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的生态文化体系，促进经济、社会、生态的可持续发展。

二、目标任务 按照区创建省级森林城镇的总体要求，力争2020年达到各项创建指标。

（一）建成完善的林业生态体系。到2021年末，全镇森林覆盖率达到32%以上，绿化面积达到56000亩，域水岸林木绿化率达92%，道路绿化率达96%，2020年完成面上造林绿化1500亩，义务植树10万株。

（二）建成发达的林业产业体系。形成木材、经济林、林副

产业、苗木花卉、林下养殖等特色主导产业、2023年实现林业目标产值1.5亿元。

（三）建成靓丽的集镇绿化体系。2021年完善集镇区域主干道道路绿化和集镇区域庭院绿化、景区绿化、小区绿化、单位绿化及水岸森木绿化，实现主镇区绿化全覆盖。

着力优化全镇万亩桃园的品种、品系（淘汰一批老品种，引进新品种）；

着力探索和引进桃子深加工、桃子鲜果市场批发、桃子互联网、桃子融入美丽乡村建设、休闲、娱乐、采摘和农家乐等产业链延伸，做大做强脆桃产业经济发展。

2、风景苗木产业。重点做好已成片的花卉苗木□xx脆桃基地的培养维护、市场营销、品种更新以及各大苗木市场联络和信息共享，大力引进发展新市场、建成品种新颖、规格多种的风景苗木基地，加快实施镇风景苗木基地规模战略。

3、森林增长增效工程。结合美丽乡村建设和“三线三边”环境整治，按照“面上拓展、点上提升、创新机制、提高效益”的要求，巩固提升实施“双增工程”，重点落实成片宜林地面上造林和沟、渠、河、坝、路、庄的点上造林，以优化发展蓝莓、脆桃、猕猴桃等现代林业造林为支撑，抓好形成管建并举，营造并重的良好氛围，全面加快造林绿化步伐。

4、林荫工程。贯彻落实区委、区政府利用五年时间分步实施绿化全区县乡道和村村通工程，确保到2023年绿化我镇辖区内所有的县乡道和村村通道路，实现由区投入、镇负责、村受益的民生工程。

5、创建省级“森林城镇”、“森林村庄”。镇以两项创建为抓手，提升镇重点绿化水平，打造绿化亮点，2020年创建xx镇为省级森林城镇，创建森林村庄1个即百洋村，完成4-5米

的主干道绿化绿化xx公里。

四、实施步骤（一）创建准备阶段：成立镇创建省级森林城镇机构，编制创建方案，召开创建动员大会，开展创建宣传等。

（二）组织实施阶段：在前期积极准备的基础上，对照森林城市评价标准，认真组织实施。

（三）申请验收阶段：组织工程进度与质量核查，开展补缺补差，完成申请验收各类材料准备，迎接区级考核验收。

（四）完善提升阶段：按照创建省级森林城镇总体要求，继续实施创建工程项目，巩固提升创建成果，确保全镇创建目标复查考核合格。

五、保障措施（一）加强领导。镇成立创建省级森林城镇领导小组，负责创建工程的组织领导和统筹协调。抽调相关人员组建xx镇创森办公室，具体组织实施创森工作，各村、镇直相关单位要成立相应的组织机构，推进森林城镇创建工作。

（二）协调配合。镇创森办公室要加强与村、镇相关单位的沟通协调，做好各项创森目标、任务、资料的衔接工作，步调一致，形成合力，共同实现创森目标。

（三）强化责任。把创建森林城镇作为“一把手工程”形成主要领导亲自指挥、分管领导组织协调、党政齐抓共管、部门各负其责的工作局面。按照市、区创森的目标和任务，有计划、分步骤抓好落实。加强目标管理，做到统一指挥、条块结合，责任明确、管理有序，突出重点、全面提高。

（四）加大投入。积极谋划项目，把省级森林城镇创建工作与基础设施建设、林业发展、美好镇村建设等同步规划、同步实施。进一步加大财政投入，鼓励不同投资主体参与投资，

实行责任共担、利益共享。

（五）营造氛围。积极探索镇村联动、部门互动、全民参与的共建模式，多渠道、多方式宣传创建活动，让创建省级森林城镇活动近农村、进机关、进学校、进社区、进企业。同时，调动各方面积极性，使创建活动成为全镇人民的自觉行动，为创建省级森林城镇工作积极计献策，圆满完成创森目标任务。

**镇创建国家森林城镇实施方案

2021年创建省级文明单位实施方案

省级农业强镇创建工作汇报

森林乡村创建工作实施方案篇七

20xx年至20xx年，连续三年，每年在全县遴选4个村或示范片区（以下统称示范村），按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，因地制宜，创建成有规模、有特色，在全省全国有影响的乡村振兴示范村，通过示范引领，以点带面，全面推动我县乡村振兴工作一年一个新台阶。

（一）党政主导。党委政府引导示范村立足资源禀赋，合理选择发展方向和发展模式，不大包大揽、大拆大建，通过领导联点、政策激励、资金奖补等方式，全力支持示范村开展创建工作。

（二）部门主推。在派出强有力的县直单位驻村帮扶的基础上，县直各责任单位对示范村按照“一村一策”和“缺什么补什么”的要求，协同制定创建工作方案、细化工作目标、强化工作措施，在产业、就业、基础设施和公共服务等方面，

为示范村创建提供政策支持。

（三）属地主责。乡镇（街道）党（工）委书记、乡镇长（街道主任）为示范村创建第一责任人，对示范村的申报、成功创建负主责，村支部书记为示范村创建直接责任人，负责牵头抓好示范村创建工作的落地落实。

（四）乡贤主创。发动乡贤在党组织领导下，依法依规参与示范村创建，促进项目回归、人才回乡、资金回流、技术回援、文化回润、公益回扶，加快补齐公共服务、产业发展等短板，打造宜居宜业宜游秀美村庄。

（五）群众主体。充分发挥农村党员在乡村振兴工作中的模范带头作用，通过开展“三联一创”、成立村民理事会、编制“村规民约”，引导群众出智出力、筹资筹劳共同参与示范村创建，确保创建后期运维管理持续有效、成果共享。

（一）申报单位

乡镇（街道）为示范村申报单位。

（二）申报条件

示范村申报应具备“三强三好”条件，能打造成产业带动型、文化创意型、乡贤引领型、村企共建型、自然生态型等示范亮点和特色优势。

1、班子配备强。村级党建工作扎实，干部配备合理，班子凝聚力、战斗力强。对乡村振兴思路清晰，具有较强的治理水平和开拓创新能力。村级无债务，有稳定的村级集体经济收入。

2、产业发展强。主导产业优势明显，一二三产业融合发展，村内有产业龙头企业、农民专业合作社、农业服务组织等经

营主体，带动村民致富效益明显。

3、乡贤力量强。能挖掘具有桑梓情怀、有能力、有意愿为家乡乡村振兴作贡献的乡贤。乡贤能带头捐资支持乡村建设和乡村产业发展。

4、资源禀赋好。依山傍水，有丰富的自然风光，村庄布局规范，村容村貌整洁美观，存留有xx特色的传统习俗、非物质文化遗产或有可考证的历史人文典故或红色文化底蕴。

5、群众基础好。村内群众面貌新、民风好，勤劳节俭、邻里和睦、尊老爱幼、扶困助弱等美德蔚然成风，能主动积极筹资筹工筹产参与乡村振兴。

6、基础设施好。交通便捷、通畅，村级组织活动中心和便民设施齐全，电视、网络、自来水等可覆盖。

（三）遴选程序

1、村级自愿。有意愿的村填写申报表（附件1），并按要求准备申报材料（附件2）报乡镇人民政府（街道办事处）。

2、乡镇申报。乡镇（街道）对提交申请的村进行评估筛选，并对申报材料的真实性、合规性、完整性进行审查，择优推荐申报到县争创全国乡村振兴示范村工作领导小组办公室（连片创建的以牵头村为申报主体）。每个乡镇（街道）原则上只能推荐1个村，申报材料、图片等资料于3月10日前报县争创全国乡村振兴示范村工作领导小组办公室（县乡村振兴局514室）。

3、实地核查。县争创全国乡村振兴示范村工作领导小组办公室牵头组织有关单位实地核查评估，3月15日前初选8个村，报县争创全国乡村振兴示范村工作领导小组复审。

4、现场评审。乡镇（街道）成立以党（工）委书记任组长、支部书记（驻村第一书记）和乡贤代表为成员的参选小组，利用ppt等形式进行演讲（10分钟），并现场答辩（5分钟），通过现场评审确定4个示范村。

（一）产业兴旺

1、产业发展。在原有的产业基础上，做强传统主导产业的发展，利用农业龙头企业、农民专业合作社等经营主体提升生产效率和质量，因地制宜发展特色农业、观光农业、休闲农业、民宿餐饮、乡村旅游等新型业态，实现一二三产业融合发展，以发展产业促进村民入股分红家门口就业增收、村级集体经济稳定增长。（责任单位：农业农村局、乡村振兴局、林业局、文化旅游广电体育局）

2、项目配套。推进土地综合整治、高标准农田建设项目，合理配置农田灌溉设施，坚决遏制耕地抛荒，耕地主要用于种粮食，能种双季稻的良田必须全部栽插双季稻，稳定粮食播种面积和产量。利用空闲地、废弃地发展设施农业，引导新发展林果业上山爬坡，鼓励利用“四荒”资源，乡村两级为其提供土地流转保障，不与粮争地。（责任单位：农业农村局、自然资源局、水利局）

3、创业扶持。支持农民创业，开展生产经营技能培训，培育一批创业致富带头人和土专家，推动乡村人才振兴。对村级家庭农场、专业合作社等经营主体给予政策扶持，创建优质的政策和服务吸引乡贤回乡投资，壮大村级经济产业。（责任单位：人社局、农业农村局、乡村振兴局、商务粮食局）

（二）环境秀美

1、村庄规划。按照“多规合一”的方式，编制公众参与、科学可行的村庄规划，严格按照规划进行村庄建设，完善村级基础设施和村民生产生活条件。（责任单位：自然资源局）

2、人居环境。持续推进人居环境综合整治，对村民聚居点进行秀美屋场打造，村庄进出口有特色标志，主要路段、屋场、景观有标识介绍，村内给排水管道，电力、电信、电视、广播等杆线整改设置规范，农村户厕改和聚居点人工小湿地全覆盖，有效整治小微水体、黑臭水体，主干道路、公共区域和房前屋后适度绿化美化，村民住房整洁美观，生活生产用品有序存放，家禽家畜圈养，推进生活垃圾源头分类减量。

（责任单位：农业农村局、交通局、水利局、生态环境局、林业局、科技和工业信息化局、城管局、供电公司、融媒体中心、移动公司、电信公司、联通公司）

3、地域风光。因地制宜打造美丽山塘、美丽水库、美丽河坝等自然景观，依法依规加强对村内合法历史古迹的修缮和保护，保持村庄特有的自然风光和古迹。（责任单位：水利局、文化旅游广电体育局）

（三）生活便捷

1、交通物流。高水平建设“四好农村路”，落实路长制，村组道路畅通，道路安防及标识齐全，加快推进城乡公交一体化建设，加强物流服务，设立快递综合收发点，加快实施“数商兴农”工程，推进电子商务进村入户。（责任单位：交通局、商务粮食局）

2、数字乡村。推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合发展。以数字技术赋能乡村公共服务，加快推进千兆光纤5g网络全覆盖，完善电子商务配套设施，实现“村村响”和“雪亮工程”全覆盖，促进智能乡村、数字乡村建设。（责任单位：科技和工业信息化局、商务粮食局、融媒体中心、公安局）

3、便民设施。建设村级基础教育、医疗卫生、购物金融、养老服务、防灾减灾应急设施等公共服务设施。（责任单位：教育局、卫健局、民政局、应急管理局、金融办）

（四）生态和谐

- 1、水土养护。落实河长、林长、田长制，有效管护河道溪流，杜绝非法捕鱼、非法采砂等现象，保护山林田土，杜绝非法占用耕地林地、乱砍滥伐、山体裸露的等现象。（责任单位：自然资源局、水利局、林业局、农业农村局、畜牧水产农机事务中心）
- 2、绿色发展。加强农业面源污染综合治理，深入推进农业投入品减量化，加强畜禽粪污资源化利用，推进农膜科学使用回收和秸秆综合利用。开展水系连通及水美乡村建设，全面保护和修复生态环境，推广植树造林，因地制宜对荒山、主干道路和水系两旁、房前屋后等地方植树栽花。（责任单位：林业局）
- 3、低碳生活。扎实做好节能减排工作，大力提倡节约水电，积极发展太阳能、沼气等清洁能源，提高生产生活的电气化、清洁化水平，倡导取之有度、用之有节的低碳理念。（责任单位：发改局、生态环境局）

（五）乡风文明

- 1、文化挖掘。挖掘历史人文典故、传统民俗文化，利用发展沿革、风土人情、红色历史、典故传说、祖训家规等乡村特色文化充实村庄文化内涵，弘扬地方文化特色，推动乡村文化繁荣兴盛。（责任单位：文化旅游广电体育局）
- 2、邻里风尚。通过“移风易俗”树立社会新风，开展“文明家庭”“五好家庭”选树和村歌、“村晚”、广场舞、趣味运动会等体现农耕农趣农味的文化体育活动，弘扬邻里团结、守望相助的传统美德，建成勤劳致富、邻里和睦、尊老爱幼、扶困助弱等社会新风尚，杜绝农村黑恶势力、偷盗抢劫等违法犯罪现象。（责任单位：宣传部、政法委）

3、共建共治。打造凝聚力、战斗力、创新力强，对乡村振兴思路清晰的支村两委班子，吸收大学生、创业能人为支村两委后备力量，选派驻村工作队和第一书记。完善村级重要事项、重大问题经村党组织研究讨论机制，全面落实“四议两公开”制度。引导乡贤在党组织领导下依法依规参与乡村治理，推广积分制等治理方式，广泛引导群众主动参与和自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。（责任单位：组织部）

示范村创建周期原则上为1个年度，分四个阶段进行：

（一）申报遴选阶段（20xx年2月28日—20xx年3月20日）。2月28日前下发实施方案，3月10日前完成示范村创建申报，3月15日前完成示范村初选，3月20日前完成示范村遴选。

（二）规划设计阶段（20xx年3月20日—20xx年4月20日）。由乡镇（街道）牵头，自然资源局、农业农村局、乡村振兴局、林业局等单位协助，聘请有实力、有经验的规划设计公司，为示范村编制创建规划。县直各责任单位通过实地调研，制定与示范村创建规划相统一的支持方案，明确支持项目、完成时限和投资规模。示范村创建规划和县直各责任单位的支持方案于4月20日前报县争创全国乡村振兴示范村工作领导小组办公室审查批准。

（三）创建实施阶段（20xx年4月20日—20xx年3月31日）。按照示范村创建规划和县直各责任单位的支持方案开展创建，确保20xx年4月中旬动工、9月底完成过半（20xx年3月底完成建设）。由乡镇（街道）乡村振兴办负责，每月25日向县争创全国乡村振兴示范村领导小组办公室报送一次示范村创建实施进度。

（四）评价验收阶段（20xx年3月31日—20xx年4月30日）。20xx年4月底完成示范村创建工作评价和验收，及时总结

推广成功经验，向县委县政府报告和组织县四大家在职领导现场观摩示范村创建成果。

（一）强化组织领导。成立xx县争创全国乡村振兴示范村工作领导小组，由县委副书记任组长，县人大、政府、政协分管领导任副组长，县委办、政府办、组织部、宣传部、政法委、农业农村局、乡村振兴局、发改局、财政局、自然资源局、文化旅游广电体育局、交通局、应急管理局、城管局、人社局、商务粮食局、卫健局、教育局、民政局、林业局、水利局、公安局、科技和工业信息化局、生态环境局、供电公司、融媒体中心、金融办、移动公司、电信公司、联通公司等单位主要负责人为成员。领导小组下设办公室，尹佑祥同志兼任办公室主任，负责日常工作。

（二）强化要素保障。县政府年度整合涉农资金20xx万元，按照快投快补、少投少补的原则对示范村给予奖补，引导工商资本、金融资本、社会资本、乡贤资本等积极参与。县直各责任单位和乡镇（街道）对示范村创建依规给予项目和资金支持。严禁新增村级不良债务。坚持节约集约用地建设示范村，保障好示范村农民建房、基础设施建设、产业发展用地计划指标。推动集体经营性建设用地使用权抵押融资用于乡村振兴。推进村庄小型建设项目简易审批，规范项目管理，提高资金绩效。

（三）强化督查考核。县争创全国乡村振兴示范村工作领导小组办公室牵头，对示范村创建工作实行半月简报、月调度、两月讲评、季度召开一次现场督战会。县委督查室、县政府督查室牵头，对示范村的创建工作实行一月一督查一通报。创建工作开展情况作为党政主要负责干部任用和综合绩效、乡村振兴考核的重要依据。凡工作落实不到位，导致未达到创建目标的，对相关责任人严肃问责；对在示范村的创建工作中涉嫌贪污、腐败等问题的，移交县纪委监委立案处理。