
电气工程师总结报告(优质6篇)
报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提
出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商
业管理、政府机构等。那么报告应该怎么制定才合适呢？这
里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下
面我们就来了解一下吧。

电气工程师总结报告篇一

我依然在项目上负责电气方面的工作。上半年重要是结构施
工，电气方面配合土建做管路预埋和接地防雷工作，电气项
目标施工队伍是xxx本地的建筑公司，施工质量与xx施工队伍
的质量相差不是一星半点的，当地质检部分的要求也过于低，
所以上半年我的另外一个身份是专业质检员，对他们严格要
求的同时也给自己供给一个学习的机会，要想说服他人固然
要有充分的理由，专业方面就应当有扎实的专业知识。

这个项目标情况有此特殊，紧临海边，地下是坚固的岩石，
由此碰到两个情况：

一、海边的腐蚀特别重，原设计中全部用的是镀锌钢管和焊
接钢管，一般情况下这两种管算是最耐用的，但在海边却不
实用，不论是镀锌管还是焊接钢管祼露在空气中不出半个月
上面便是薄薄的一层锈蚀层，轻轻一碰便剥落了。刷过的防
锈漆早已没了作用。工程审图时监理向我提这一点，一开端
半信半疑。在设计赞同的情况下只把强电地上部份改成pvc管，
混凝土中的.管路还用的镀锌钢管，暑期停工一个半月后，现
场预留的结构柱、钢管表面全是厚厚的一层锈，我吃惊之余
暗自窃喜：真个是不听老人言吃亏在眼前，经验之谈真管用
啊！

二、由于基础下面全是岩石，防雷功效不好，原设计的防雷



接地作法达不到规范要求的数值，在与其他建筑物基础没有
连通的情况下只能补打接地极或是加降阻剂。

下半年我的工作重要是负责客房电气管路敷设及供配电方案，
电气管路敷设应当很简单，但由于方案不肯定图纸不完善，
我的角色不停变换，活干得有些心有余而力不足。不过还好
算是对自己的一个考验吧，多一些机会多一些成长。

电气工程师总结报告篇二

年终，现将个人具体工作情况总结如下。

建设工程是一种特殊的产品，价值大、使用寿命长、而且还
关系到人民的生命财产安全、健康和环境。因此，保证建设
工程质量和使用安全就成为一项非常重要的问题，由于我们
监理人员是有技术、会管理、懂经济、通法律的专门人才，
我们监理人员对承包施工的'单位进行优良监督与管理，就会
对建设工作质量和使用安全起到重要的保证作用。

所以，我们监理人员在工作中，认为工程施工不符合工程设
计、不符合工程质量标准和质量要求的，应及时报告组长、
行业主管监理及必要时报告于李总监。并及时给施工方发出
整改通知，确保工程质量，我们要严格遵守执行gb50319-xx
工程监理的国家标准；从监理自进驻工地现场至工程竣工验
收，都要做到遵循“守法、诚信、公正、科学”的职业准则
开展工作；认真学习gb50303—xx《建筑电气工程施工质量验
收规范》、gb50168-92、gb50169-xx的国家标准规范和有关的
规范。工作中，本人能够认真学习相关规范，对开展专业监
理工作起到了积极的作用。

总监的直接领导和秋组长的正常工作安排；遇到工程施工中
与图纸发生的矛盾和新问题，做到仔细查阅历史更改等文件；
能与施工单位进行良好的沟通与协调，相互配合、相互协作。



三期c区电气施工监理交底尚不完善。图纸不全和多处细部、
节点有疏漏，加之单体和平面图由两院共同设计，产生了图
纸出现了多处矛盾，图与表不符；例c-70#楼的配电箱接线图
是xx.09.15日设计，电表计量箱是放在地下室集中管理，对
讲门铃安装系统图是xx.09.22日设计，门铃解码器是单户放
置，须东西两户两条走线。而c-48#楼的配电箱接线图
是xx.10月设计，各分户的电表计量箱是分层分户独立管理；
对讲门铃安装系统图是xx.09.24日设计，门铃解码器是两户
一个，只走一条线路。同是一家设计，同在一起建楼，两栋
楼设计时间只差几天，可功能和施工方法截然两样。

电气工程师总结报告篇三

20xx年我依然在项目上负责电气方面的工作。上半年重要是
结构施工，电气方面配合土建做管路预埋和接地防雷工作，
电气项目标施工队伍是xxx本地的建筑公司，施工质量与xx施
工队伍的质量相差不是一星半点的，当地质检部分的要求也
过于低，所以上半年我的另外一个身份是专业质检员，对他
们严格要求的同时也给自己供给一个学习的机会，要想说服
他人固然要有充分的理由，专业方面就应当有扎实的'专业知
识。

这个项目标情况有此特殊，紧临海边，地下是坚固的岩石，
由此碰到两个情况：

一、海边的腐蚀特别重，原设计中全部用的是镀锌钢管和焊
接钢管，一般情况下这两种管算是最耐用的，但在海边却不
实用，不论是镀锌管还是焊接钢管祼露在空气中不出半个月
上面便是薄薄的一层锈蚀层，轻轻一碰便剥落了。刷过的防
锈漆早已没了作用。工程审图时监理向我提这一点，一开端
半信半疑。在设计赞同的情况下只把强电地上部份改成pvc管，
混凝土中的管路还用的镀锌钢管，暑期停工一个半月后，现
场预留的结构柱、钢管表面全是厚厚的一层锈，我吃惊之余



暗自窃喜：真个是不听老人言吃亏在眼前，经验之谈真管用
啊！

二、由于基础下面全是岩石，防雷功效不好，原设计的防雷
接地作法达不到规范要求的数值，在与其他建筑物基础没有
连通的情况下只能补打接地极或是加降阻剂。

下半年我的工作重要是负责客房电气管路敷设及供配电方案，
电气管路敷设应当很简单，但由于方案不肯定图纸不完善，
我的角色不停变换，活干得有些心有余而力不足。不过还好
算是对自己的一个考验吧，多一些机会多一些成长。

电气工程师总结报告篇四

时光飞逝，转眼间到公司已经快一年，感受甚多，收获甚多。
进入xx电气公司，成为一名电气工程师，对我来说是一个良
好的开展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力
的时机。进入公司以来，我认真了解了公司的开展概况，学
习了公司的规章制度，熟悉了公司工艺流程。同时，更是真
切地感受到了积极向上、催人奋进的企业文化，使我受益匪
浅。现将本人一年来的工作情况总结如下：

在车间的安装组、一次软线组、一次铜排组和二次线组期间。
我们进入箱变从车间开始，可以说车间是我们对箱变公司的
第一印象。不得不说，车间工人给我树立了良好的形象，使
我受益匪浅。后来我进入技术工艺办公室工作，我深刻感受
到同事们兢兢业业、力求完美的精神。进入技术部办公室开
始，我就知道自己的担子很重，我时刻牢记这句话“要给别
人一碗水，自己就要有一桶水”。因为我知道要想成为一名
合格的工程师不是一件容易的事，作为一名工程师不仅仅要
能处理客户提出的要求，更重要的是要能解决现场出现的问
题，对现场的机器设备运行情况要做到心中有数。在工作中，
认真学习，不断提高自己，并且利用其他时间，学习更高新
的知识。从最简单的制造标准画起，到画完整的一套图纸，



这里既有自己的勤奋好学，更离不开办公室同事的答疑解惑。
从老工程师身上我不仅学到了很多东西，又给了我很多感悟。
对于我初次设计的图纸，同事们不仅细心帮我审核还耐心的
给我讲解，非常感谢同事们的帮助，也对在我们公司这样的
文化气氛中更好的工作有了充足的信心。

由于我参加工作不久，因此在很多方面技术和经验都缺乏，
遇到的问题多，处理问题就不能做到得心应手。在以后的工
作中，要敢于解决和处理问题，遇到问题，决不逃避，虚心
向经验丰富的.工程师，老工人学习；另外，及时组织经验教
训，把存在的疑惑，不懂的方面都记录下来，并且抓紧时间
解决处理，做好记录，以便日后遇到同样的事情，能够更快
的解决处理好。认真学习箱变知识，使自己在今后的工作中，
能够更好的完成领导布置的工作和任务，使自己更快的成熟
起来。

虽然我参加生产劳动和技术学习的时间只有一年，但在思想
上和技术上都得到了很大的提高和进步。既丰富了知识，又
提高了自己的管理和业务水平，最重要的是为自己在今后的
工作中，能够更好的完成工作任务打下了良好的根底。总结
今年来的工作，既有成绩又有缺乏。在今后的工作中，只有
不断的认真总结，发现缺乏，努力改正，才能得到更快的进
步，才能更好为公司效劳，实现人生价值。

电气工程师总结报告篇五

本人于今年9月应聘辽宁__集团工程项目部负责工程电气管理
工作，回首在我负责工程电气管理的这一段时期里，因工程
面积较大我又是新聘到公司的许多事情需要对接协调，所以
一开始工作压力比较大，但在公司各部门大力支持和工程部
领导正确指导下，我针对公司制定的管理制度和本年度的工
作任务，结合我多年管理电气工程工作经验，进行严格管理
正确指导，努力调动施工单位电工的工作积极性，及时协调
和配合各施工工种交叉作业问题。在工作中不断总结经验、



努力提高工作效率，尽量以最低的成本投入管理出一个合格
的电气配套工程。现对本人的实际工作客观的.做一次总结。

1、回迁楼工程：本工程原定于年底交工使用，因我接本工程
时施工已接近一半，并且施工期紧、工作量大、设计变化多，
续建部分又是先施工后出图的实际情况。我首先抓室内强弱
电线管预埋质量和技术指导工作，网点续建部分在图纸未出
来土建已开始施工的情况下，我积极出方案和设计院沟通联
系使得工程能按进度施工。

另一方面抓紧和公司外协部门联系集中表箱进场事宜，避免
象其他单位电气施工拖土建后腿现象发生，使得回迁楼目前
能具备整体交工验收条件。回迁楼临时锅炉房在固定电暂时
申请不下来的情况下，锅炉设备还要试运，考虑如一次性提
料电缆投资太大，后期正式运行时线路有变化造成不必要的
二次投资，先从施工单位协调借一条电缆试车，现在锅炉房
以具备冷运行试车条件。在锅炉房电气设备安装时我发现鼓
风机（电机功率55kw）未采取降压启动方式安装，我及时提
出整改措施避免以后运行时发生安全隐患。

2、九年一贯制学校工程：因本工程争取做报优工程，首先加
强现场临

时用电安全管理，暂舍和现场用电必须规范化设置（三级配
电二级保护）。审图时发现不合理的设计及时和设计院提出
变更，因学校电气设备较多监理又少，所以我每天在现场多
次指导安装埋地线管和避雷焊接，严格控制质量做到不漏项、
不漏焊并做好防腐，规定进场线管必须监理到现场检测后方
可使用，做到埋地线管在基础回填之前圆满施工完毕，为明
年地上部份电气施工做好准备。

3、洋房工程：因今年冬施工期比较紧，在电子版图纸出来时
发现强电



进户与本地电业要求不符，及时和设计院联系改图避免外网
施工时电业部门拒施现象发生，避免造成二次整改施工减少
损失。在正式图纸到来时还有部分空调插座与使用位置不符，
电视主干管管径标注不明确等事宜，已及时通知设计院改正，
保证洋房在电气使用功能上更加完善。

总之在的工作中，我个人认为我做出了努力，但也存在着缺
点在今后的工作中我应在看好自己专业图纸同时，也要结合
土建和水暖及内装修图纸，针对工程中存在的问题及时调整，
我在今后工作中克服施工项目多、建筑面积大、专业工程师
少的实际情况，将压力变动力、克服困难、不断总结经验来
迎接新的工程，争取做一名和格的仁发建筑电气管理人才。

电气工程师总结报告篇六

1﹑完成设计院的.移交，收集电气所有设计资料提供于设计
院，正式开展与设计院的各项工作，将设计工作推向正常流
程。

2﹑与设计院沟通、现场查看开闭所、变电所高低压设备排列
布置平面图。与设计院专业人员交流设计意见，完成开闭所、
变电所出图。

3﹑配合电力安装公司皮革馆高低压设备安装完成工作。

4﹑配合各施工单位完成皮革馆项目各个楼层强弱电电缆敷设，
各楼层强电井动力箱位置排列和各楼层区域供电电源计量敷
设到每个商铺及通讯、网络、监控位置。

5﹑完成精品商务楼变电所初步设计和统计后期工程用电量情
况。

1﹑配合总包﹑监理﹑消防等有关验收单位对皮革城达到合格



工程，并且把电气设备移交给运营部。

2﹑做好木雕文化广场工程电气图审工作，发现有疑问的地方
及时联系设计院确认，确认后反馈给施工单位，同时配合土
建﹑水暖工程师的工作。

3﹑精品商务楼配变所工程安装程序及安全工作跟踪直到11
月21日送电运行，已完成空调机房电气设备正常运行。

沟通能力还应加强，没有充分利用资源。在工作的过程中，
由于对其它专业不太熟悉，造成工作效率降低甚至出现错误。
应主动加强和其他部门同事的沟通，通过公司这个平台做到
资源共享，充分利用公司资源，提高主观能动性。


