
保温地面施工方案(精选5篇)
方案在各个领域都有着重要的作用，无论是在个人生活中还
是在组织管理中，都扮演着至关重要的角色。方案的制定需
要考虑各种因素，包括资源的利用、风险的评估以及市场的
需求等，以确保方案的可行性和成功实施。以下是小编给大
家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

保温地面施工方案篇一

1、《建筑地面工程施工质量验收规范》(gb50209-)

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)

二、工程概况

1、建设单位：

2、总包单位：

3、工程名称：拉大酒店室内装饰项目

4、工程地点：

5、现场情况：由于原土建遗留下沉200mm的地面做厨房排
水沟，改厨房方案后要回填找平。

6、施工区域：

7、施工面积：16700×14100=235.47m2

8、施工方量：47.09m

三、施工准备：



1、技术准备

(1)进行楼板承重荷载复核，基层标高、管道埋设符合设计要
求。

(2)开展详细的技术交底，交至施工操作人员。

(3)各种进场原材料进行进场验收，材料规格、品种、材质等
符合设计要求。

2、水泥砂浆材料准备

(1)水泥采用p.o32.5硅酸盐水泥。

(2)砂宜采用中砂或粗砂，含泥量不大于3％。

（3）钢丝网采用丝径1mm，目孔30x30mm。

(4)水采用自来水。

3、主要机具

砂浆搅拌机、手推车、筛子、铁锹、小线、木拍板、刮杠、
木抹子、铁抹子

等。

四、施工工序

保温地面施工方案篇二

（略）

本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路，东至秀园路，



北至广博路，南至广盛路交汇处，全地块地下1层为车库及储
藏室；地上部分共17栋，其中4层共5栋、5层共10栋、12层1
栋、14层1栋。工程类别为二类，设计使用年限为50年，建筑
耐火等级为地上二级、地下一级，抗震设防烈度为6度。

工程总建筑面积63551.79m2，其中地上48338.46m2，地
下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一
栋、18.3m五栋、17.9m三栋、14.8m二栋。建筑分类：均为二
类。

建筑耐火等级：地上为二级，地下为一级。

建筑防水等级：屋面防水等级为ii级； 地下室侧墙及底板防
水等级为一级。

设防烈度：6度设防。

结构类型：均为框架结构 建筑设计使用年限：50年

生产类别：c1、d1号高层孵化器为丙类，其它多层孵化器为戊
类。

多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。

本标段工程范围

所有建筑均为工业建筑，总建筑面积108144.93平方米，其中
地上84915.39平方米，地下部分23229.54平方米,建筑层数面
积，建筑层数。

根据施工规范规定：连续5天日平均气温稳定低于5摄氏度时
进入冬期施工。

依据气象资料显示：青岛城阳区从十二月初到次年二月底进



入冬期施工。根据我项目目前进度情况，d区1#楼外墙聚苯板
已经施工完毕，抹面砂浆施工主要处于冬施阶段；c
区c2#~c5#楼外墙保温板粘贴、罩面施工将主要处于冬期施
工阶段。

冬期施工中，气温下降、风力较大，对粘结砂浆的强度上升
产生影响，现结合城阳区历年气温情况将冬期施工方案汇报
如下：

1、冬期施工概述：

落实有关工程材料、防寒物资、能源和机具设备，编制冬季
施工方案和技术措施，对有关人员进行技术交底或培训。提
前组织相关机具设备进场以及砂浆等所需外加剂和保温材料
进场。提前进行冬季施工砂浆设计。作好冬季防火灾、触电
等工作，配备必要的灭火用具、通风换气设备，及时检查更
换老化线路，杜绝安全事故发生。

2、具体工艺组成：

外墙外保温薄抹灰系统是由专用粘接胶浆、聚苯板、锚固件、
耐碱玻纤网格布、聚合物抹面胶浆、弹性腻子、弹性涂料饰
面层组成。专用粘接胶浆和抹面胶浆是高分子聚合物材料与
普通硅酸盐水泥混合而成的改性砂浆，用以在基层墙体上粘
结聚苯板和在聚苯板上粘接玻纤网，具有良好的粘结力。

耐碱玻纤网可增加抹面层机械强度和抵御骤冷骤热、温差变
化引起的保温板及抹面层的开裂。弹性腻子具有一定的延展
性，弹性面涂具有极高的断裂伸长率，并有多种颜色和纹理
可供选用。这些材料配套使用，每种材料都要符合当地冬季
严寒气温的要求，保证整个系统具有极佳的抗龟裂功能，以
及高效的保温隔热性能、卓越的耐候性能，良好的防水和水
蒸气渗透性能，以及适宜的装饰效果。饰面采用高洁弹性涂
料，还可以增强系统的抗粉尘附着能力，保证建筑物整体持



久的清洁美观。

现阶段温度变化较大，施工前应随时关注天气预报，若出现
降温和雨雪天气时，应停止施工。若白天温度高而早晚温度
低时，应避免在低温度时施工，调整施工时间段：早上九点
以后开始施工，下午三点停工，采取错时上班后，我项目将
根据施工内容，在施工时段增加劳动力，保证材料供应，以
此来加快施工进度。

1、材料准备：

根据工程实际测温情况及3天内当地天气情况，测算出各种材
料用量，并部分运到现场，如：聚苯板(厚度与设计相符)、
玻纤网、粘接砂浆、抹面砂浆、加强网、锚钉、锚固铁件、
膨胀螺栓等，做好材料保管。

2、施工人员的准备：

根据气候条件，当日工程量大小及工作内容安排，将人员提
前安排到位，并进行技术交底和安全交底，提高施工人员施
工过程中的施工效率，加快施工进度。

3、气候条件及时掌握：

因冬季施工需及时把握天气变化情况，准确掌握当天和第二
天最低气温情况，保证聚苯板粘贴施工过程中及施工后24小
时内最低气温不低于-3℃，抹面层施工过程中及施工后2小时
内最低气温不低于0℃，6小时内最低气温不低于-3℃。

根据外墙保温施工方案，对保温板粘贴及抹面进行全程管理。
除上述施工方案外，在冬期施工阶段，对施工流程的管理至
关重要，尤其注意：

(1)水灰比、胶灰比应在规定范围内使用，材料不能搅拌过稀，



否则会加长凝固时间，造成人为冰冻。

(2)网格布禁止用水浸泡，防止出现网格布结冰。

(3)抹面施工时尽量选取中午时间施工，减少温度波动对抹面
砂浆的强度影响。

(4)因气温降低，发泡胶发泡及固化时间延长，所以施工时打
磨板缝的时间也应延长，避免发泡胶尚未固化即进行打磨。

(5)在施工过程中，早晨集中人力主要对采光较好的阳面进行
施工，在下午主要针对西侧山墙进行作业，最后进行南立
面(冬天光照时间较长、强度较大)的施工顺序。

(6)加强工地所用材料的贮存管理：所有的液体料或膏状
料(如：双组份抹面砂浆的抹面胶料、仿砖饰纹砂浆、发泡胶
等)贮存温度不应低于5℃，应置于室内并覆盖棉毡等提高贮
存温度。所有粉体材料应于干燥处存放。

1. 提前将冬施材料进场，同时准备好各种应急预案。

2. 所有施工机械在入冬前进行保养，按要求更换冬季机油。
每日工作前对所用机械进行预热，并做详细检查，确认无问
题后正式作业。

3. 砂浆外加剂选择不含氯盐的外加剂同时选择腐蚀性小的。

4. 掺加外加剂的砂浆搅拌时间要加长，一般加长30秒。

5. 在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养，作好
油水管理工作，结合机械设备的换季保养，及时更换相应牌
号的润滑油；对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地
防冻要求；未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措
施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)



1、冬季施工应遵守安全法规、规程

2、对全体职工定期进行技术安全教育，结合工程任务在冬施
前做好安全技术交底，配备好安全防护用品。

3、由安全员对工人必须进行安全教育和操作规程的培训，对
变换工种及临时参加生产劳动的人员，也要进行安全教育和
安全交底。

工人进场时必须进行安全培训，学习安全生产知识，学习施
工现场临时用电规范、机械设备操作规程。教育广大员工遵
纪守法，遵守工地的有关规章制度，不违章冒险作业。规范
用电，做到一机一闸，按规定使用漏电保护器，确保安全用
电。

1、做好安全网的防护，“四口”“五临边”的防护，做到不
高空坠落，不被物体打击，无机械伤人等事故。

2、建立健全监督检查机制，安全员巡回检查，对违反规定者
严厉处罚，发现问题及时整改，把事故消灭在萌芽状态。

3、操作人员必须佩带好安全帽、安全带并系好安全带将其挂
扣在脚手架水平杆件上。

4、现场内的各种材料存放场地都要符合安全要求，并加强管
理。

5、加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻工作。
霜雪天后要及时清扫施工脚手架。大风雪后及时检查脚手架，
防止高空坠落事故发生。

6、施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压，防止
电线冻结在冰雪之中。大风雪后，对供电线路进行检查，防
止断线造成触电事故。



7、脚手板斜道板、跳板和交通运输道，应随时清扫。如有泥、
水、冰、雪，要采取有效防滑措施，并经安全员检查同意后
方可开工。当结冻积雪严重，无法清除时，停止高空作业。

8、遇六级以上大风时，禁止露天进行高空作业。

9、在高空作业的人员应与地面人员保持良好的联系，以便及
时供给所需涂料等相应物品，并确保人员安全。

10、材料进场堆放应严格按照要求,堆放高度不宜超出2米高,
材料严禁靠墙堆放,应距离墙面15cm以上。

1、成品、半成品进场原则；成品半成品在进场前对其质量按
照国家规范进行验收,合格后办好手续收材料,并做好材料标
识。

2、材料进场后应按类别分别堆放,严禁乱放；

3、不准在保温成品上涂定、敲击、刻划；

4、作业架子拆除时注意防止钢管碰撞保温层，脚手板轻放；

5、对内外墙、窗户、管道、栏杆及洞口均要采取切实可行的
保护措施；

6、用后的碎板、网格布、包装袋、桶等应及时的进行清理、
回收，保持现场的清洁。

7、施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒
工序作业。

8、对抹完聚合物水泥砂浆的保温墙体，不得随意开凿孔洞，
如确实需要，应在聚合物水泥砂浆达到设计强度后方可进行，
安装物件后其周围应恢复原状。



9、应防止重物撞击墙面。

1、成立以项目经理为首的施工现场安全领导小组。

2、制定切实有效的安全生产规章制度，并与经济挂钩。

3、严格管理，落实奖惩制度，一切为了安全，安全为了生产。

4、做到人人讲安全、懂安全、管安全，不违章作业，不冒险
作业。

5、施工现场配齐安全防护用品，不戴安全帽不准进工地，不
戴安全带不准登高作业。

6、吊篮施工采取附绳防护措施，并配备断绳防护装置。对施
工吊篮进行严格检查，有质量隐患的严禁使用。

保温地面施工方案篇三

油罐所处环境为室外，以前施工选用的防腐材料为调合银粉
漆，经过多年风吹日晒雨淋，现已大面积空鼓、脱落，罐体
锈蚀严重，为设备安全带来很大隐患，为此需对其重新进行
防腐处理。

根据现场所处环境及各种涂料的使用性能和多年的施工经验，
这次选用的材料底漆为新型带锈防锈底漆，该涂料不仅适用
于各种钢材带锈的防腐处理，而且适用于混凝土、木材等非
金属的防腐，是一种使用广泛、防腐效果好的新型防腐涂料，
该涂料为渗透型涂料，对除锈质量要求不高，涂液可直接渗
透金属表面将锈蚀转化，适合现场不能采用机械除锈而导至
的除锈质量的问题，减少了劳动强度、节约了人力物力，施
工简单方便、既可涂刷、滚涂，也可以喷涂，涂层在各种基
层材料的自由伸缩和机械伸缩下，涂层均能适应，不会脱落
也不会开裂，从而能够保证涂层的防腐质量和防腐寿命。



面漆采用高氯化聚乙烯防腐涂料（高氯化银粉漆），该涂料
由高氯化聚乙烯、改性树脂、增塑剂、颜填料、助剂和混合
溶剂经研磨分散调配而成。具有优良的耐大气老化性、耐盐
雾性、耐油性、耐酸碱盐类腐蚀性、耐水、耐低温性，良好
的物理机械性能，附着力强、漆膜坚韧、干燥快，可低温施
工。广泛用于冶金、石油、化工、能源等行业的化工管道、
厂房等钢结构设备和设施以及酸、碱盐类贮罐外壁作防腐涂
装。

基层清理(除锈、脱漆)----涂刷底漆一道----涂刷面漆两道

1、基层清理

a.因油罐区属高度防火区域，所以不能再用磨光机作为除锈
工具，只能使用手工除锈，工具选用铜质丝刷及铲刀等物，
先用铲刀将原空鼓部位的旧漆膜铲掉，再用铜丝刷将锈蚀除
去，有油污的部位可用棉纱蘸涂料稀释剂擦除。

b.钢材表面处理的质量是决定涂层寿命的关键，为了进一步
保证涂装质量，使带锈防锈底漆能够充分的与金属表面接触，
充分发挥其性能，在进行完手工除锈后，需用脱漆剂将旧涂
层脱去，原旧涂层属合成树脂类漆，对此应采用有机脱漆剂，
它脱漆效率高、对金属无腐蚀、操作方便，使用时用毛刷将
其均匀地涂在基层表面，待涂层软化时（5~10分钟视旧涂层
厚度而定）用铲刀（铜质或塑料板）将旧涂层刮掉，一次脱
不净的可再刷一遍脱漆剂，方法相同。因有机脱漆剂中含有
石蜡，它往往残留在清除旧涂层的表面上，影响涂层的附着
力，所以应用棉纱蘸汽油或稀释剂将其擦去。

2、涂刷涂料

a.基层处理完毕后需及时进行底漆的施工，以防天气潮湿而
再度返锈，涂装方法采用涂刷，底漆涂刷一遍，涂刷时先用
稀释剂将涂料调至施工用粘度，在气温较高时稀释剂挥发快，



施工时可相应增加稀释剂的用量，保证漆液不可太稀或太稠，
否则会造成涂层流挂和薄厚不均，从而影响涂装质量，施工
工序应先上后下、先左后右或先左右、后上下纵横施工，以
保证涂层的均匀和附着力。

b.涂刷完毕后应及时进行检查是否有漏刷现像，如有应立即
进行补刷，漆膜厚度应达到20~25um。

c.待底漆干燥后便可涂刷面漆，面漆选用高氯化聚乙烯银粉
漆，涂刷两遍，该涂料与底漆的附着力好、装饰性好且耐腐
蚀，施工温度在-10－30℃，相对湿度85%以下，涂刷方法同
底漆相同，每道间隔时间为4小时，涂层厚度每层40um。

保温地面施工方案篇四

一、工程概况

二、施工准备

1。主要施工工具：电热丝切割器、壁纸刀、十字螺丝刀、剪
刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌
桶、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托灰板、2m靠尺、
腻子刀等。

2、施工前的基层处理与环境条件要求：

1）施工前务必彻底清除基层表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓
等影响粘结强度的材料。

2）对墙体结构用2m靠尺检查其平整度，最大偏差应小
于4mm，超差部分应剔凿或用1：2。5水泥砂浆修补平整。

3）基层表面应干燥，并已透过验收，外挂物等已安装到位。



4）施工现场环境温度和基层表面温度在施工时及施工后24小
时内均不得低于5℃，风力不得大于5级。

5）为保证施工质量，施工作业面应避免阳光直射。必要时，
应用防晒布遮挡作业面。

3、本工程由专业施工单位专业设计节点，同时负责施工。

三、施工工艺

1、施工顺序：

2、施工要点：

1）清扫及验收基层：用腻子刀和埽把将要施工的基层表面处
理干净，并用2m靠尺检验基层表面。

2）滚涂界面剂，用聚苯板内层专用聚合物砂浆粘贴聚苯板：

a。本工程所使用的标准板尺寸为：1200×600×
（20、60、80）mm，所用聚苯板型号为：fm150型。非标准板按
实际需要的尺寸加工，聚苯板切割用电热丝切割器或工具刀
切割。尺寸允许偏差为+2mm，大小面垂直。

b。在事先切好的聚苯板面上滚涂界面剂，晾干后方可使用。

c。网格布翻包：在膨胀缝两侧、窗口边及孔洞口边的聚苯板
上预贴窄幅网格布，其宽度约为200mm，翻包部分宽度约
为80mm。

d。用抹子在聚苯板满沾灰8-10mm厚、涂好后立即将聚苯板
粘贴在基层表面上。

e。聚苯板粘贴在基层上时，应用2m靠尺压平操作，保证其平



整度和粘贴牢固。板与扳之间要挤紧，碰头缝处不抹聚苯板
内层专用聚合物砂浆。每贴完一块板，应及时清除挤出的聚
合物砂浆，板间不留间隙。若因聚苯板不够方正或裁切不直
构成缝隙，应用聚苯板条塞入并打磨平整。

f。聚苯板应水平粘贴，保证连续结合，且上下两排聚苯板应
竖向错缝板长的1/2。

g。在墙拐角处，应先排好尺寸，裁切好聚苯板，使其粘贴时
垂直交错连接，保证拐角处顺直且垂直。

h。在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时，应先弹出基准线，
作为控制阳角上下竖直的依据。

3）安装固定件：

a。聚苯板粘贴牢固后，应及时安装固定件，按设计要求的位
置用冲击钻钻孔，锚固深度应为基层内50mm，基层钻孔深度
不低于60mm。

b。固定件个数：每一单块保温板上不宜少于2个；在窗口边缘
处，固定件应加密，距基层边缘不小于60mm。

c。自攻螺丝应拧紧，并将塑料膨胀钉的帽子与聚苯板表面齐
平或略拧入一些，以确保膨胀钉尾部回拧使之与基层充分锚
固。

d。固定件个数为每平方米6套。

4）打磨找平：

a。聚苯板接缝不平处，应用衬有平整处理的粗砂纸板打磨，
打磨动作应为轻柔的圆周运动，不要沿着与聚苯板接缝平行



的方向打磨。

b。打磨后，应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑及其
它浮灰清理干净。

5）在聚苯板上滚涂界面剂：为增加聚苯板与聚合物砂浆的结
合力，应在聚苯板表面滚涂界面剂，待晾干后涂抹面浆。

6）调制面层聚合物砂浆：

a。使用一只干净的塑料搅拌桶倒入五份干混砂浆，加入约一
份净水，注意应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅
拌约五分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止，保证聚合物
砂浆有必须的粘度。

b。以上工作完成后，应将配好的砂浆静置5分钟，再搅拌即可
使用。调好的砂浆应在1小时内用完。

c。聚合物砂浆只需加入净水，不能加入其它添加剂如：水泥、
砂、防冻剂及其它聚合物等。

7）抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布：

a。将聚苯板专用面层聚合物砂浆均匀地抹在聚苯板上，厚度
约为2mm左右。

b。将大面积网格布沿垂直方向绷直绷平，并将弯曲面朝向左
右两侧，用抹子自上而下地由中间向左、右两边将网格布抹
平，使其紧贴底层聚合物砂浆。网格布之间左、右搭接宽度
不小于100mm。局部搭接处可用聚合物砂浆补充原聚合物砂
浆的不足之处，不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。

c。对装饰凹缝，也应沿凹槽将网格布埋入聚合物砂浆内。若
网格布在此处断开，则务必搭接，搭接宽度不小于65mm。



（7。4）对于外架与墙体连接处，应留出100mm不抹粘结砂
浆，待以后对局部进行修整。

d。窗口四周、洞口处及门口处做法见附图。

8）抹聚苯板面层专用聚合物砂浆：抹完底层的面层聚合物砂
浆后，压入网格布，待砂浆干至不粘手时，抹聚苯板面层专
用聚合物砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准，约为1mm左右，
使面层砂浆保护层总厚度控制在3mm左右。

9）变形缝及修补处理：

a。在变形缝处填塞发泡聚乙烯圆棒，其直径应为变形缝宽的1。
3倍，分两次勾填嵌缝胶。

b。对墙面因使用外架等所预留的孔洞及损坏处，应进行修补，
具体方法为：预切一块与孔洞尺寸相当的聚苯板，将其背面
涂上厚5mm的粘接砂浆，塞入孔洞中；再切一块网格布（四
周与原有的网格布至少重叠65mm），将聚苯板表面涂上聚合
物面层砂浆，埋入加强网格布中，将表面处理平整。

10）现场卫生：施工完毕后，将材料放回仓库，做到人走场
清，持续干净卫生的施工环境。

3、电专业配合要点

1）水电专业务必与外保温施工密切配合，各种管线和设备的
埋件务必固定于结构墙内，不得直接固定保温墙上，锚固深
度不小于120mm，并在粘贴保温板前埋设完毕。

2）固定埋件时，聚苯板的孔洞用小块聚苯板加粘结剂填实补
平。

3）电气接线盒埋设深度应与保温墙厚度相适应，凹进面层内



不大于2mm。

五、施工节点

六、质量标准

1、保证项目：

1）聚苯板、网格布的规格和各项技术指标、聚合物砂浆的配
制及原料的质量务必贴合规程及有关标准的要求。

a。检查数量：按楼层每20m长抽查一处（每处3延长米），每
层不少于3处。

b。检验方法：检查出厂合格证或进行复验；观察和用手推拉
检查。2）聚合物砂浆与聚苯板务必粘接紧密，无脱层、空鼓。
面层无爆灰和裂缝。

a。检查数量：按楼层每20m长抽查一处（每处3延长米），每
层不少于3处。

b。检验方法：用小锤轻击和观察检查。

2、基本项目：

1）每块聚苯板与基层面的总粘接面积不得小于30%。

a。检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3处，每处
抽查不少于2块。

b。检验方法：尺量检查取其平均值。（检验应在粘接剂凝结
前进行）2）工程塑料固定件膨胀塞部分进入结构墙体应不小
于45mm。a。检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少
于3处，每处抽查不少于2块。



b。检验方法：退出自攻螺丝，观察检查。3）聚苯板碰头缝不
抹粘接剂。

a。检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3处，每处
抽查不少于2块。

b。检验方法：观察检查。

4）网格布应横向铺设，压贴密实，不能有空鼓、褶皱、翘曲、
外露等现象，搭接宽度左右不得小于100mm，上下不得小
于80mm。

a。检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3处，每处
抽查不少于2块。

b。检验方法：观察及尺量检查。

5）聚合物砂浆保护层总厚度不宜大于4mm，首层不宜大
于5mm。a。检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少于3
处，每处抽查不少于2块。

b。检验方法：尺量检查。（检验应在砂浆凝结前进行）3、允
许偏差项目：

1）聚苯板安装的允许偏差应贴合下表的规定。

聚苯板安装允许偏差及检查方法

h为墙全高，检查数量：按楼层每20m长抽查一处，但不少
于3处，每处抽查不少于2块。

2）保温墙面层执行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规
范》（gb50210-）第4章第2节“一般抹灰工程”的规定。



4、成品保护措施：

1）施工中，各专业工种应紧密配合，合理安排施工工序。严
禁颠倒工序作业。

2）对抹完聚合物砂浆的保温墙体，不得随意开凿孔洞。如确
实需要开凿，应在聚合物砂浆到达设计强度后方可进行，安
装物件后其周围应恢复原状。

3）防止重物撞击墙面。

5、其它注意事项：

1）各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称，不得错用。

2）暑天施工时，应适当安排不一样的作业时间，尽量避开日
光暴晒时段。

【相关阅读】

外墙保温施工范围

1、本规程适用范围：以聚苯板为保温材料、聚合物粘结砂浆
为粘结材料、聚合物抹面砂浆做抹面层、耐碱玻璃纤维涂塑
网格布为增强材料并辅以卡固钉进行锚固的工业与民用建筑
外墙外保温系统的施工和验收。

2、产品材料要求：外墙保温施工所使用的所有材料技术性能，
均应满足国家有关标准。

外墙保温施工范围

3、施工人员要求：根据工程大小和进度要求，组织好施工队
伍。在开工进场前，对施工人员进行思想、工艺、质量、安
全等多方面的教育，以确保施工工程质量和工程的进度。



4、施工环境的要求：外墙保温施工的正常施工操作环境温度
为5℃~35℃。

外墙外保温施工要求

外墙外保温施工要求

1、外墙和外门窗口施工及验收完毕，基面到达相关规定的要
求。

2、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。

3、施工现场应做到路通、水通、电通。

4、施工用架设工具及脚手架应满足施工需要，做到安全可靠。

5、施工所用移动配电箱，自来水管等应按施工需要进行配置。

6、配电材料的垂直，水平运输设施，要求贴合有关安全规程。

外墙外保温施工要求

7、施工操作环境内的高压电线与施工现场的距离应贴合有关
规定，并有相应的防护设施。

8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。

9、粘贴保温板时风力不能超过5级。

10、为保证施工质量，施工面应避免长时间直射，而且雨天
也不宜施工。

11、施工工具：开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、墨斗、棕
刷、电动搅拌器、塑料、搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、托
线板、2m靠尺等。



外墙保温施工要点

外墙外保温施工要求

1、基层清理。

2、墙面测量、弹线、挂线。

3、粘贴翻包网格布。

4、粘贴聚苯板。

5、锚固件固定。

6、聚苯板接缝处表面不平时，需要用衬有木方的粗砂纸打底。

7、抹底层抹面砂浆。

8、铺贴网格布。

9、抹面层聚合物砂浆。

10、验收。

外墙保温施工质量验收标准

外墙外保温施工要求

1、施工质量检查方法与标准

（1）每道工序完成后，用2m平板靠尺检查各方向的平整度，
用线坠尺检查垂直度，标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。

（2）保温层的厚度偏差用针刺法检查，测定保温芯板实际厚
度是否贴合设计要求。



（3）随机抽样检查，每100o抽查点，若该点不贴合设计要求，
则增加抽样检查点为每30o设一点，并做好记录，待作数理统
计，评定质量。

（4）施工操作中的质量控制检查，由质量检查员组织进行，
应控制施工质量的全过程，重点控制工序的质量，合格后方
可进行下道工序施工。

外墙外保温施工要求

2、工程质量评定验收标准

（1）墙体表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好。

（2）阴阳角垂直方正、贴合质量规定要求。立面垂直度及表
面平整度允许偏差应贴合相关规定。

3、整体墙表面无空鼓、无裂缝、无斑点、色泽均匀。

外墙保温施工过程验收

外墙保温施工过程验收

1、进入现场的各种材料的品种与技术性能应贴合设计和产品
质量要求。

2、保温系统各层的构造应贴合设计要求及有关技术规程或图
集规定。

3、防护层无空鼓或开裂现象。

4、网格布与保温层紧密接触，无翘曲现象。



保温地面施工方案篇五

楼地面工程中地面构造一般为面层、垫层和基层（素土夯
实）；楼层地面构造一般为面层、填充层和楼板，当地面和
楼层地面的基本构造不能满足使用或构造要求时，可增设结
合层、隔离层、填充层、找平层等其他构造层次（图8-1）。

560)=560“border=”0“alt=”按此在新窗口浏览图
片“src=”/img/uploadfile/1104/11/“/地面垫层材料常用的有
混凝土、砂、炉渣、碎（卵）石等，
结合层材料常用的有水泥砂浆、干硬性水泥砂浆、粘结剂等。

填充层材料有水泥炉渣、加气混凝土块、水泥膨胀珍珠岩块
等。

找平层常用水泥砂浆和混凝土。

隔离层材料有防水涂膜、热沥青、油毡等。

面层材料常用的有混凝土、水泥砂浆、现浇（预制）水磨石、
天然石材（大理石、花岗岩等）、陶瓷锦砖、地砖、木质板
材、塑料、橡胶、地毯等。


