
2023年楼屋面防水施工方案(优质9篇)
方案在各个领域都有着重要的作用，无论是在个人生活中还
是在组织管理中，都扮演着至关重要的角色。方案书写有哪
些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？以下是小编为大
家收集的方案范文，欢迎大家分享阅读。

楼屋面防水施工方案篇一

2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理，发现薄
弱环节先行补强，经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

3、在施工屋面防水卷材层时务必保证基层干燥否则会影响防
水效果，干燥程度的检验方法：是将1m2卷材平坦地铺在找
平层上，静置3—4小时后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材
上未见水迹即可铺设卷材。在那里主要阐述一下防水卷材的
施工。

4、防水卷材施工前，首先应配沥青，按当日工作量配制，严
格用秤计量。

5、防水卷材铺贴的施工要点：

（1）卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进
行。

（2）铺贴高低跨的房屋时，应按先高后低，先远后近的顺序
进行。

（3）在一个单跨铺贴时，应先铺贴排水比较集中的部位（如
落水口、檐口、斜沟、天沟等处），按标高做到由低到高，
坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴，使卷材按水流方向
搭接。（4）卷材平行屋脊铺贴时，长边搭接不小于70mm，



短边不小于150mm，相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小
于500mm，为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，铺贴卷材时应
弹出标线。

（5）坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上，应尽量避
免短边搭接。

（6）卷材铺贴前，找平层应干燥，一般现场试验的.方法：
由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内，铺盖1m2卷材，如卷材
内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

楼屋面防水施工方案篇二

1.铲除屋面原有旧防水层，基层大面应平整，原有找平如有
松散应铲除，局部凹凸不平时应铲平或刨去重新补做，低凹
处用聚合物水泥砂浆修补抹平，较薄时可用掺胶的素浆涂刷。
垃圾应清理掉，保持基层平整、干固、无明水。

（1）开启后应立即密封，以防吸潮固化而报废，建议开启后
一次性用完；

（2）当产品贮存期较长时，涂料表面会形成一层薄胶，使用
时剔除，不影响使用；

（4）施工温度宜在0℃以上，施工环境应保持空气流通。

2.节点增强处理：

（1）基层做防水涂料之前，在突出屋面的管根、排水口、阴
阳角等易发生渗漏的部位，应增强涂刷多次聚氨酯涂料作附
加层，附加层宽度应大于200mm。

（2）水落口周边作密封处理，涂膜伸入水落口的深度不小
于50mm。



3.涂料配制及涂刷：按液料：粉料：水=10:13:0～10进行配
料，操作时要先将粉料加水湿润后徐徐加入液料，之后用电
动搅拌器再搅拌5分钟左右。

4.重复涂刷至设计厚度：用毛刷将配好的聚合物水泥基防水
涂料均匀涂覆于基面上，不可有沉积，每遍涂刷要按规定用
量取料，每遍厚度控制在0.5mm左右。第一遍涂膜干固不粘
手后即可涂刷第二遍，直至设计要求的1.5厚。

5.检查验收：

（1）施工后要认真检查整个工程的各个部位，管件、阴阳角、
管口等薄弱环节是否已做了重点处理。防水层是否保持完好，
发现问题应查明原因并及时修补。涂膜防水层做完后不应有
裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、皱皮等现象。

（2）根据防水涂膜施工工艺流程，按检验批、分项工程对每
道工序进行认真检查验收，做好记录，须合格方可进行下道
工序施工。防水层完成并实干后，对涂膜质量进行全面验收，
要求满涂，厚度均匀一致，封闭严密，厚度达到设计要求
（做切片检查）。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷，并且
表面光滑。

6.铺贴自粘橡胶沥青复合防水卷材：待聚合物水泥基涂料未
完全干固前，揭除卷材底层隔离纸，直接铺贴在涂料面层上，
可按下面方法铺贴：

a、展铺法：将待铺卷材剪好，立即反铺于已涂刮聚合物水泥
基涂料的基面上，并剥去卷材全部隔离纸，把卷材一端粘贴
在预定部位，沿着基准线向前粘贴，随后用压辊向两侧、向
前滚压排气粘牢。

b、滚铺法：掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行，把卷材抬至待
铺的预定部位，掀起卷材底面隔离纸，把卷材一端固定，展



开卷材约500mm左右，然后一边推铺卷材一边用压辊向两边
及前方滚压排气粘牢。

7.接缝粘贴：待粘卷材表面应清除干净，掀去搭接卷材底面
粘结隔离纸，立即粘合排气辊压粘牢；并将缝中挤出的外溢
胶刮压密实。卷材搭接宽度为50mm。卷材与卷材之间也可以
用平行对接，接缝上附加自粘胶带宽度150mm。

8.卷材收头处理：a、立面收头部位：先剥去卷材底面隔离纸，
然后由下而上将卷材粘贴于立面基层，辊压排气。b、端头钉压：
在端头处可用聚合物水泥砂浆密封。

9.检查验收：检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡、修理
时应在缺陷部位切开，排除气泡然后恢复，并在上面延
长150mm，附加层应压紧压实，用密封膏封边处理。

10.上层工序施工：待防水层施工完毕并经验收合格，应在防
水层上进行保护层施工。

“青龙牌”pcm高分子自粘改性沥青防水卷材

1、材料介绍：“青龙牌”pcm高分子自粘橡胶沥青复合防水
卷材采用了共聚物树脂类高分子
（hdpe、ldpe、eva、pvc、ecb、tpo）等均片材为主体防水层，在
其上表面或下表面涂一层具有蠕变功能橡胶沥青自粘材料再
覆以硅油防粘隔离膜制成的高分子自粘防水卷材，可根据需
要在高分子片材上复合组织物加强组成增强型高分子防水卷
材。

2、材料特点：

（1）单层卷材，双道防线：“青龙牌”pcm卷材是高分子片
材和自粘卷材复合而成，兼有两种防水材料的优势，大大提



高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高、低温等性能，物理性能更
优异，化学性能更稳定。

（2）搭接可靠，解决隧道和冬季施工难题：“青龙牌”pcm
卷材纵横向搭接不但可以自粘搭接，也可以全焊接。虽然在
冬季环境温度很低时材料粘性不好，但可以采用全焊接的方
式搭接，因而并不影响卷材防水层的完整性和质量。

（3）施工方法多样：可根据现场条件选择：湿铺、干铺、吊
挂、机械固定等施工工法；施工灵活，效果优。

（4）阻根自愈能力：“青龙牌”pcm卷材具有橡胶的回弹性
和超强的自粘性，对钉子等尖锐物体具有良好的裹覆作用，
施工时卷材被砂子钉子等硬物戳穿后能自行愈合。具有阻根
功能特别适合种植屋面。

（5）超强的“锁水”功能：“青龙牌”pcm卷材与基面的粘
结力强，可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内，避
免导致防水层整体失效。

（7）安全环保：“青龙牌”pcm卷材以及配套产品，不含有
机溶剂，施工现场也不存在使用明火作业现象，整个施工过
程消除了对环境的潜在危害，也节约了能源。

（8）卷材宽幅大该卷材宽幅可达2.2m，减少搭接施工时间加
快施工进度。

屋面防水施工方案范文汇编九篇

屋面防水施工方案范文锦集五篇

屋面防水建筑施工技术探索论文

异型复杂屋面系统施工技术



民居建筑坡屋面施工浅析工学论文

建筑施工中防水防渗施工技术论文

建筑施工中防水防渗施工技术探微论文

楼屋面防水施工方案篇三

公司以专业堵漏维修为强项，以精湛的技术和全新服务的姿
态加上国内一流的最新的高科技领先产品，解决上海居民、
企事业单位因住房渗、漏水而引起的水害烦恼，恢复您正常
的生活，解决你工程渗漏水的困惑。上海防水堵漏公司专业
从事上海房屋补漏施工和房屋漏水维修。

1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。
彩板质量差，上人屋面施工造成彩板变形。

2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉
眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈.然后就再
磨损再生锈,越来越严重。

3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水？第一：施工中自攻钉用力
过猛已经把橡胶垫破坏。第二：橡胶垫老化快,很快就失去了
防水功效。

4、彩钢瓦屋面变形的主要原因：第一：屋面跨度大,时间久
了造成中间积水,中部重力加大，雨水次数越多变形越严重,
甚至出现塌顶.第二：带矿棉的屋面，矿棉有吸水作用，遇到
阴雨天，屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里，重量加大。第
三：厦季屋面高温时，突降大雨，造成彩板温度骤降，彩板
急速收缩，造成彩板变形，钉子松动。

5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水：采用水泥抹八字角、密封
胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝.涂



料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。

6、用耐候密封胶为何还会渗水？耐候密封胶在凝固时必定要
收缩,收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离，如果框体有
尘土，这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐
候胶的老化，金属材料的多次热胀冷缩，耐候胶很快失去功
效。

7、防水涂料修补两年后为何还会漏水？防水涂料的可流动性
造成施工时涂料厚度的不均匀，有缝隙不易被发现，再加上
屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷
工减料,涂料厚度过薄，很快就老化龟裂。

a、金属屋面搭接处：

b、金属屋面的突出物（如烟囱、出气孔、风机口等）：

c、金属屋面固件：

d、金属屋面天沟：

e、在做好防水处理的区域涂二层防水涂料，（可以一次涂刷，
但建议分两次涂刷，确保总涂覆率不变）.

f、防水涂料的单层的涂覆，缝织聚酯布的利用率为90%

楼屋面防水施工方案篇四

按业主意图。

《建筑乙方质量管理条例》2000版

《按国家gt19250—2003标准》



《建设工程项目管理规范》g/t50326—2001

《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全
规范、规定。

旧屋面多出渗漏，其主要原因是防水层不能起到防水作用，
刚性保护层大部分龟裂、损坏，周边女儿墙翻边空鼓、脱落，
落水口有堵塞排水不畅情况，局部有积水现象，突出屋面的
构筑物细部处理不当。

(一)施工准备

(1)项目负责人，五大员等组成骨干施工队，该专项旧屋面防
水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验，
对具体技术及作范围相当熟悉，具有较强的现代管理意识和
法律观念，能以项目为核心，精心施工，达到优质、快速、
安全的目的。

(2)制定严密的管理体制：施工力量准备，我公司对该工程指
派有丰富施工管理经验的管理人员，从公司抽调作技能过硬
的技术工人，组成能打硬仗的施工作业班组，签定劳动合同
明确双方责、权、利;提倡一专多能，一岗多职，确保工程施
工顺利进行。

(3)材料准备：工程开工前，要求合格产品。

(4)劳动力进场准备：

1)旧屋面防水维修施工动员及交底，我们充分利用开工前的
前期准备时间，对本项防水工程施工人员、管理人员及施工
作人员进行施工前动员及技术交底工作，经过动员及交底使
施工人员了解施工的基本情况，清楚施工特点，以及注意事
项，做好心中有数，提高思想认识，振作工作精神，保证按
质按量完成任务。



2)劳动的落实，保证措施

根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求，提前落实安排和
组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制
度。

在做好上述需求计划落实之后，应另行做好施工劳动力安排
预备计划，以备在必要时能随时召集调用，作为确保合同工
期一项必要措施。

对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排，包括住地、
通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面，保证他们全
力投入工作之中，确保施工进度和管理的需要。

(二)施工顺序及处理：

(1)旧屋面防水维修施工顺序及处理方法：

(三)旧屋面防水维修工程质量的检查及验收：

防水层施工完毕，要进行检查，不得有鼓包、皱折、胶落和
大的起壳现象，做到面层美观实用才能起到良好的防水效果，
保证工程应有的防水寿命。

(1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层，严防施工机具
和建筑材料损坏防水层。

(2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排
水畅通无阻。

五、质量保证措施：

(1)对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏，特别注意的
是：一旦被破坏，必须根据破损程序进行更换或修补，决不
留下隐患。



(2)要强化作人员成品保护意识和技能，在施工当中，每时每
刻都应注意成品保护。

(3)施工现场要备足消防设施，消防道路畅通。

楼屋面防水施工方案篇五

金属屋面一般有以下区域需做防水处理：水平搭接、垂直搭
接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、
天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄
弱环节。

施工前仔细检查金属屋面，确保金属屋面牢固、干净、无锈
蚀，不符合上述情况则分别作如下处理： a、更换已生锈固件,
在适当的位置增加固件. b、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,
直至呈现金属本色,然后涂“panhoo”钢护宝一层基层涂料. c、
清除灰尘及其它脏物.

a、金属屋面搭接处: 金属屋面搭接处先涂一层“panhoo”钢护
宝基层涂料，在其仍为湿润时，把15～20厘米宽的缝织聚酯
布嵌入其中，再从上面用“panhoo”钢护宝涂料充分浸润缝织
聚酯布，以至全干。

b、金属屋面的突出物（如烟囱、出气孔、风机口等）:裁剪尺
寸、形状合适的缝织聚酯布，并按技术要求裁剪好，在突出
物周围涂一层“panhoo”钢护宝涂料，把裁剪好的缝织聚酯布
铺于其上，再从上面用“panhoo”钢护宝涂料充分浸润缝织聚
酯布，确保不起泡、不起皱。

c、金属屋面固件：用10㎝×10㎝的缝织聚酯布，按上述同样
的方法处理。

d、金属屋面天沟：天沟搭接缝, 落水口等处先用“panhoo”钢



护宝金属屋面防水系统进行局部防水处理，然后在更大防水
范围涂一层“panhoo”钢护宝涂料, 在其仍为湿润时铺上缝织
聚酯布, 再从上面用“panhoo”钢护宝充分浸润缝织聚酯布,
以至全干.

e、在做好薄弱防水处理后进行“panhoo”钢护宝涂料的总涂覆，
（可以一次涂刷，但建议分两次涂刷，保持总涂覆率不变）。
缝织聚酯布的利用率为90%。

用高弹厚质丙烯酸进行直接刷于“panhoo”钢护宝涂料上，做
防护处理。第一遍采用横向涂刷，第二遍涂刷方向应垂直于
第一遍，涂刷应均匀厚薄一致。

楼屋面防水施工方案篇六

1.消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准
《给水排水构筑物施工及验收规范》gbj141、《建筑给水排水及
采暖工程施工质量验收规范》gb50242的有关规定。

2.消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时，消
防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0ｍ；钢板消防水箱四周应
设检修通道，其宽度不小于0.7ｍ；消防水箱顶部至楼板或梁底
的距离不得小于0.6ｍ。

主控项目

3．1消防水池、消防水箱的施工和安装，应符合现行国家标准
《给水排水构筑物施工及验收规范》gbj141、《建筑给水排水及
采暖工程施工质量验收规范》gb50242的有关规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量和观察检查。



一般项目

3．3消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。
安装时，池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的
净距，应满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距不宜
小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外
壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于o.6m；设有人孔
的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸，尺量检查。

3．4消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生
活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水方式。

主控项目

4．1消防水池、消防水箱的施工和安装，应符合现行国家标准
《给水排水构筑物施工及验收规范》gbj141、《建筑给水排水及
采暖工程施工质量验收规范》gb50242的有关规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量和观察检查。

4．2钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加
设防水套管，对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防
水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接，采
用其他连接时应做防锈处理。

一般项目

4．3消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。



安装时，池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的
净距，应满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距不宜
小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外
壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于o.6m；设有人孔
的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

检查方法：对照图纸，尺量检查。

4．4消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生
活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水方式。

楼屋面防水施工方案篇七
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一、编制依据



二、工程概况

三、施工准备

四、铺贴卷材的施工要求

五、sbs卷材的施工方法

六、施工质量措施

七、质量保证措施

八、施工安全组织设计

九、保证进度措施

十、文明施工措施

一、编制依据：

1.1.1根据雅典娜花园联排别墅施工蓝图；

二、工程概况：

1．“雅典娜”花园联排别墅c05组团工程，位于克拉玛依苗
园路支段路北。雅典娜花园联排别墅工程由永升房地产开发
有限公司负责开发，新疆恒通监理公司监理。

2、该工程主体地下一层车库，地上二层。主体结构设计合理
使用耐久年限为50年，抗震设防烈度7度,建筑物耐火等级为
二级，屋面防水等级为ii级。

3、该工程屋面防水材料选用3mm厚sbs防水卷材两层，面层
带砂。材料用量约700卷，防水施工由高建防水队负责实施。



三、施工准备

1、材料准备：冷底子油、3mm厚弹性体改性沥青sbs防水卷
材、汽油。

2、工具的准备：滚筒、油漆刷、扯纸刀、小腻铲、小料桶、
喷灯、扫帚等施工工具。

2、人员准备：技术员：陈高升

安全员：凡百印

施工人员：胡志峰 朱喜领 胡中山

张勇

刘陆军

王宝玉

4、对基层的要求；

a、基层应坚实、平整、无起砂松动、裂缝等现象。b、基层的转
角处应抹成圆弧形。

1、材料的保管：防水卷材，汽油进入施工现场后，必须存放
在远离火源的地方，并派专人保管，防水卷材应竖立放置，
以免压坏卷材。

2、原材料进场前的检验：原材料进入现场前，应向监理出示
材料的生产全格证，出厂验收报告，并进行见证取样，送实
验室进行复检是否符合技术指标和有关标准规定后再进场，
使用前应经报验批准。



（7）土建与专业防水施工单位必须履行检测和交接验收手续，
明确双方责任。土建应对屋面作淋水试验，双方检查屋面结
构是否存在渗漏。

四、铺贴卷材的施工要求：

（3）卷材的搭接：铺贴后的sbs防水卷材长短边搭接不少
于100mm；（4）铺贴后卷材防水层质量验收：铺贴后的sbs防
水卷材，表面平整与基层粘结牢固，无空鼓、皱折、翘边、
破损等缺陷，符合施工规范规定。

五、bsb卷材的施工方法：

1、基层清理：在验收合格后，将基层表面的灰浆，浮灰等杂
物清理干净；

2、涂刷基层处理剂：先用喷浆机喷刷一道冷底子油，其配比
为沥青：

汽油=3：7，涂刷要均匀无露底；

3、铺贴附加卷材：待冷底子油干燥后，在基础的转角先贴一
层sbs附加层；

4、铺贴大面积sbs卷材；附加层卷材贴完后，开始大面积sbs
防水卷材的铺贴，在大面积铺贴前先在基层弹出基准线，然
后进行试铺，以两卷为样板，检查合格后，方可进行大面积
铺贴，把整卷卷材伸开，按照弹出的基准线定位，根据实际
情况，截去不同长度的卷材，做平面时将卷材从两头同时向
中间方向卷起，（做立面时将卷材从上端向下端卷起，卷至
下方端头为止），然后用点燃的汽油喷灯往返烘烤bsb卷材底
面与基层交接处，往返烤要均匀，当烘烤到卷材薄膜熔化，
底部有光泽发黑，卷材沥青刚刚熔化时，手扶sbs卷材两端慢
慢向前滚动，滚动时用力要均匀压实，第一层sbs防水卷材铺



贴完毕后，进行第二层sbs防水卷材热熔铺贴，最后用汽油喷
灯烘烤卷材接处，接缝缝宽不少于50mm。

5、细部处理

5．1泛水与卷材收头，见图一：屋面泛水部位必须做附加层，
屋面使用卷材防水层的，泛水部位卷材铺贴前，应先进行试
铺贴，将立面卷材留足，先铺贴平面卷材至转角处，然后从
下向上铺贴卷材。

图一

5．2卷材铺贴完成后，将端头裁齐。若采用预留凹槽收头，
将端部全部

压入凹槽内，用压条钉压再用密封材料封严，最后用水泥砂
浆抹封凹槽。

5．3排气管与伸出屋面管道，见图二：排气管与屋面交接处
卷材铺贴方法和立墙与屋面转角处相似，但卷材铺贴的流水
方向不应有逆槎，排气洞阴角处卷材应增加一道附加层，上
部剪口交叉贴实。

伸出屋面管道卷材铺贴与排气管相似，但应加铺两层附加层，
防水层铺贴后，上端用镀锌卡箍扎紧，并用密封材料封严，
带防水帽。

图二

5．4阴阳角：阴阳角处的基层涂胶后应用密封材料涂封距角
每边100mm，再铺一层卷材附加层，铺贴后剪裁缝处用密封
材料封固。

5．5附加层处理



5．5．1待基层处理剂干燥后，先对女儿墙、水落口、变形缝、
管根部等屋面细部做附加层。

卷材层，并将卷材剪开深入水落口，后用密封材料封严。

5．5．3阴阳角的基层应做成圆弧，其圆弧半径为20mm左右，
并增铺一层附加层，接缝处用密封材料封固。

5．5．4女儿墙与立面墙交接处，应做成圆弧形或钝角，基层
处理剂涂刷后，再用密封材料涂一层不小于100mm宽的加强
层。大面积卷材铺贴前，顺交角方向铺贴一层不小于200mm
宽的卷材附加层，搭接长度不小于100mm。

6、质量验收：bsb卷材防水层施工完毕后，要经监理工程师验
收合格方可进行下一道工序。

6．1卷材的铺贴方向应正确、无积水、无渗漏，卷材搭接宽
度允许偏差为-10mm。

屋面防水层施工完毕后，应组织有关人员进行淋水或蓄水试
验，屋面为内集中排水宜采用蓄水试验，屋面为外排水宜采
用淋水的试验方法。也可采用雨后观测进行防水层检验。

六、施工质量措施：

屋面防水工程施工应满铺不断，接缝严密，各层之间应紧密
结合，出屋面套管等穿过防水层应封严，对防水材料应严格
检特殊部位和关键工序应严格把关。

七、质量保证措施：

1、施工技术人员在施工前必须对施工人员进行书面施工技术
交底，使每个施工人员达到心中有数。



2、工序报验和工序交接：属隐蔽工程的各道工序，必须经自
检，质检员检查，技术负责人检查，并做好工序交接记录，
将质检工程质量情况向监理报验，报验合格后，项目经理签
发工序交接单一式两分，一份归入工程资料档案，一份发下
一道工序施工方案方可进行下一道工序施工。

3、工程原材料进入施工现场要有合格证。并经送经检合格后
由质检员签写材料报验单，向监理工程师验收，经监理工程
师同意后方可使用。

4、专业质检员现场监督施工人员运用熟练的专业技术水平，
认真工作确保工程质量。

八、施工安全组织设计：

1、安全组织机构：

组长：凡百印（安全员）

副组长：崔铁良

组员：朱喜领

胡志峰

2、安全防护措施 防火措施：

（1）施工时必须符合国家颁发《建筑安装技术规程》以及其
他有关安全防火的专门规定。

（2）施工现场绝对禁止抽烟和防水施工以外的其他明火作业，
施工区及易燃材料堆放区应配有灭火器和消防标志。

（3）用火前必须取得动火许可证，并将用火周围的易燃品清
理干净，由



安全员现场监察，对易燃易爆的危险品看管，分库存放。除
喷灯操作手以外，其他人员木禁带火种进入施工现场。

防护措施：

（1）操作人员应按规定戴好安全帽、穿防护鞋、手套等必要
的防护用品。

（2）在进行防水施工作业时，汽油喷灯需专人保管和操作，
施工现场不得贮存过多的汽油及其他溶剂，下班后必须放入
指定仓库。

3、保证安全措施

（1）、建立健全各项安全规章和各工作岗位安全责任制，严
格监督质量、技术和安全等各种责任的实施，每日检查全面
的安全工作，对各种违章的事或人责令停工整改。

（2）、抓好安全三级教育及每日安全教育，每项工程施工前
都必须做好安全技术交底。

（3）、坚持“施工现场十不准”安全纪律，禁止酒后防水作
业。

4、安全技术交底

（1）、进入施工现场遵守安全生产纪律。

（2）、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽和防护手套及
其他劳动保护必需品。

（3）、施工前安全员要检查作业环境，看是否存在安全隐患，
若发现间题应及时报告有关人员，及时解决处理。防水作业
时禁止抽烟。



（4）、喷灯所用的汽油必须放在远离火源的地方，以免发生
火灾。（5）、操作人员往喷灯加汽油前要等火苗全部熄灭，
慢慢打开汽油盖，然后加入汽油，注入汽油不得超过容器的3
／4。

（6）、施工人员操作时，点燃的喷灯不得对准人，以免烧伤
工作人员。（7）、五级以上的在风和下雨天停止操作。

九、保证进度措施：

1、根据土建施工进度，配合土建队伍合理安排、组织分配施
工人员，保证该各单体屋面防水施工在两天内全部施工完毕。

2．项目开工前，项目工程有关人员，应进行施工图纸会审，
项目的质量计划，施工方案等项目技术负责人向施工人员进
行交底，在各道工序施工前，项目施工员对班组进行书面交
底，根据实际情况合理分配工作，保证施工进度。

3．一定做好施工前的准备工作，人力、物力、机械设备等落
实到位，使工程进度保障有力。

4．提前落实各种材料和进场计划，保证充足的劳动力、资源
的投入，保证充足的周围材料的投入，合理调配人力、财力、
以确保工程的施工需要。

十、文明施工措施：

1．建立健全安全技术和文明施工管理组织机构，负责现场环
境和劳动纪律管理的检查和考核。

2．保持施工现场环境整洁，道路畅通，材料设备摆放有序。

3．剩余边角料，定点堆并及时运出施工现场，做到工完料净
场地清。



4．定期开展文明施工检查活动。

5．进入施工现场必须戴安全帽、穿工作服和防护工作鞋，正
确使用劳保用品，遵守劳动纪律，讲文明礼貌。

楼屋面防水施工方案篇八

     上海彩钢瓦屋面防水补漏施工方案由上海鸵立防水
工程有限公司提供，公司24小时联系热
线：=021-20xx=7038=，公司防水技术精湛，施工价格优惠，
免费上门查漏，签订五年质保合同，欢迎您的来电咨询业务。
专业承接：各类建筑屋面、钢结构屋面防水、彩钢板防水、
各类瓦屋顶防水维修工程。 外墙防水防潮 、外墙裂缝防水
维修工程、窗台漏水、卫生间漏水、厨房漏水、阳台漏水防
水维修工程。 地下室漏水、隧道漏水、停车库漏水防水维修
工程。 管道漏水、水箱漏水防水维修工程。

公司以专业堵漏维修为强项，以精湛的技术和全新服务的姿
态加上国内一流的最新的高科技领先产品，解决上海居民、
企事业单位因住房渗、漏水而引起的水害烦恼，恢复您正常
的生活，解决你工程渗漏水的困惑。上海防水堵漏公司专业
从事上海房屋补漏施工和房屋漏水维修。

1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。
彩板质量差，上人屋面施工造成彩板变形。

2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉
眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈.然后就再
磨损再生锈,越来越严重。

3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水？第一：施工中自攻钉用力
过猛已经把橡胶垫破坏。第二：橡胶垫老化快,很快就失去了
防水功效。



4、彩钢瓦屋面变形的主要原因：第一：屋面跨度大,时间久
了造成中间积水,中部重力加大，雨水次数越多变形越严重,
甚至出现塌顶.第二：带矿棉的屋面，矿棉有吸水作用，遇到
阴雨天，屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里，重量加大。第
三：厦季屋面高温时，突降大雨，造成彩板温度骤降，彩板
急速收缩，造成彩板变形，钉子松动。

5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水：采用水泥抹八字角、密封
胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝.涂
料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。

6、用耐候密封胶为何还会渗水？耐候密封胶在凝固时必定要
收缩, 收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离，如果框体
有尘土，这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了
耐候胶的老化，金属材料的多次热胀冷缩，耐候胶很快失去
功效。

7、防水涂料修补两年后为何还会漏水？防水涂料的可流动性
造成施工时涂料厚度的不均匀，有缝隙不易被发现，再加上
屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷
工减料,涂料厚度过薄，很快就老化龟裂。

a、金属屋面搭接处：

b、金属屋面的突出物（如烟囱、出气孔、风机口等）：

c、金属屋面固件：

d、金属屋面天沟：

e、在做好防水处理的区域涂二层防水涂料，（可以一次涂刷，
但建议分两次涂刷，确保总涂覆率不变）.

f、防水涂料的单层的涂覆，缝织聚酯布的利用率为90%



楼屋面防水施工方案篇九

1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。
彩板质量差，上人屋面施工造成彩板变形。

2、风、雨等外力的作用，造成彩钢瓦屋面长时间的颤动，使
钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损，遇到雨水就生锈。然后
就再磨损再生锈，越来越严重。

3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水？第一：施工中自攻钉用力
过猛已经把橡胶垫破坏。第二：橡胶垫老化快，很快就失去
了防水功效。

4、彩钢瓦屋面变形的主要原因：第一：屋面跨度大，时间久
了造成中间积水，中部重力加大，雨水次数越多变形越严重，
甚至出现塌顶。第二：带矿棉的屋面，矿棉有吸水作用，遇
到阴雨天，屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里，重量加大。
第三：厦季屋面高温时，突降大雨，造成彩板温度骤降，彩
板急速收缩，造成彩板变形，钉子松动。

5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水：采用水泥抹八字角、密封
胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝。
涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。

6、用耐候密封胶为何还会渗水？耐候密封胶在凝固时必定要
收缩，收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离，如果框体
有尘土，这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了
耐候胶的老化，金属材料的多次热胀冷缩，耐候胶很快失去
功效。

7、防水涂料修补两年后为何还会漏水？防水涂料的可流动性
造成施工时涂料厚度的不均匀，有缝隙不易被发现，再加上
屋面的颤动，涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的
偷工减料，涂料厚度过薄，很快就老化龟裂。



a、金属屋面搭接处：

b、金属屋面的突出物（如烟囱、出气孔、风机口等）：

c、金属屋面固件：

d、金属屋面天沟：

e、在做好防水处理的区域涂二层防水涂料，（可以一次涂刷，
但建议分两次涂刷，确保总涂覆率不变）。

f、防水涂料的单层的涂覆，缝织聚酯布的利用率为90%


