
最新安全事故反思会议纪要 安全事故分
析会议纪要(精选5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。
常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参
考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大
家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

安全事故反思会议纪要篇一

x年xx月xx日点分

：xx市通信建设有限公司x分公司办公室

：、

一、施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员
担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任
制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的
有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除
安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

二、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、规程、
标准和规章制度，对现场安 全生产负领导责任。

三、建设健全公司安全生产责任制，完善公司的安全管理政
策和组织结构，检查安全责任制的落实情况。

四、组织制定公司安全生产规章制度、操作规程和安全方针、
目标以及评价管理成效。

五、对安全管理工作进行指导，督促、检查安全生产工作，
及时消除安全事故隐患。



六、组织制定并实施现场安全事故应急救援预案。

七、建立积极的安全文化和职业健康安全管理体系。

八、及时如实地向上级报告安全事故。

xx市通信建设有限公司

x年xx月xx日

安全事故反思会议纪要篇二

20xx年4月9日13:30分在公司调度会议室召开了“4.8”火灾
事故分析会，会议由公司副总经理赵四军主持，参加会议的
人员有：杨文浩、薛怀义、王志实、邓家恂、李治德、魏其
东、张燕、张民儒、何志高、王颜赟、高海军、陈诚、杨在
璞、李建生、徐志平、田正强、杨光第、许科、祁永光、滕
学景、马元、刘红英、杨雪平、赵科卫、曹清英、徐冬、张
晓宇、王建林。会议按“四不放过”原则，认真分析了事故
经过、事故原因，举一反三，制定了预防措施，防止再次出
现火灾事故。

一、事故经过

20xx年3月27日，白银区第二二建505项目部中标实施公司库
房顶棚改造。4月5日至4月7日完成顶棚石棉瓦等拆除工作，
由于白银区二建505项目部无电气焊操作人员，魏孔禄将实施
公司库房防雨棚改造工程转包公司回收队队长徐志平，徐志
平安排公司动力车间员工王建林和张晓宇进行此项工作(王建
林和张晓宇均有电气焊特种作业证)。4月8日上午8:40分，王
建林、张晓宇、高志成、张建武与马镜武先后到达化工库，
在未办理动火许可证的情况下，王建林与张晓宇进行气焊切
割作业，张进武与马镜武负责搬运切割拆除的钢材，高志成
负责用铁皮(2米×1米)遮挡气焊渣。气焊切割工具(2瓶氧气、



1瓶液化气、1瓶乙炔)由徐志平提供。10：00分高志成发现化
工库高锰酸钾与p507上面盖的(王建林作业区下方6米处)篷
布有明火，高志成用手未将明火扑灭，张进武与马镜武立即
取来灭火器，马镜武用灭火器进行灭火，当使用灭火器后未
将火扑灭，火势进一步扩大，五人立即逃离现场。此时为10：
05分，化工库保管员也发现化工库冒烟，立即报警并将火情
报告公司生产运作部，公司随即启动应急救援预案，公司领
导杨文浩、薛怀义、赵四军、任立华、白立忠、王志实、张
尚虎、邓家恂、姚钰、瞿业栋、李治德及相关部门领导在第
一时间赶到事故现场，指挥火灾救援。

二、事故原因

1、白银区二建505项目部(承包方)未经公司(业主方)许可将
中标工程转包给徐志平(自然人)，未按公司动火管理制度规
定办理动火许可证，在化工库动火作业时未采取有效的防范
措施，是造成此次事故的主要原因。

2、供应仓储部领导及化工库库管员未认真履行岗位职责，对
施工作业现场缺乏有效监管，是造成事故的次要原因。

3、机动能源部领导及库房顶棚改造工程监督员对工程监督不
到位，并且未对白银区二建505项目部(承包方)进行书面形式
的安全技术交底，是造成此次事故的又一次要原因。

4、安全环保部、保卫部为针对库房消防制定专门的消防管理
规定，是造成此次事故的又一原因。

综合以上事故原因分析，此次火灾事故是由违章指挥，违章
作业、管理不善、责任不落实造成的责任事故。

三、事故责任认定

由事故经过、事故原因分析认定：事故第一责任单位为白银



区二建505项目部，事故第二责任单位为供应仓储部，事故第
三责任单位为机动能源部，事故第四责任单位为安全环保部
与保卫部。

安全事故反思会议纪要篇三

会议地点：施工现场会议室

参加单位及人员：

xx学院建设指挥部：

xx市xx区第x建筑公司：、

监理有限公司：、

会议内容：

对所有施工现场的安全文明施工情况进行综合检查，做出总
结及要求，检查存在如下问题：

1、加强安全文明施工，定期定时的对民工宿舍进行检查。

2、塔基螺栓未保护，未设接地保护。

3、x#公寓宿舍楼污水有乱排现象。

4、配电线私拉乱接。

5、现场社会车辆、砸车过多应预防扬尘。

6、钢筋房调直机、配电箱随地放，线管被踩扁。

7、现场材料堆码混乱。



8、加强防火防盗控制，严格用电、动火审批制度及其管理。

9、各施工单位应定期的对施工现场的机械设备进行检查。

10、加强节日间的安全检查、管理工作。

针对本次检查中存在的问题，监理项目部要求施工方立即整
改，本周内整改完成，并作出回复。

工程建设监理有限公司

xx学院项目监理部

--

安全事故反思会议纪要篇四

会议时间：

20__年3月20日

会议地点：

项目部会议室

会议内容：

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过对
本次会议内容的深入学习，进一步规范本工程施工现场的安
全生产及文明施工管理，提高所有工作人员的安全意识，规
范职工实际操作，提高安全作业水平，完善安全类条文，对
于施工现场存在的安全隐患切实做到，及时发现、及时处理、
以人为本，营造安全文明施工的.良好氛围。



2、项目部安全小组由项目经理领导，由其他组员协助，对现
场的安全文明施工的具体实施进行监督、检查、整改。

3、参加本工程施工的人员要对施工现场人员进行安全教育培
训并熟知工种的安全技术操作规程。在操作中，应坚守工作
岗位。

4、施工现场的防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动，
需要拆动的，要经工地负责人同意。

5、按照规定，施工队必须将施工现场及生活区的不符合规定
要求的部分进行整改。

6、针对机动车辆施工安全严格要求，避免出现不爱护施工车
辆，随意乱扔、乱开、恶意破坏的现象。在开车时要穿戴项
目部发的交通安全服，注意周围环境、车辆、人员等，避免
出现划车、撞人、碰撞建筑物等现象。凡出现上述类似情况
的由开车人自行解决，开车司机要注意保养车、爱护车。即
每辆车由固定的人员来驾驶，其他没有驾驶权利的人要驾驶
车辆必须经责任人同意后方可使用、使用完后交由责任人检
查确认车辆运行正常后并存放。

7、大型车如装载机、挖掘机等在使用时，一定要注意周围环
境和已完成的施工项目，不允许再出现毁坏我方施工完成的
施工项目，视情节严重情况给予罚款。

8、机械设备在操作时要注意周边环境，工作前必须检查机械、
仪表、工具等，确认完好方准使用。电气设备和线路必须绝
缘良好。电线不得与金属物绑在一起。各种电动机具必须按
规定接地接零，并设置单一开关。临时停电或停工休息时，
必须拉闸加锁。施工机械和电气设备不得带病运行和超负荷
作业。发现不正常情况应停机检查，不得在运行中修理。电
气、仪表和设备试运转，应严格按照单项安全技术规范运行。
运转时不准清洗和修理。严禁将头手伸入机械行程范围内。



安全事故反思会议纪要篇五

二、会议地点：一矿会议室

三、会议主持人：安全副总经理韩仰春

四、参会人员：两矿矿长、安监处长、机电矿长，安全部主
任工程师、机运专业管理人员

五、会议内容

首先由安全副总经理韩仰春通报了枣庄防备煤矿火灾情
况。20xx年7月6日18:45分，枣庄防备煤矿井下压风机着火，
致使91人被困井下，经抢救63人脱险，仍有28人被困。

针对枣庄防备煤矿火灾情况，为接受事故教训，举一反三，
保证公司安全生产，安全副总经理韩仰春安排如下：

(一)各矿矿长牵头立即组织针对矿井防火的安全大检查，安
全部有关专业、人员参与各矿的检查，保证检查仔细认真，
不留死角。检查出的隐患能立即整改的，立即整改，不能立
即整改的，由安全部限期督促整改。整改情况由检查、复查
人员签字后存档。

(二)各矿组织的防火安全检查要有针对性，主要检查井下防
火设施的可靠性、供电设施的安全性、防火措施的落实情况、
井下火源的有效控制，增强井下施工人员防火意识，保证矿
井防火安全。

(三)两矿立即提前组织反风实验，两矿反风实验工作必须在7
月20日前完成，并取得良好效果。达到矿井一旦发生火灾，
能够在最短时间内实现反风的目的，把灾害危害降到最低。

(四)安全部主任工程师对以上安排的工作做好及时调度、监



督、考核，使矿井防火工作扎实有效，杜绝矿井火灾事故的
发生。

安全部

20xx年7月7日


