
承包抹玻璃合同 玻璃幕墙施工承包合
同(实用5篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，
它也是实现专业化合作的纽带。合同的格式和要求是什么样
的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所
帮助，下面我们就来了解一下吧。

承包抹玻璃合同篇一

建设单位：

施工单位：

日 期：

施 工 合 同 书

建设单位(以下简称甲方)：

施工单位(以下简称乙方)：

甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责
的原则，就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条
款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

1.1 工程范围：

“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：
塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设
计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其



中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、
mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明
白玻幕墙。

1.2 工程单价：

(详见后附报价书之报价明细表)

1.3 工程数量及总价合计：

(详见后附报价书之工程报价总表)

1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，
如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后
以增补协议形式确定。

1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料

2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm
厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提
供的玻璃样板确认。

2.2 铝合金型材：

均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材，铝型
材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙
方提供的样品确认。

2.3 硅酮结构胶及密封胶：

选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候
密封胶，按乙方提供的样品确认。



2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5 钢件：国产优质q235b钢型材。

第三条：付款方式

3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方
合同总价的20%;

3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价
的20%;

3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额
的80%;

3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，
剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向
甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付
工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济
损失和违约责任。

第四条：甲乙双方责任

4.1 甲方责任：

4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及
有关设计变更资料;

4.1.2 办理施工许可证;

4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;



4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时
签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签
证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方
接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定
要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可
继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行
玻璃幕墙验收;

注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工
期延误，工期则相应顺延。

4.2 乙方责任：

4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准
及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要
求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，
并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通
过;

4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保
施工安全及文明施工;

4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有
有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方



资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的
甲方损失由乙方承担。

第五条：工期

5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2 施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，
满足现场施工脚手架落架的要求。

5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和

内容变化;

5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小
时;

5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;

5.3.5 其它非乙方原因的停工;

5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生
的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后
两天内予以确认答复，否则视为同意。

第六条：工程质量

6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标
准”，争创优良工程。

6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进
行。



6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕
墙的施工符合设计及计算。

第七条：设计变更

7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙
方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条：竣工、结算与保修

8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十
天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门
进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请
验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理
结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算
书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天
内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从
第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定
的保修条款执行。

第九条:工程停建或缓建

9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓
建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设
备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械
设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支



付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿
乙方的相关损失。

第十条：其它

10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同
的附件和组成文件。

10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解
决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解
不成，可向法院起诉。

10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同
章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需
赔偿对方的一切经济损失。

10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，
除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满
后有关保修条款终止。

10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方
各执叁份。均具同等法律效力。 甲方: 乙方:

法人代表： 法人代表：

银行账号： 银行账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

承包抹玻璃合同篇二

乙方(承包方)： 甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用



原则，双方就水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致，签
订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点： ____市盘旋路

三、工程承包内容及范围：

1 、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，
玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。

2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自
理。

四、工程工期：

2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;

五、工程质量及材料要求：

1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规
范要求。如不按要求发现一点罚款50 元。

2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或
不整改。

3、如某部位存在严重问题，须返工的罚款3000 元。

4、若返工造成延误工期的除按上述第4 条罚款外，如对下道
工序的工种造成停工，停工的工人人工费由乙方赔偿。

六、工程价款：伍佰伍拾元平方米;(：550元2 ) (按实际面
积进行结算)



七、工程价款的拨付及结算方式：

1、工程款的支付：

1)、乙方施工人员及型材全部进场后由业主付三万元工程款

2)、全部工程安装完成验收合格后由业主付至全款的95%，
留5%作为工程质保金。

2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产
生其他任何费用;如因工程设计变更造成工程量增减，按相关
规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于1000元的不予
增加工程款，人工费大于1000元的由现场管理人员确认签字
后按预算定额直接费进行结算，不计取任何其他费用。

八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核
后方可决算：

1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，
严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙
方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方
承担。

2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工
验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组
织施工，确保工程质量达到约定的要求。

3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可，否则不得使用。

5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、
环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到
文明施工。

九、甲方责任：



1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、
文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方
面的交f 玻璃幕墙工程施工分包合同范本来自本站:.g.c ed底。

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面
的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对
其进行卫生等方面工作的指导、监管。

5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

十、乙方责任：

1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底
要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。

3、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同
验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的
规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。

5、乙方必须将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。

6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。

7、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班
组必须办理相关交接检手续

8、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必须按
月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接



扣除乙方工程款支付给工人。

9、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措
施，做好各项基础工作。

10、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各
项管理规定。 十

一、违约责任：

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(2)因甲方原因延误工期超过____日的，应向乙方支付怠工费，
并顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付合
同总价款2%的违约金，如给甲方还造成其他损失也应予以赔
偿。

b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

1.1 工程范围： ____市碧园公寓

2、c3

9、c4

1、c6

3、c63



a、c6

4、c5

3、c5

4、c7

2、c65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

1.2 工程单价： (详见后附报价书之报价明细表)

1.3 工程数量及总价合计： (详见后附报价书之工程报价总
表)

1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，
如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后
以增补协议形式确定。

1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料

2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞xx公司产的6厚浅灰色本体透
明钢化玻璃及6透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

2.2 铝合金型材： 均选用佛山xx公司产的6063-5铝合金型材，
铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，
按乙方提供的样品确认。

2.3 硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州xx厂产的f811硅酮结构
胶及f889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。



2.5 钢件：国产优质235b钢型材。

第三条：付款方式

3.1 铝合金型材、钢件进场后____日内，甲方付给乙方合同
总价的30%作为

第一次工程进度款;

3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成____日内，甲方付给乙
方合同总价的20%;

3.3 玻璃安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价
的20%;

3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额
的80%;

3.4 验收合格后三____日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，
剩余3%从验收之日起________年保修期满后，____日内一次
性付清。

3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内
向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支
付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经
济损失和违约责任。

第四条：甲乙双方责任

4.1 甲方责任：

4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及
有关设计变更资料;



4.1.2 办理施工许可证;

4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时
签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签
证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方
接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定
要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可
继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行
玻璃幕墙验收; 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以
上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

4.2 乙方责任：

4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签
准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范
要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后
果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通
过;

4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保
施工安全及文明施工;

4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有



有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方
资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的
甲方损失由乙方承担。

第五条：工期

5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2 施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，
满足现场施工脚手架落架的要求。

5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变
化;

5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小
时;

5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;

5.3.5 其它非乙方原因的停工;

5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生
的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后
两天内予以确认答复，否则视为同意。

第六条：工程质量

6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的合格标准，
争创优良工程。

6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进



行。

6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕
墙的施工符合设计及计算。

第七条：设计变更

7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙
方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条：竣工、结算与保修

8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后
十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部
门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申
请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办
理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定
的保修条款执行。

第九条:工程停建或缓建

9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓
建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设
备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械
设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支
付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿
乙方的相关损失。



第十条：其它

10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同
的附件和组成文件。

10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解
决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解
不成，可向法院起诉。

10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同
章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需
赔偿对方的一切经济损失。

10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，
除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满
后有关保修条款终止。

10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方
各执叁份。均具同等法律效力。

甲方: 乙方:

法人代表: 法人代表：

(或委托代理人): (或委托代理人):

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真：

地 址: 地 址:



邮 编: 邮 编:

承包抹玻璃合同篇三

建设单位：

施工单位：

日期：

施工合同书

建设单位(以下简称甲方)：

施工单位(以下简称乙方)：

甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责
的原则，就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条
款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

1.1工程范围：

“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：
塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设
计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其
中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、
mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明
白玻幕墙。

1.2工程单价：

(详见后附报价书之报价明细表)



1.3工程数量及总价合计：

(详见后附报价书之工程报价总表)

1.4此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，
如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后
以增补协议形式确定。

1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料

2.1玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm
厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提
供的玻璃样板确认。

2.2铝合金型材：

均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材，铝型
材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙
方提供的样品确认。

2.3硅酮结构胶及密封胶：

选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候
密封胶，按乙方提供的样品确认。

2.4幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5钢件：国产优质q235b钢型材。

第三条：付款方式

3.2铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合



同总价的20%;

3.3玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额
的80%;

3.4验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，
剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向
甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付
工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济
损失和违约责任。

第四条：甲乙双方责任

4.1甲方责任：

4.1.1提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有
关设计变更资料;

4.1.2办理施工许可证;

4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时
签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签
证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方
接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定
要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可



继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻
璃幕墙验收;

注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工
期延误，工期则相应顺延。

4.2乙方责任：

4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准
及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要
求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，
并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.3编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通
过;

4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施
工安全及文明施工;

4.2.6作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有
关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资
料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲
方损失由乙方承担。

第五条：工期

5.1开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，



满足现场施工脚手架落架的要求。

5.3工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

5.3.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和

内容变化;

5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小
时;

5.3.4甲方不按合同规定支付工程款;

5.3.5其它非乙方原因的停工;

5.4以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的
经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两
天内予以确认答复，否则视为同意。

第六条：工程质量

6.1工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标
准”，争创优良工程。

6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

6.3工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙
的施工符合设计及计算。

第七条：设计变更

7.1甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。
乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。



第八条：竣工、结算与保修

8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十
天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门
进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请
验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理
结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算
书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天
内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从
第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的
保修条款执行。

第九条:工程停建或缓建

9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，
使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设
备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械
设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支
付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿
乙方的相关损失。

第十条：其它

10.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同
的附件和组成文件。

10.2履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;
协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，



可向法院起诉。

10.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同
章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔
偿对方的一切经济损失。

10.4本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款，
除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满
后有关保修条款终止。

10.5本合同正本一式两份,双方各执一份，副本陆份，双方各
执叁份。均具同等法律效力。甲方:乙方:

法人代表：法人代表：

银行账号：银行账号：

电话：电话：

传真：传真：

承包抹玻璃合同篇四

甲方：

乙方：

双方经友好协商就_____________________施工事宜达成如下
协议。

一、工程名称：

二、工程内容：

三、工程方式：



四、工程日期：现场具备施工条件乙方进入施工现场之日计
时 ______年_____月_____日至______年_____月_____日。

五、工程总造价：___________元整(暂估价)(大写： ), 按
实际发生计算,具体价格见后附报价单。

六、付款方式：甲乙双方签字之日起，由甲方付乙方启动资
金按总造价的30%_______万元，进度款：每15天付一次(按完
成工程量的70%，至合同总价的95%止;) 工程竣工验收合格后
七日内一次性付清5%。

七、甲方责任：

(1) 办理用电、消防、城建、吊装等一切施工手续。

(2) 甲方负责办理所有材料的供应，所有材料外加工由甲方
负责。

(3) 如甲方供应材料与工程费用不到位而导致误工，由甲方
负责，如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付乙方工人
工资。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元/人/天。甲方
不安合同约定拨款，每拖期一天，按付款额的每日3%支付滞
纳金，拖延3天未拨付款，乙方有权停止施工，因此影响工期，
甲方负责。

八、乙方责任：

(1) 乙方需提前提供详细的材料采购计划，以确保甲方及时
供应材料。

(2) 做到合理套裁，文明施工。

(3) 负责给甲方提料及材料质量检查。

(4) 乙方负责安装质量。



(5) 施工安全自负。

九、 工期顺延：如遇到不可抗拒的力量导致误工。(如下雨、
下雪、刮大风等)导致工期延误，乙方不承担责任。

十、 此造价不含税费，运费。如果乙方需要发票，税费由甲
方承担。

十一、 此合同一式两份，双方各执一份。自签字之日起生效。
如有其它未尽事宜双方协商解决。

备注 : 防水、铝塑板其他另算。

承包抹玻璃合同篇五

建设单位：

施工单位：

日期：

施工合同书

建设单位(以下简称甲方)：

施工单位(以下简称乙方)：

甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责
的原则，就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条
款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

1.1工程范围：



“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：
塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设
计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其
中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、
mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明
白玻幕墙。

1.2工程单价：

(详见后附报价书之报价明细表)

1.3工程数量及总价合计：

(详见后附报价书之工程报价总表)

1.4此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，
如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后
以增补协议形式确定。

1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料

2.1玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm
厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提
供的玻璃样板确认。

2.2铝合金型材：

均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材，铝型
材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙
方提供的样品确认。

2.3硅酮结构胶及密封胶：



选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候
密封胶，按乙方提供的样品确认。

2.4幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5钢件：国产优质q235b钢型材。

第三条：付款方式

3.2铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合
同总价的20%;

3.3玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额
的80%;

3.4验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，
剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向
甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付
工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济
损失和违约责任。

第四条：甲乙双方责任

4.1甲方责任：

4.1.1提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有
关设计变更资料;

4.1.2办理施工许可证;



4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时
签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签
证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方
接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定
要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可
继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻
璃幕墙验收;

注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工
期延误，工期则相应顺延。

4.2乙方责任：

4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准
及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要
求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，
并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.3编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通
过;

4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施
工安全及文明施工;

4.2.6作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有



关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资
料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲
方损失由乙方承担。

第五条：工期

5.1开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，
满足现场施工脚手架落架的要求。

5.3工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

5.3.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和

内容变化;

5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小
时;

5.3.4甲方不按合同规定支付工程款;

5.3.5其它非乙方原因的停工;

5.4以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的
经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两
天内予以确认答复，否则视为同意。

第六条：工程质量

6.1工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标
准”，争创优良工程。



6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

6.3工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙
的施工符合设计及计算。

第七条：设计变更

7.1甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。
乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条：竣工、结算与保修

8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十
天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门
进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请
验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理
结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算
书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天
内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从
第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的
保修条款执行。

第九条:工程停建或缓建

9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，
使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设
备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械



设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支
付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿
乙方的相关损失。

第十条：其它

10.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同
的附件和组成文件。

10.2履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;
协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，
可向法院起诉。

10.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同
章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔
偿对方的一切经济损失。

10.4本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款，
除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满
后有关保修条款终止。

10.5本合同正本一式两份,双方各执一份，副本陆份，双方各
执叁份。均具同等法律效力。甲方:乙方:

法人代表：法人代表：

银行账号：银行账号：

电话：电话：

传真：传真：

地址：地址：


